

595/2013/01



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



Vytvoření nových přístupových tras k areálu klášterů v ČR s možností využití volnočasových aktivit

Registrační číslo projektu: CZ.1.14/3.1.00/16.02543

## Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo ze dne 18. září 2012

### Smluvní strany:

**Název zadavatele:** Město Český Krumlov  
**Právní forma:** 801 - Obec  
**Sídlo:** Náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov  
**IČ:** 00245836  
**DIČ:** CZ00245836  
**Statutární zástupce zadavatele:** Mgr. Dalibor Carda, starosta  
**bankovní spojení:** Komerční banka, a.s.  
**č. účtu:** 221241/0100  
(dále jen "Objednatel")

**Zhotovitel:** K-BUILDING CB, a.s.  
zapsaný: v OR vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1516  
sídlo: Hraniční 2094, České Budějovice, PSČ 370 06  
zastoupený: panem Martinem Kačenkou, předsedou představenstva, Ing. Tomášem Tvrdíkem, místopředsedou představenstva a Ing. Milošem Kačenkou, členem představenstva  
**IČ:** 26105594  
**DIČ:** CZ26105594  
**bankovní spojení:** ČSOB, a.s., pobočka České Budějovice  
**č. účtu:** 207975868/0300  
**tel.** 387 843 211  
(dále jen "Zhotovitel")

společně dále jen „smluvní strany“,

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo ze dne 18. září 2012 (č. objednatel 647/2012/OI, č. zhotovitele 12/3180) ve znění dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 18. září 2012 uzavřeného dne 19. prosince 2012, dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 18. září 2012 uzavřeného dne 17. dubna 2013, dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 18. září 2012 uzavřeného dne 30. dubna 2013, dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo ze dne 18. září 2012 uzavřeného dne 20. června 2013 a dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo ze dne 21. srpna 2013 (dále jen "Smlouva o dílo").

Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla z důvodu méněprací.

### 1. Cena

3.1. Znění čl. 6. odst. 6.1 Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se následujícím textem:

Cena za zhotovení předmětu Smlouvy v rozsahu dle čl. 3. této Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozd. předpisů. Původní cena díla se navyšuje o cenu za zhotovení rozšíření předmětu díla dle čl. 1. odst. 1.1. dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 18. září 2012 uzavřeného dne 19. prosince 2012. Dále je cena díla upravena v souvislosti se změnou zákona o DPH (navýšení základní sazby DPH z 20 % na 21 %) k datu 1.1.2013 dle čl. 1 odst. 2.1. dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 18. září 2012

uzavřeného dne 17. dubna 2013. Dále se cena díla navyšuje o cenu za provedení dodatečných stavebních prací dle čl. 1. odst. 1.1. dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 18. září 2012 uzavřeného dne 30. dubna 2013. Současně se cena díla snižuje o cenu méněprací dle čl. 2. odst. 2.1. dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo ze dne 18. září 2012 uzavřeného dne 21. srpna 2013. Cena díla se snižuje o cenu méněprací.

|  |                |
|--|----------------|
| a1) Původní cena díla bez DPH dle Smlouvy o dílo                                 | 6.305.454,- Kč |
| a2) Navýšení ceny díla bez DPH dle dodatku č. 1                                  | 682.302,- Kč   |
| a) Nová cena díla bez DPH  | 6.987.756,- Kč |
| b) Hodnota realizovaných stavebních prací bez DPH k 31.12.2012                   | 784.865,- Kč   |
| b1) Celkem DPH z realizovaných stavebních prací k 31.12.2012 (sazba 20 %)        | 156.973,- Kč   |
| c) Hodnota nerealizovaných stavebních prací bez DPH k 31.12.2012                 | 6.202.891,- Kč |
| c1) Celkem DPH z nerealizovaných stavebních prací k 31.12.2012 (sazba 21 %)      | 1.302.607,- Kč |
| d) Upravená cena díla celk. vč. DPH dle dodatku č. 2 (součet ř. b + b1 + c + c1) | 8.447.336,- Kč |
| e1) Cena dodatečných stavebních prací dle dodatku č. 3 bez DPH                   | 62.883,- Kč    |
| e2) Celkem DPH k ceně dodatečných stavebních prací, uvedené na ř. e1             | 13.205,- Kč    |
| f) Upravena celková cena díla vč. DPH dle dodatku č. 3 (součet ř. d + e1 + e2)   | 8.523.424,- Kč |
| g1) Cena méněprací bez DPH   | - 57.367,- Kč  |
| g2) Celkem DPH k ceně méněprací, uvedených na ř. g1                              | - 12.047,- Kč  |
| h) Upravena celková cena díla vč. DPH dle dodatku č. 5 (součet ř. f + g1 + g2)   | 8.454.010,- Kč |
| i1) Cena méněprací bez DPH   | - 29.427,- Kč  |
| i2) Celkem DPH k ceně méněprací, uvedených na ř. i1                              | - 6.179,- Kč   |
| j) Upravena celková cena díla vč. DPH dle dodatku č. 6 (součet ř. h + i1 + i2)   | 8.418.404,- Kč |

Nová celková cena díla vč. DPH je stanovena jako nejvýše přípustná.

3.2. Ostatní ustanovení čl. 6. Smlouvy o dílo nejsou tímto dodatkem č. 6 ke Smlouvě o dílo dotčena.

## 2. Ujednání všeobecná a jiná

- 4.1. Tímto dodatkem nejsou dotčena jiná ustanovení Smlouvy o dílo.
- 4.2. Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 4.3. Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 4.4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 17 obchodního zákoníku a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

V Českém Krumlově dne 30. září 2013

V Českých Budějovicích dne 30. září 2013

Za objednatele:

  
**Mgr. Dalibor Carda**  
starosta



Za zhotovitele:

  
**Martin Kačenka**  
předseda představenstva

  
**Ing. Tomáš Tvrdek**  
místopředseda představenstva

