

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č. 304/1S/2022 ze dne 25. května 2022 ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. září 2022, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 304/1S/2022

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Český Krumlov

se sídlem nám. Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01

zastoupené: p. Alexandrem Nográdym, starostou města

IČ: 00245836

DIČ: CZ00245836

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: p. Alexandr Nogrády, starostou města,

- ve věcech technických: Ing. Petr Pešek, vedoucí odboru správy majetku a investic MěÚ Český Krumlov

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Český Krumlov,

číslo účtu: 19-221241/0100

tel. 380 766 700

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel:

IRO stavební s.r.o.

Sídlo: Domoradice 303, 381 01 Český Krumlov

Zápis v OR: Krajský soud v Českých Budějovicích, C 12280

IČO: 26072912

DIČ: CZ26072912

Zastoupená Zuzana Irová, jednatel

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Zuzana Irová, jednatel

- ve věcech technických: Marek Řimnáč

bankovní spojení: Oberbank

číslo účtu: 7100005177/8040

tel. 380 726 378

korespondenční adresa: Domoradice 303, 381 01 Český Krumlov

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 304/1S/2022 ze dne 25. května 2022 ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. září 2022 (dále jen „smlouva o dílo č. 304/1S/2022“).

2. Úvodní ujednání

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 25. května 2022 smlouvu o dílo č. 304/1S/2022 na zhotovení díla "Úpravy hřbitova v Českém Krumlově".

2.2. Při realizaci stavebních prací v měsíci červen až září 2022 v rámci zhotovení díla "Úpravy hřbitova v Českém Krumlově" došlo ke změnám, které vyvolaly potřebu upravit cenu díla v souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo č. 304/1S/2022. Změny, které bylo

navrženo provést při realizaci díla, byly zaznamenány ve změnových listech č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6, které tvoří nedílnou součást dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 304/1S/2022.

- 2.3. V průběhu stavebních prací (od června do listopadu 2022) v rámci zhotovení díla "Úpravy hřbitova v Českém Krumlově" došlo k dalším změnám, které vyvolaly potřebu upravit cenu díla v souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo č. 304/1S/2022. Změny, které je nyní navrženo provést při realizaci díla, byly zaznamenány ve změnových listech č. 7, č. 8, č. 9, č. 10, č. 11, č. 12 a č. 13, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 304/1S/2022.

3. Cena za dílo

- 3.1. V čl. 7. odst. 7.1. se ruší text za slovy „a činí:“ a nahrazuje se následujícím textem:

Cena celkem bez DPH	37.297.490,00 Kč
Úprava ceny díla (rozšíření předmětu díla)	874.947,69 Kč
Úprava ceny díla (nerealizované práce a dodávky)	- 3.586.896,76 Kč
Celková cena díla bez DPH (dodatek č. 1)	34.585.540,93 Kč
Úprava ceny díla (rozšíření předmětu díla)	955.032,88 Kč
Celková cena díla bez DPH (dodatek č. 2)	35.540.573,81 Kč.

- 3.2. Ostatní ustanovení čl. 7. Smlouvy o dílo č. 304/1S/2022 nejsou tímto dodatkem č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 304/1S/2022 dotčena.

4. Závěrečná ujednání

- 4.1. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 304/1S/2022 byl schválen usnesením Rady města Český Krumlov ze dne 28. listopadu 2022, č. usnesení: 0072/RM6/2022/II.
- 4.2. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 304/1S/2022 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři podepsaná vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno podepsané vyhotovení.
- 4.3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 304/1S/2022 a s celým obsahem souhlasí.
- 4.4. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 304/1S/2022 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
- 4.5. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 304/1S/2022 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran dle čl. I. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 304/1S/2022 nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. Nebude-li dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 304/1S/2022 uveřejněn prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byl uzavřen, platí, že je zrušen od počátku (nikdy nebyl uzavřen).
- 4.6. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů, týkajících se realizované zakázky, tj. jméno, příjmení, název firmy, IČ a znění SOD, výše cen dle platného zákona o veřejných zakázkách a ostatních souvisejících právních norem. S tímto, stejně jako s dalším zpracováním údajů, vyslovuje zhotovitel souhlas dle ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozd. předpisů.
- 4.7. Smluvní strany souhlasí, aby dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 304/1S/2022 byl objednatelem zveřejněn v plném rozsahu v elektronickém registru smluv, který slouží k uveřejňování smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 4.8. Jako projev souhlasu s obsahem dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 304/1S/2022 připojují smluvní strany svůj podpis.

Přílohy:

Změnový list č. 7 Oprava kamenných schodišť

Změnový list č. 8 Rozšíření cest

Změnový list č. 9 Úprava vjezdu

Změnový list č. 10 Vybourání otvorů do hřbit. zdí

Změnový list č. 11 Vodovod (přípojky)

Změnový list č. 12 Kanalizace (materiál 08-10)

Změnový list č. 13 Navýšení množství netříd. odseků

V Českém Krumlově

V Českém Krumlově

Město Český Krumlov

Alexandr Nogrady, starosta města

IRO stavební s.r.o.

Zuzana Irová, jednatel