

700/2014/01

	<p>PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ</p>	
<p>EVROPSKÁ UNIE</p>	<p>Směr budoucnost - cíl prosperita</p>	

Vytvoření nových přístupových tras k areálu klášterů v ČK s možností využití volnočasových aktivit
 Registrační číslo projektu: CZ.1.14/3.1.00/16.02543

Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo ze dne 18. září 2012

Smluvní strany:

Název zadavatele:	Město Český Krumlov
Právní forma:	801 - Obec
Sídlo:	Náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov
IČ:	00245836
DIČ:	CZ00245836
Statutární zástupce zadavatele:	Mgr. Dalibor Carda, starosta
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
č. účtu:	221241/0100

(dále jen "Objednatel")

Zhotovitel:	K-BUILDING CB, a.s.
zapsaný:	v OR vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1516
sídlo:	Hraniční 2094, České Budějovice, PSČ 370 06
zastoupený:	panem Martinem Kačenkou, předsedou představenstva, Ing. Tomášem Tvrdíkem, místopředsedou představenstva a Ing. Milošem Kačenkou, členem představenstva
IČ:	26105594
DIČ:	CZ26105594
bankovní spojení:	ČSOB, a.s., pobočka České Budějovice
č. účtu:	207975868/0300
tel.	387 843 211

(dále jen "Zhotovitel")

společně dále jen „smluvní strany“,

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo ze dne 18. září 2012 (č. objednávky 647/2012/OI, č. zhotovitele 12/3180) ve znění dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 18. září 2012 uzavřeného dne 19. prosince 2012, dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 18. září 2012 uzavřeného dne 17. dubna 2013, dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 18. září 2012 uzavřeného dne 30. dubna 2013, dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo ze dne 18. září 2012 uzavřeného dne 20. června 2013, dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo ze dne 21. srpna 2013 a dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo ze dne 30. září 2013 (dále jen "Smlouva o dílo").

Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla z důvodu méněprací.

1. Cena

1.1. Znění čl. 6. odst. 6.1 Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se následujícím textem:
 Cena za zhotovení předmětu Smlouvy v rozsahu dle čl. 3. této Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozd. předpisů. Původní cena díla se navyšuje o cenu za zhotovení rozšíření předmětu díla dle čl. 1. odst. 1.1. dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 18. září 2012 uzavřeného dne 19. prosince 2012. Dále je cena díla upravena v souvislosti se změnou zákona o DPH (navýšení základní sazby DPH z 20 % na 21 %) k datu 1.1.2013 dle čl. 1 odst. 2.1. dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 18. září 2012 uzavřeného dne 17. dubna 2013. Dále se cena díla navyšuje o cenu za provedení dodatečných stavebních prací dle čl. 1. odst. 1.1. dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 18. září 2012 uzavřeného dne 30. dubna 2013. Současně se cena díla snižuje o cenu méněprací dle čl. 2. odst. 2.1. dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo ze dne 18. září 2012 uzavřeného dne 21. srpna 2013. Cena díla

se rovněž snižuje o cenu méněprací dle čl. 1 odst. 3.1. dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo ze dne 18. září 2012 uzavřeného dne 30. září 2013. Cena díla se dále snižuje o částku odpovídající početní chybě a cenu neprovedených stavebních prací a dodávek.

a1)	Původní cena díla bez DPH dle Smlouvy o dílo	6.305.454,- Kč
a2)	Navýšení ceny díla bez DPH dle dodatku č. 1	682.302,- Kč
a)	Nová cena díla bez DPH	6.987.756,- Kč
b)	Hodnota realizovaných stavebních prací bez DPH k 31.12.2012	784.865,- Kč
b1)	Celkem DPH z realizovaných stavebních prací k 31.12.2012 (sazba 20 %)	156.973,- Kč
c)	Hodnota nerealizovaných stavebních prací bez DPH k 31.12.2012	6.202.891,- Kč
c1)	Celkem DPH z nerealizovaných stavebních prací k 31.12.2012 (sazba 21 %)	1.302.607,- Kč
d)	Upravená cena díla celk. vč. DPH dle dodatku č. 2 (součet ř. b + b1 + c + c1)	8.447.336,- Kč
e1)	Cena dodatečných stavebních prací dle dodatku č. 3 bez DPH	62.883,- Kč
e2)	Celkem DPH k ceně dodatečných stavebních prací, uvedené na ř. e1	13.205,- Kč
f)	Upravena celková cena díla vč. DPH dle dodatku č. 3 (součet ř. d + e1 + e2)	8.523.424,- Kč
g1)	Cena méněprací bez DPH	- 57.367,- Kč
g2)	Celkem DPH k ceně méněprací, uvedených na ř. g1	- 12.047,- Kč
h)	Upravena celková cena díla vč. DPH dle dodatku č. 5 (součet ř. f + g1 + g2)	8.454.010,- Kč
i1)	Cena méněprací bez DPH	- 29.427,- Kč
i2)	Celkem DPH k ceně méněprací, uvedených na ř. i1	- 6.179,- Kč
j	Upravena celková cena díla vč. DPH dle dodatku č. 6 (součet ř. h + i1 + i2)	8.418.404,- Kč
k1)	Cena méněprací bez DPH	- 4.961,- Kč
k2)	Celkem DPH k ceně méněprací, uvedených na ř. i1	- 1.042,- Kč
l	Upravena celková cena díla vč. DPH dle dodatku č. 7 (součet ř. j + k1 + k2)	8.412.401,- Kč

Nová celková cena díla vč. DPH je stanovena jako nejvýše přípustná.

1.2. Ostatní ustanovení čl. 6. Smlouvy o dílo nejsou tímto dodatkem č. 7 ke Smlouvě o dílo dotčena.


2. Ujednání všeobecná a jiná

- 2.1. Tímto dodatkem nejsou dotčena jiná ustanovení Smlouvy o dílo.
- 2.2. Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 2.3. Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 2.4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 17 obchodního zákoníku a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

V Českém Krumlově dne 10. listopadu 2014

V Českých Budějovicích dne 10. listopadu 2014

Za objednatele:


Mgr. Dalibor Carda
starosta



Za zhotovitele:


Martin Kačenka
předseda představenstva


Ing. Tomáš Tvrđík
místopředseda představenstva

