



**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 21.5.2012,  
uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění**

číslo smlouvy objednatele: 392/2012/OI

číslo smlouvy zhotovitele: 841/UA/018/12

**I. Smluvní strany**

**Město Český Krumlov**

se sídlem Náměstí Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ: 381 01  
zastoupené panem Mgr. Daliborem Cardou, starostou města,  
IČ: 00245836

DIČ: CZ00245836

bankovní spojení: Komerční banka

číslo účtu: 221241/0100

telefon: +420 380 766 111

fax: +420 380 766 810

e-mail: [mail@mu.ckrumlov.cz](mailto:mail@mu.ckrumlov.cz)

(dále jen "objednatel")

a

**STRABAG a.s**

se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

zastoupená: (na základě plné moci) Ing. Jindřichem Jilečkem – vedoucím PJ a  
Ing. Renatou Rozhoňovou - kalkulátem

zápis v OR: u MS v Praze oddíl B, vložka 7634

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu: 1100029040/5500

telefon: 388 311 832, 602 376 931

fax: 388 312 521

e-mail: [renata.rozhonova@strabag.com](mailto:renata.rozhonova@strabag.com)

korespondenční adresa: STRABAG a.s., Vodňanská 333, 383 11 Prachovice

(dále jen "zhotovitel")

Objednatel a zhotovitel jsou dále uváděni společně jen jako „Smluvní strany“ nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „strana“.

Smluvní strany uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „Obchodní zákoník“) tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 21. května 2012 (dále jen "Dodatek č.1")

**II. Úvodní ujednání**

1. Smluvní strany uzavřely dne 21. května 2012 smlouvu o dílo - číslo smlouvy odběratele 392/2012/OI, číslo smlouvy zhotovitele: 841/UA/018/12 - na provedení díla "Sběrný dvůr Český Krumlov - stavební část" (dále jen "Smlouva o dílo").

150



2. V průběhu realizace díla předložil zhotovitel objednateli s ohledem na změny při řešení kamerového systému návrh na změnu rozsahu díla, která spočívá v neuskutečnění dodávky dvou kusů LCD monitorů (blíže specifikováno v příloze ke Smlouvě o dílo Nabídkový rozpočet, pol, poř. č. 03.01.6.) a dvou kusů počítačů (blíže specifikováno v příloze Smlouvě o dílo Nabídkový rozpočet, pol, poř. č. 03.01.7.). Zhotovitel předložil objednateli změnový list č. 1.

### III. Cena díla

1. Dosavadní znění čl. V. odst. 1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se následujícím textem:

Cena za provedené dílo se stanovuje takto:

A1) Původní cena díla dle Smlouvy o dílo bez DPH	1.779.160,10 Kč
A2) Snížení ceny díla dle Změnového listu č. 1 bez DPH	-38.270,38 Kč
A. Celková cena díla bez DPH	1.740.889,72 Kč
B. DPH (sazba 20%)	348.177,94 Kč
C. Celková cena díla včetně DPH	2.089.067,66 Kč

Celková cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná.

2. Ostatní ustanovení čl. V. Smlouvy o dílo nejsou tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo dotčeny.

### IV. Ujednání všeobecná a jiná

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena jiná ustanovení Smlouvy o dílo.
2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami.
3. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo nabývá účinnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran a je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
4. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo včetně příloh na oficiálních internetových stránkách města Český Krumlov.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo je Změnový list č.1.

V Českém Krumlově, dne 23. 11. 2012

V Prachaticích, dne 21.11. 2012

Za objednatele:

Mgr. Dalibor Carda  
starosta města



Za zhotovitele:

Ing. Jindřich Jileček  
vedoucí PJ

**STRABAG**

STRABAG a.s.

ODŠTĚPNÝ ZÁVOD  
ČESKÉ BUDĚJOVICE

OBĚST JIH





VODŇANSKÁ 333

38111 PRACHATICE

(6)

Ing. Renata Rozhoňová  
kalkulant

SMLOUVU PŘEZKOUIVAL:

<b>Stavba:</b>	Sběrný dvůr Český Krumlov - stavební část		č. smlouvy objednatele: 392/2012/OI		
			č. smlouvy zhotovitele: 841/UA/018/12		
<b>Investor ( objednatel ) stavby:</b>	Město Český Krumlov Náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov				
<b>TDI:</b>	Petr Zaumüller odbor investic, Městský úřad Český Krumlov				
<b>Projektant:</b>					
<b>Zhotovitel:</b>	STRABAG a.s. Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha, odštěpný závod České Budějovice				
<b>Předmět změny:</b>	viz změnový list - méněpráce nerealizování dodávky dvou kusů monitorů a dvou kusů počítačů				
<b>Dotčené místo:</b>	Objekt 03. Kamerový systém a EZS				
<b>Odkaz na výkresy:</b>	není				
<b>Odkaz na soupis prací:</b>	viz. příloha				
<b>Odkaz na jinou část smlouvy:</b>	čl.V				
<b>Návrh ocenění:</b>	položkový rozpočet viz příloha -38 270,38 Kč bez DPH				
	<b>Celkem bez DPH</b>		<b>-38 270,38 Kč</b>	 <b>STRABAG</b> STRABAG a.s. ODŠTĚPNÝ ZÁVOD ČESKÉ BUDĚJOVICE OBLAST JIH VODNANSKÁ 333 389 01 PRACHATICE (6)	
	<b>DPH 20%</b>		<b>-7 654,08 Kč</b>		
	<b>Celkem včetně DPH</b>		<b>-45 924,46 Kč</b>		
<b>Podpis navrhovatele:</b>			<b>Datum:</b>	19.11.2012	
<b>Vyjádření:</b>	<b>TDI:</b>	Petr Zaumüller	<b>datum:</b>	21.11.2012	<b>podpis:</b> 
	<b>Investor :</b>	Mgr. Dalibor Carda	<b>datum:</b>	23.11.2012	<b>podpis:</b> 
<b>Přílohy:</b>	položkový rozpočet				



## Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: UAAB-12-034 - Sběrný dvůr Český Krumlov - stavební část

**STRABAG**

Objednatel: Město Český Krumlov    Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
<b>04.</b>		<b>Měněpráce</b>				
<b>04.01.</b>		<b>Kamerový systém</b>				
04.01.1.		LCD monitor černý 24 palců, 16:9, 50000:1, 250cd/m2, 5ms GTG, 1920x1080	kus	-2,000	6 878,21	-13 756,42
04.01.2.		Počítač Athlon II X4 631, AMD 890GX, RAM 4GB, ATI Radeon HD4770 512MB Formula, HDD 640GB SATA III 7200 otáček, DVD+RW, operační systém	kus	-2,000	12 256,98	-24 513,96
<b>04.01.</b>	<b>Celkem</b>	<b>Kamerový systém</b>				<b>-38 270,38</b>
<b>04.</b>	<b>Celkem</b>	<b>Měněpráce</b>				<b>-38 270,38</b>
<b>Projekt: UAAB-12-034</b>	<b>Celkem</b>	<b>Sběrný dvůr Český Krumlov - stavební část</b>				<b>-38 270,38</b>

<b>Měněpráce celkem</b>	<b>-38 270,38 Kč</b>
DPH 20 %	<b>-7 654,08 Kč</b>
<b>Měněpráce celkem vč. DPH</b>	<b>-45 924,46 Kč</b>

Původní smluvní cena bez DPH	1 779 160,10 Kč
DPH 20%	355 832,02 Kč
<b>Původní smluvní cena vč. DPH</b>	<b>2 134 992,12 Kč</b>

Nová cena bez DPH	1 740 889,72 Kč
DPH 20%	348 177,94 Kč
<b>Nová cena vč. DPH</b>	<b>2 089 067,66 Kč</b>