

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 230/2015/OI ze dne 27. dubna 2015, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů

číslo smlouvy zhotovitele: 15-19

číslo smlouvy objednatele: 230/2015/OI

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Český Krumlov
se sídlem nám. Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01
zastoupené: Mgr. Daliborem Cardou, starostou města
IČ: 00245836
DIČ: CZ00245836
osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních: Mgr. Dalibor Carda, starosta města,
- ve věcech technických: Ing. Petr Pešek, vedoucí odboru investic MěÚ Český Krumlov,
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Český Krumlov,
číslo účtu: 221241/0100
tel. 380 766 700
(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel:

Společnost **TOMIreko s.r.o.**
se sídlem Karlovo náměstí 48, Třebíč, PSČ 674 01,
zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 63551,
IČ: 28359216,
DIČ: CZ28359216,
osoby oprávněná jednat ve věcech smluvních: p. Ing. Tomáš Kliner, jednatel,
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Třebíč,
č. účtu: 2174012369/0800
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 230/2015/OI (číslo smlouvy u zhotovitele: 15-19) ze dne 27.4.2015.

2. Úvodní ujednání

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 27. dubna 2015 smlouvu o dílo č. 230/2015/OI (číslo smlouvy u zhotovitele: 15-19) na provedení stavebních prací a dodávek projektu "Snížení energetické náročnosti komplexu budov ZŠ Za Nádražím, Český Krumlov" (dále jen "Smlouva o dílo č. 230/2015/OI").
- 2.2. Objednatel a zhotovitel se dohodli s ohledem na termín uzavření smlouvy o dílo po uplynutí lhůt dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů, na změně termínů pro provádění díla. Současně se smluvní strany dohodly na úpravě některých chyb psaní, které jsou v odkazech na určité části smlouvy tak, aby tyto odpovídaly skutečnosti.

3. Doba provádění díla

- 3.1. Dosavadní znění čl. VI. odst. 1. Smlouvy o dílo č. 230/2015/OI se zrušuje a nahrazuje se následujícím textem:

"Termín zahájení stavby: 07.05.2015

Termín dokončení stavby: 30.09.2015
Termín účinnosti smlouvy: 07.05.2015".

- 3.2. Ostatní ustanovení čl. VI. Smlouvy o dílo č. 230/2015/OI nejsou tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo dotčena.

4. Opravy chyb psaní

- 4.1. V čl. II. odst. 3. Smlouvy o dílo č. 230/2015/OI se vypouštějí slova "dle čl. III.4." a nahrazují se slovy "dle čl. IV. odst. 2.".
- 4.2. V čl. II. odst. 3. Smlouvy o dílo č. 230/2015/OI se vypouštějí slova "dle čl. III.4." a nahrazují se slovy "dle čl. IV. odst. 2.".
- 4.3. V čl. III. odst. 1. Smlouvy o dílo č. 230/2015/OI se vypouštějí slova "dle čl. III.4." a nahrazují se slovy "dle čl. IV. odst. 2.".
- 4.4. V čl. III. odst. 3. Smlouvy o dílo č. 230/2015/OI se vypouštějí slova "dle čl. III.4." a nahrazují se slovy "dle čl. IV. odst. 2.".
- 4.5. V čl. VII. odst. 5. písm. d) Smlouvy o dílo č. 230/2015/OI se vypouštějí slova "dle čl. VIII. odst. 4." a nahrazují se slovy "dle čl. VIII. odst. 6.".
- 4.6. V čl. XVII. odst. 2. třetí odrážka Smlouvy o dílo č. 230/2015/OI se vypouštějí slova "ustanovení čl. VII." a nahrazují se slovy "ustanovení čl. VIII.".
- 4.7. V čl. XVII. odst. 2. předposlední odrážka Smlouvy o dílo č. 230/2015/OI se vypouštějí slova "ustanovení bodu 5. čl. VII." a nahrazují se slovy "ustanovení čl. VIII. odst. 8.".
- 4.8. V čl. XVII. odst. 3. poslední odrážka Smlouvy o dílo č. 230/2015/OI se vypouštějí slova "ustanovení článku VII." a nahrazují se slovy "ustanovení čl. VIII.".
- 4.9. V čl. XVIII. odst. 4. písm. c) Smlouvy o dílo č. 230/2015/OI se vypouštějí slova "ustanovení čl. VII." a nahrazují se slovy "ustanovení čl. VIII.".
- 4.10. V čl. XIX. odst. 9. Smlouvy o dílo č. 230/2015/OI se vypouštějí slova "č. usnesení: 0315/RM9/2015" a nahrazují se slovy "č. usnesení: 0135/RM9/2015".

5. Harmonogram prací

- 5.1. Zhotovitel v souladu s ustanovením čl. VI. odst. 6. Smlouvy o dílo č. 230/2015/OI předložil objednateli Aktualizovaný Harmonogram prací, který nahrazuje Harmonogram prací, který byl předložen zhotovitelem ke dni podpisu Smlouvy o dílo č. 230/2015/OI.
- 5.2. Tento Aktualizovaný Harmonogram prací tvoří přílohu tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 230/2015/OI.

6. Závěrečná ujednání

- 6.1. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 230/2015/OI je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě podepsaná vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno podepsané vyhotovení.
- 6.2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 230/2015/OI včetně jeho přílohy a s celým obsahem souhlasí.
- 6.3. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 230/2015/OI nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
- 6.4. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 230/2015/OI byl schválen usnesením Rady města Český Krumlov ze dne 4.5.2015, č. usnesení: 0253/RM13/2015.
- 6.5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 230/2015/OI na oficiálních internetových stránkách města Český Krumlov.

6.6. Jako projev souhlasu s obsahem dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 230/2015/OI připojují smluvní strany svůj podpis.

Příloha: Aktualizovaný Harmonogram prací

V Českém Krumlově dne 5. května 2015

V Třebíči dne 5. května 2015

za objednatele

za zhotovitele

Mgr. Dalibor Carda
starosta města



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "D. Carda", written over the seal.

Ing. Tomáš Kliner
jednatel

A logo consisting of the word "TOMI" in a bold, black, sans-serif font, with "T. O. M I R A K O" written in a smaller font below it.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "T. Kliner", written over the logo.

Karlova nám. 48, 674 01 Třebíč
IČ: 263 59 216, DIČ: CZ28359216

SO 05

Pavilón šaten a mimoškolní výchovy I.stupně

Týden:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	Záchytný systém	x	x																			x
2	Lešení							x														
3	Střecha				x	x	x	x														
4	Statika					x	x	x														
5	Hromosvody			x	x											x						
6	Zateplení fasády							x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
7	Klempířské konstrukce						x										x					
8	Zemní práce			x	x	x	x											x				
9																						
10																						

SO 06

Učebny I.stupně

Týden:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	Záchytný systém	x	x																			x
2	Lešení												x									
3	Úprava atik								x	x	x											
4	Statika		x	x																		
5	Hromosvody			x	x																	
6	Zateplení fasády												x	x	x	x	x	x				
7	Klempířské konstrukce										x	x	x									
8	Zemní práce										x	x	x									x
9																						
10																						

TOMI

TOMIreko

Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč
IČ: 263 59 216 DIČ: CZ26359216

