

720/2015/OI



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č. 230/2015/OI ze dne 27. dubna 2015 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů

číslo smlouvy zhotovitele: 15-19

číslo smlouvy objednatele: 230/2015/OI

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Český Krumlov
se sídlem nám. Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01
zastoupené: Mgr. Daliborem Cardou, starostou města
IČ: 00245836
DIČ: CZ00245836
osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních: Mgr. Dalibor Carda, starosta města
- ve věcech technických: Ing. Petr Pešek, vedoucí odboru investic MěÚ Český Krumlov
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Český Krumlov
číslo účtu: 221241/0100
tel. 380 766 700
na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel:

TOMIreko s.r.o.
se sídlem Karlovo náměstí 48, Třebíč, PSČ 674 01
Zápis v OR: vedeném Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 63551,
IČ: 28359216
DIČ: CZ28359216
osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Kliner, jednatel společnosti,
- ve věcech technických: Martin Zedníček, ředitel společnosti, a Ing. Michal Klimeš,
zaměstnanec společnosti
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Třebíč,
číslo účtu: 2174012369/0800
na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 230/2015/OI (číslo smlouvy u zhotovitele: 15-19) ze dne 27.4.2015 (dále jen "Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 230/2015/OI").

1. Úvodní ujednání

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 27. dubna 2015 smlouvu o dílo č. 230/2015/OI (číslo smlouvy u zhotovitele: 15-19) na provedení stavebních prací a dodávek akce "Snížení energetické náročnosti komplexu budov ZŠ Za Nádražím, Český Krumlov" (dále jen "Smlouva o dílo č. 230/2015/OI").
- 1.2. Objednatel a zhotovitel se dohodli na základě změn, popsanych ve změnových listech, na změně celkové ceny díla.

2. Cena za díla

2.1. Dosavadní znění čl. IV. odst. 2. Smlouvy o dílo č. 230/2015/OI se zrušuje a nahrazuje se následujícím textem:

"Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

A.	Celková cena díla bez rozpočt. rezervy dle Smlouvy o dílo	17.072.000,- Kč
A.1.	Zvýšení ceny díla	254.511,- Kč
A.2.	Snížení ceny díla	- 106.845,- Kč
B.	Celková cena díla bez DPH (A.+A.1.+A.2.)	17.219.666,- Kč
C.	DPH z celkové ceny díla	3.616.130,- Kč
D.	Celková cena včetně DPH	20.835.796,- Kč".

2.2. Ostatní ustanovení čl. IV. Smlouvy o dílo č. 230/2015/OI nejsou tímto Dodatkem č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 230/2015/OI dotčena.

3. Závěrečná ujednání

- 3.1. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 230/2015/OI je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě podepsaná vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno podepsané vyhotovení.
- 3.2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 230/2015/OI včetně jeho přílohy a s celým obsahem souhlasí.
- 3.3. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 230/2015/OI nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
- 3.4. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 230/2015/OI byl schválen usnesením Rady města Český Krumlov ze dne 5.10.2015, č. usnesení: 0597/RM33/2015.
- 3.5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 230/2015/OI na oficiálních internetových stránkách města Český Krumlov.
- 3.6. Jako projev souhlasu s obsahem dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 230/2015/OI připojují smluvní strany svůj podpis.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Změnové listy

V Českém Krumlově dne ~~30. září 2015~~ **6.10.2015**

za objednatele

Mgr. Dalibor Carda
starosta města





V Třebíči dne 30. září 2015

za zhotovitele

Ing. Tomáš Kliner
jednatel
TOMIreko, s.r.o.



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 01
Zhotovitel:	TOMIreko, s.r.o., Karlovo nám. 48, Třebíč	
Změnový list vystavil:	TOMIreko, s.r.o., Karlovo nám. 48, Třebíč	
Datum:	23.9.2015	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: ZMĚNA KOTEVNÍHO SYSTÉMU</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Po provedení sond pro zjištění stavu stávající střešní konstrukce se zjistilo, že konstrukce neumožňuje kotvení záchytného systému tak, jak předpokládá projekt (na 1 kotevní bod), ale bylo nutné použití jiného druhu záchytné kotvy, která má úpravu pro kotvení na 4 kotevní body.</p> <p>Použití jiného druhu kotev dle stavebních objektů:</p> <ul style="list-style-type: none"> SO-01 – 10 ks SO-02 – 14 ks SO-03 – 13 ks SO-04 – 18 ks SO-05 – 17 ks SO-06 – 16 ks 		

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :
0,- Kč	40 630,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH : 40 630,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Lhůta pro dokončení díla zůstává neměnná.
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
	
Datum:	Datum:

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR



Ověřil:

Schválil:

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	16	Příplatek za vícebodé kotvení	JKSO
Objekt			SKP
08	Vícepráce		Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek 0
15-19	ZŠ Za Nádražím, Český Krumlov		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtovatel			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztižené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	40 630	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	40 630	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	40 630	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	40 630	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	
Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis :	
			
		Ing. MIROSLAV NÁVARA <i>inženýrská činnost, dozorování staveb</i> Jankov 27, 373 84 Dříbné IČ: 423 77 293, Tel: 775 206 003 e-mail: m.navara@volny.cz	
Základ pro DPH	21,0 %		40 630 Kč
DPH	21,0 %		8 532 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			49 162 Kč

Poznámka :

Stavba :	15-19 ZŠ Za Nádražím, Český Krumlov	Rozpočet :	16
Objekt :	08 Vícepráce	Příplatek za vícebodé kotvení	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
799 Kotvící systém	0	40 630	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	40 630	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY



Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	40 630	0
Oborová přírážka	0	0,0	40 630	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	40 630	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	40 630	0
Zařízení staveniště	0	0,0	40 630	0
Provoz investora	0	0,0	40 630	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	40 630	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	40 630	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	15-19 ZS Za Nádražím, Český Krumlov	Rozpočet: 16
Objekt :	08 Vícepráce	Příplatek za vícebodé kotvení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 799		Kotvící systém				
1	799-003	Příplatek za vícebodé kotvení	ks	88,00	461,70	40 629,60
		SO01:10		10,00		
		SO02:14		14,00		
		SO03:13		13,00		
		SO04:18		18,00		
		SO05:17		17,00		
		SO06:16		16,00		
	Celkem za	799 Kotvící systém				40 629,60

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 02
Zhotovitel:	TOMIreko, s.r.o., Karlovo nám. 48, Třebíč	
Změnový list vystavil:	TOMIreko, s.r.o., Karlovo nám. 48, Třebíč	
Datum:	23.9.2015	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: NEROVNOST PLOCHY</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Při stavbě lešení na objektu SO-01 bylo zjištěno, že stávající podklad vykazuje větší nerovnost než uvádí tech. předpis daného systému tj. <i>maximální nerovnost 20mm/1m</i>. Pro vytvoření rovinnosti bylo nutné místy provádět podlep a vyrovnávání větší vrstvou lepicí hmoty. Tato skutečnost se objevila i na objektech SO-01, SO-02, SO-03, SO-04, SO-05 a SO-06</p> <p><u>Celková plocha vyrovnání na jednotlivých objektech:</u></p> <p>SO-01 – 70,8 m² SO-02 – 10,5 m² SO-03 – 48,4 m² SO-04 – 245,4 m² SO-05 – 136,8 m² SO-06 – 58,4 m²</p> <p>Pozn. Podlep izolantem EPS 10 mm v 70% celkové plochy, EPS 20 mm v 30 % plochy</p>		






Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :
0,- Kč	119 723,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH : 119 723,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Lhůta pro dokončení díla zůstává neměnná.
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>	
Podpis zmocněnce objednatele: 	Podpis zmocněnce zhotovitele: 
Datum:	Datum: Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč IČ: 25350316 DIČ: CZ25350316

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	7	nerovnost plochy (podlepy)	JKSO	
Objekt			SKP	
08	Vícepráce		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
15-19	ZŠ Za Nádražím, Český Krumlov		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	119 723	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	119 723	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	119 723	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	119 723	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum : 23-09-2015
Podpis : 		Podpis : 		Podpis: 
 ④ TOMIreko Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč IČ: 283 59 216, DIČ: CZ28359216		 ④ TOMIreko Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč IČ: 283 59 216, DIČ: CZ28359216		ing. MIROSLAV NÁVARA inženýrská činnost, dozorování staveb Jankov 27, 373 84 Dubné IČ: 423 77 293, Tel.: 775 206 003 e-mail: m.navara@volny.cz
	Základ pro DPH	21,0 %		119 723 Kč
	DPH	21,0 %		25 142 Kč
	Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
	DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				144 865 Kč

Poznámka :

Stavba :	15-19 ZS Za Nádražím, Český Krumlov	Rozpočet : 7
Objekt :	08 Vícepráce	nerovnost plochy (podlepy)

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Úpravy povrchů vnější	118 529	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 194	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	119 723	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY



Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztlžené výrobní podmínky	0	0,0	119 723	0
Oborová přírážka	0	0,0	119 723	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	119 723	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	119 723	0
Zařízení staveniště	0	0,0	119 723	0
Provoz investora	0	0,0	119 723	0
Kompletační činnost (ICD)	0	0,0	119 723	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	119 723	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	15-19 ZŠ Za Nádražím, Český Krumlov	Rozpočet: 7
Objekt :	08 Vícepráce	nerovnost plochy (podlepy)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 62						
Úpravy povrchů vnější						
1	622300141R00	Montáž vyrovnávací vrstvy izolačním	m2	570,40	116,00	66 166,40
		SO01:70,8		70,80		
		SO02:10,6		10,60		
		SO03:48,4		48,40		
		SO04:245,4		245,40		
		SO05:136,8		136,80		
		SO06:58,4		58,40		
2	28375929	Deska fasád polystyr EPS 70 F tl. 10 mm	m2	399,28	18,50	7 386,68
		SO01:70,8*0,7		49,56		
		SO02:10,6*0,7		7,42		
		SO03:48,4*0,7		33,88		
		SO04:245,4*0,7		171,78		
		SO05:136,8*0,7		95,76		
		SO06:58,4*0,7		40,88		
3	28375930	Deska fasád polystyr EPS 70 F tl. 20mm	m2	171,12	37,00	6 331,44
		SO01:70,8*0,3		21,24		
		SO02:10,6*0,3		3,18		
		SO03:48,4*0,3		14,52		
		SO04:245,4*0,3		73,62		
		SO05:136,8*0,3		41,04		
		SO06:58,4*0,3		17,52		
4	58582141	weber.therm elastik lepicí a stěrková hmota	kg	2 852,00	13,55	38 644,60
		SO01:70,8*5		354,00		
		SO02:10,6*5		53,00		
		SO03:48,4*5		242,00		
		SO04:245,4*5		1 227,00		
		SO05:136,8*5		684,00		
		SO06:58,4*5		292,00		
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				118 529,12
Díl: 99						
Staveništní přesun hmot						
5	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláštěů výšky do 25 m	t	4,97	240,00	1 193,87
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				1 193,87

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 03
Zhotovitel:	TOMIreko, s.r.o., Karlovo nám. 48, Třebíč	
Změnový list vystavil:	TOMIreko, s.r.o., Karlovo nám. 48, Třebíč	
Datum:	23.9.2015	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: PŘELITÉ ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Při provádění výkopových prací pod úrovní terénu se zjistilo, že v minulosti vylévané betonové základy byly přelité přes úroveň obvodového pláště budovy. Pro splnění požadavků projektu – zateplení objektu pod úrovní terénu, bylo nutné tyto přesahující části konstrukce odstranit.</p> <p>Celkový objem ubourané konstrukce včetně likvidace činí 9,5 m³</p>		

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :
0,- Kč	36 083,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
36 083,- Kč	Lhůta pro dokončení díla zůstává neměnná.
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
	
Datum:	Datum:

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR



Ověřil:

Schválil:

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	8	Odsekání základu	JKSO
Objekt			SKP
08	Vícepráce		Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek 0
15-19	ZŠ Za Nádražím, Český Krumlov		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	36 083	Ztížené výrobní podmínky 0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka 0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit 0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava 0
	ZRN celkem	36 083	Zařízení staveniště 0
			Provoz investora 0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD) 0
	ZRN+HZS	36 083	Ostatní náklady neuvedené 0
	ZRN+ost.náklady+HZS	36 083	Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
 TOMireka Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč IČ: 283 59 216, DIČ: CZ28359216	 TOMireka Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč IČ: 283 59 216, DIČ: CZ28359216	Ing. MIROSLAV NÁVARA <i>inženýrská činnost, dozorování staveb</i> Jankov 27, 373 84 Dubné IČ: 423 77 293, Tel.: 775 206 003 e-mail: m.navara@volny.cz 23 -09- 2015
Základ pro DPH	21,0 %	36 083 Kč
DPH	21,0 %	7 577 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		43 660 Kč

Poznámka :

Stavba :	15-19 ZŠ Za Nádražím, Český Krumlov	Rozpočet : 8
Objekt :	08 Vícepráce	Odsekání základu

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
96 Bourání konstrukcí	36 083	0	0	0	0
GELKEM OBJEKT	36 083	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY




Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	36 083	0
Oborová přírážka	0	0,0	36 083	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	36 083	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	36 083	0
Zařízení staveniště	0	0,0	36 083	0
Provoz investora	0	0,0	36 083	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	36 083	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	36 083	0
GELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	15-19 ZS Za Nádražím, Český Krumlov	Rozpočet: 8
Objekt :	08 Vícepráce	Odsekání základu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 96						
Bourání konstrukcí						
1	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	9,50	2 530,00	24 039,55
		SO01:0,3*0,05*(34,13+19,5+22,4+19,5)		1,43		
		SO02:0,3*0,05*(37,15+13,5+12,6+5,775)		1,04		
		SO03:0,3*0,05*(7,775+42,78+42,95)		1,40		
		SO04:0,3*0,05*(42,35+14*0,5+27,675+3,225+45,395)		1,88		
		SO05:0,3*0,05*(20,30+22,68+3,575+20,875+11,1+19,045+5,87)		1,55		
		SO06:0,3*0,05*(39,6+11,1+67,2+11,1+17,3)		2,19		
2	979 01-1111.	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	23,75	136,00	3 230,61
3	979 08-1111.	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	23,75	144,00	3 420,65
4	979 08-1121.	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	23,75	8,00	190,04
5	979 08-2111.	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	23,75	116,00	2 755,52
6	979 99-9997.	Poplatek za skládku čistá suť	t	23,75	103,00	2 446,71
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				36 083,09

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 04
Zhotovitel:	TOMIreko, s.r.o., Karlovo nám. 48, Třebíč	
Změnový list vystavil:	TOMIreko, s.r.o., Karlovo nám. 48, Třebíč	
Datum:	23.9.2015	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: DLAŽBA OKAPOVÉHO CHODNÍKU</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Při demontáži stávajících okapových chodníků kolem jednotlivých objektů školy bylo zjištěno, že stávající dlaždice jsou již ve velice špatném stavu, jsou vyžilé, při demontáži se lámou. Projekt předpokládá se zpětnou montáží 70 % m² okapových chodníků, což není možné vzhledem k množství nepoužitelné dlažby, která se pohybuje kolem 90 %. Dlažba, která umožnila zpětné použití, se přemístila a použila na jednotlivé ucelené úseky. Na ostatní plochy okapových chodníků byla dodána dlažba nová.</p>		

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :
0,- Kč	58 075,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH : 58 075,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Lhůta pro dokončení díla zůstává neměnná.
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
	
Datum:	Datum:
	 TOMIreko Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč IČ: 283 59 216, DIČ: CZ28359216

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:




Schválil:

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	6 Okapový chodník	JKSO	
Objekt		SKP	
08	Vícepráce	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
15-19	ZŠ Za Nádražím, Český Krumlov	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	58 075	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	58 075	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	58 075	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	58 075	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :  TOMI reko Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč IČ: 283 59 216, DIČ: CZ28359216	Podpis :  TOMI reko Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč IČ: 283 59 216, DIČ: CZ28359216	Podpis :  Ing. MIROSLAV NAVARA inženýrská činnost, dozorování staveb Jankov 27, 373 84 Dvůr Králové IČ: 423 77 293, Tel.: 775 206 003 e-mail: m.navara@volny.cz 23-09-2015	
Základ pro DPH	21,0 %		58 075 Kč
DPH	21,0 %		12 196 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			70 271 Kč

Poznámka :

Stavba :	15-19 ZS Za Nádražím, Český Krumlov	Rozpočet :	6
Objekt :	08 Vícepráce	Okapový chodník	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
63 Podlahy a podlahové konstrukce	42 087	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	15 988	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	58 075	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY



Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	58 075	0
Oborová přírážka	0	0,0	58 075	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	58 075	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	58 075	0
Zařízení staveniště	0	0,0	58 075	0
Provoz investora	0	0,0	58 075	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	58 075	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	58 075	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	15-19 ZS Za Nádražím, Český Krumlov	Rozpočet: 6
Objekt :	08 Vícepráce	Okapový chodník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
1	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. SO01	m2	-22,77	105,00	-2 390,85
2	596811111R01	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. SO02	m2	-4,68	105,00	-491,40
3	596811111R02	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. SO03	m2	-17,97	105,00	-1 886,85
4	596811111R03	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. SO04	m2	-35,12	105,00	-3 687,60
5	596811111R04	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. SO05	m2	-24,05	105,00	-2 525,25
6	596811111R05	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. SO06	m2	-35,70	105,00	-3 748,50
7	632921913R00	Dlažba z dlaždic betonových do písku, tl. 60 mm vč.dodávky beton.dlaždic 50/50/6cm SO01	m2	22,77	405,00	9 221,85
8	632921913R01	Dlažba z dlaždic betonových do písku, tl. 60 mm vč.dodávky beton.dlaždic 50/50/6cm SO02	m2	4,68	405,00	1 895,40
9	632921913R02	Dlažba z dlaždic betonových do písku, tl. 60 mm vč.dodávky beton.dlaždic 50/50/6cm SO03	m2	17,97	405,00	7 277,85
10	632921913R03	Dlažba z dlaždic betonových do písku, tl. 60 mm vč.dodávky beton.dlaždic 50/50/6cm SO04	m2	35,12	405,00	14 223,60
11	632921913R04	Dlažba z dlaždic betonových do písku, tl. 60 mm vč.dodávky beton.dlaždic 50/50/6cm SO05	m2	24,05	405,00	9 740,25
12	632921913R05	Dlažba z dlaždic betonových do písku, tl. 60 mm vč.dodávky beton.dlaždic 50/50/6cm SO06	m2	35,70	405,00	14 458,50
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				42 087,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
13	979 01-1111.	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	28,00	136,00	3 808,00
14	979 08-1111.	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	28,00	144,00	4 032,00
15	979 08-1121.	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	252,00	8,00	2 016,00
16	979 08-2111.	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	28,00	116,00	3 248,00
17	979 99-9997.	Poplatek za skládku čistá suť	t	28,00	103,00	2 884,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				15 988,00

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 05
Zhotovitel:	TOMireko, s.r.o., Karlovo nám. 48, Třebíč	
Změnový list vystavil:	TOMireko, s.r.o., Karlovo nám. 48, Třebíč	
Datum:	23.9.2015	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: ZÁTOPOVÁ ZKOUŠKA</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Dle projektu je navrženo na střechách objektů: SO-01, SO-04 a SO-05 provést zkoušku zátopovou a zkoušku vakuovou.</p> <p>Zkouška zátopová nebyla na objektech prováděna a to z těchto důvodů:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pro provedení zkoušky by bylo nutné posouzení statika, zda konstrukce vydrží takové zatížení 2. střecha objektu SO-04 je šikmá a proto zkoušku na této střeše nelze provést 3. práce na střeše probíhaly v letních měsících a provedení zátopové zkoušky v době, kdy byl nedostatek vody, by bylo problematické. 4. vakuová zkouška těsnosti střešního pláště na všech objektech je vyhovující 5. neprovedením zátopové zkoušky není snížena kvalita díla 		

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :
21 845,- Kč	0,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
- 21 845,- Kč	Lhůta pro dokončení díla zůstává neměnná.
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
	 <p>TOMi ④ T O M i r e k o Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč IČ: 283 59 216 / DIČ: CZ28359216</p>
Datum:	Datum:

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:



Schválil:

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	17	zátopová zkouška	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
08	Vícepráce		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
15-19	ZŠ Za Nádražím, Český Krumlov		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztlžené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	-21 845	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	-21 845	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	-21 845	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-21 845	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis :	Podpis: 23 -09- 2015
 TOMIreko <small>Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč IČ: 283 59 216, DIČ: CZ28359216</small>	 TOMIreko <small>Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč IČ: 283 59 216, DIČ: CZ28359216</small>	Ing. MIROSLAV NAVARA <i>Inženýrská činnost, dozorování staveb</i> <small>Jankov 27, 373 84 Dubné IČ: 423 77 293, Tel.: 775 206 003 e-mail: m.navara@volny.cz</small>
Základ pro DPH	21,0 %	-21 845 Kč
DPH	21,0 %	-4 587 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		-26 432 Kč

Poznámka :

Stavba :	15-19 ZŠ Za Nádražím, Český Krumlov	Rozpočet :	17
Objekt :	08 Vícepráce	zátopová zkouška	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
712 Živičné krytiny	0	-21 845	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	-21 845	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY



Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-21 845	0
Oborová přírážka	0	0,0	-21 845	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-21 845	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-21 845	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-21 845	0
Provoz investora	0	0,0	-21 845	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-21 845	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-21 845	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	15-19 ZS Za Nádražím, Český Krumlov	Rozpočet: 17
Objekt :	08 Vícepráce	zátopová zkouška

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	712	Živičné krytiny				
1	71203Rpol	Provedení zátopové zkoušky těsnosti krytiny dle ČSN EN 75 0905, vč.dodávky vody	soubor	-1,00	7 393,00	-7 393,00
2	71203Rpol	Provedení zátopové zkoušky těsnosti krytiny dle ČSN EN 75 0905, vč.dodávky vody	soubor	-1,00	7 205,00	-7 205,00
3	71203Rpol	Provedení zátopové zkoušky těsnosti krytiny dle ČSN EN 75 0905, vč.dodávky vody	soubor	-1,00	7 247,00	-7 247,00
	Celkem za	712 Živičné krytiny				-21 845,00

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 06
Zhotovitel:	TOMIreko, s.r.o., Karlovo nám. 48, Třebíč	
Změnový list vystavil:	TOMIreko, s.r.o., Karlovo nám. 48, Třebíč	
Datum:	23.9.2015	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: VEŘEJNÉ PLOCHY A ZÁBORY</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Položka č. 005211040R <i>Užívání veřejných ploch a prostranství vč. Poplatků za zábory</i> nebyla zhotovitelem využita.</p>		

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :
85 000,- Kč	0,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
- 85 000,- Kč	Lhůta pro dokončení zůstává neměnná
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
	
Datum:	Datum:

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR






Ověřil:

Schválil:

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	18 Zábory prostranství	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
08	Vícepráce	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
15-19	ZŠ Za Nádražím, Český Krumlov	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	-85 000	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	-85 000	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	-85 000	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-85 000	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	
Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :	
Podpis :  ④		Podpis :  ④	
 Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč IČ: 283 59 216, DIČ: CZ28359216		 Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč IČ: 283 59 216, DIČ: CZ28359216	
		Datum : 23-09-2015 Podpis:  Ing. MIROSLAV NÁVARA Inženýrská činnost, dozorování staveb Jankov 27, 373 84 Dubné IČ: 423 77 293, Tel.: 775 206 003 e-mail: m.navara@volny.cz	
Základ pro DPH	21,0 %		-85 000 Kč
DPH	21,0 %		-17 850 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
GENA ZA OBJEKT CELKEM			-102 850 Kč

Poznámka :

Stavba :	15-19 ZŠ Za Nádražím, Český Krumlov	Rozpočet :	18
Objekt :	08 Vícepráce	Zábory prostranství	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
ON Přípravné a pomocné práce	-85 000	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-85 000	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-85 000	0
Oborová přírážka	0	0,0	-85 000	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-85 000	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-85 000	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-85 000	0
Provoz investora	0	0,0	-85 000	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-85 000	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-85 000	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	15-19 ZS Za Nádražím, Český Krumlov	Rozpočet: 18
Objekt :	08 Vícepráce	Zábory prostranství

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	ON	Přípravné a pomocné práce				
1	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství vč.poplatků za zábory	Soubor	-1,00	85 000,00	-85 000,00
Celkem za		ON Přípravné a pomocné práce				-85 000,00