

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 58/1S/2024 ze dne 30. ledna 2024

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 58/1S/2024

1. Smluvní strany

Objednatel:

Město Český Krumlov

se sídlem nám. Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01,

zastoupené Alexandrem Nográdym, starostou města,

IČ: 00245836,

DIČ: CZ00245836,

ID DS: 64pbvxc,

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Český Krumlov,

číslo účtu: 221241/0100,

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:

MONTIMA s. r. o., se sídlem Pivovarská 111, 385 01 Vimperk,

zastoupená Ing. Jiřím Caisem, jednatelem,

zapsaná v OR vedeném KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 16335,

IČ: 28085094,

DIČ: CZ28085094,

ID DS: i9exdiv,

bankovní spojení: Moneta Money Bank,

č. ú.: 217588909/0600,

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 58/1S/2024 ze dne 30. ledna 2024.

2. Úvodní ujednání

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 30. ledna 2024 smlouvu o dílo č. 58/1S/2024 k provedení díla "Rekonstrukce pracoviště dopravně správních agend v budově Městského úřadu Český Krumlov – 1. část: Elektroinstalace a další rekonstrukce" (dále jen "Smlouva o dílo č. 58/1S/2022").

2.2. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že v průběhu provádění stavebních prací a dodávek došlo ke změnám, které vyvolaly potřebu upravit cenu díla v souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo č. 58/1S/2024. Změny jsou popsány ve změnovém listě č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 58/1S/2024.

3. Cena za dílo

3.1. V čl. IV. odst. 1. se ruší stávající text "1.795.075,00 Kč bez DPH" a nahrazuje se následujícím textem:

Cena celkem bez DPH	1.795.075,00 Kč
Úprava ceny díla – nerealizované stavební práce a dodávky	58.094,00 Kč
Úprava ceny díla – rozšíření předmětu díla	517.822,00 Kč

Celková cena díla bez DPH

2.254.803,00 Kč

3.2. Ostatní ustanovení čl. IV. smlouvy o dílo č. 58/1S/2024 nejsou tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo č. 58/1S/2024 dotčena.

4. Závěrečná ujednání

- 4.1. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 58/1S/2024 byl schválen usnesením Rady města Český Krumlov ze dne 29. dubna 2024, č. usnesení: 0198/RM11/2024.
- 4.2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 58/1S/2024 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
- 4.3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 58/1S/2024 a s celým obsahem souhlasí.
- 4.4. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 58/1S/2024 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 4.5. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 58/1S/2024, na nějž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. Nebyl-li dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 58/1S/2024 uveřejněn prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byl uzavřen, platí, že je zrušen od počátku (nikdy nebyl uzavřen). V ostatních případech platí, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 58/1S/2024 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 4.6. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů, týkajících se realizované zakázky, tj. jméno, příjmení, název firmy, IČ a znění SOD, výše cen dle platného zákona o veřejných zakázkách a ostatních souvisejících právních norem. S tímto, stejně jako s dalším zpracováním údajů, vyslovuje zhotovitel souhlas dle ustanovení § 5, odst. 2, zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozd. předpisů.
- 4.7. Smluvní strany souhlasí, aby tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 58/1S/2024 byl objednatelem zveřejněn v plném rozsahu v elektronickém registru smluv, který slouží k uveřejňování smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozd. předpisů.
- 4.8. Jako projev souhlasu s obsahem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 58/1S/2024 připojují smluvní strany svůj podpis.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

Ve Vimperku dne

V Českém Krumlově dne

za zhotovitele:

za objednatele:

Alexandr Nogrády
starosta města

Ing. Jiří Cais
jednatel

Příloha č. 1

Rekonstrukce pracoviště dopravně správních agend v budově MěÚ ČK - 1. část: Elektroinstalace a další rekonstrukce

Změnový list č.1 - stavební úpravy, úpravy slaboproudých rozvodů po změně pozice RACKU, klimatizace, DALI

		MÉNĚPRÁCE:				VÍCEPRÁCE:			
pol.:	popis:	mj.	výměra	Kč/MJ	celkem	mj.	výměra	Kč/MJ	celkem
	Stavební práce				30 930,00 Kč				33 400,00 Kč
1.	Montáž SDK desek dodávka a montáž (dilatační spára)					m2	3,00	650,00	1 950,00 Kč
2.	SDK krytý pro rozvody klimatizace dodávka a montáž					m2	1,80	650,00	1 170,00 Kč
3.	Vybourání otvorů ve zdivu betonovém do 600 mm					hod	16,00	360,00	5 760,00 Kč
4.	nouzové osvětlení					ks	3,00	2 500,00	7 500,00 Kč
5.	Vypínač 6+6					ks	6,00	550,00	3 300,00 Kč
6.	kabely CYKY3x1,5					ks	280,00	49,00	13 720,00 Kč
7.	Mini vstupní jednotka pod spínač do krabice (DALI)	ks	2	3 520,00	7 040,00 Kč				
8.	Ovládací panel 7 tlačítek (DALI)	ks	1	9 850,00	9 850,00 Kč				
9.	Světelný senzor (DALI)	ks	2	2 520,00	5 040,00 Kč				
10.	Světla rozdíl méněpráce (DALI)	ks	50	180,00	9 000,00 Kč				
	Slaboproud				27 164,00 Kč				249 128,00 Kč
11.	svažování optických kabelů po změně pozice RACKU + materiál					ks	72,00	600,00	43 200,00 Kč
12.	optický kabel a montáž přesunutí					m	200,00	25,00	5 000,00 Kč
13.	Sdělovací kabel F/FTP – pro struktur kabeláž cat. 6A materiál a montáž (D+M)					m	2 000,00	36,00	72 000,00 Kč
14.	Parapetní kanály REHAU (na chodbách) D+M					m	50,00	650,00	32 500,00 Kč
15.	Lišty v kancelářích					m	140,00	250,00	35 000,00 Kč
16.	Zásuvky UTP FTP/6a v kancelářích D+M					ks	30,00	830,00	24 900,00 Kč

17.	Patch panel 24 x RJ45 CAT6a UTP 1U, 19" rackmount					ks	8,00	4 250,00	34 000,00 Kč
18.	Vyvazovací panel 19" rackmount					ks	8,00	316,00	2 528,00 Kč
19.	Patch panel 24 x RJ45 CAT6 UTP 1U, 19" rackmount (SX24L-6-UTP-BK)		6	1 444,00	8 664,00 Kč				
20.	UPS, 1000VA, on-line, rackmount, management		1	18 500,00	18 500,00 Kč				

	KLIMATIZACE								235 294,00 Kč
21.	Klimatizace FUJI kazetová včetně infraovladače					ks	3,00	63 360,00	190 080,00 Kč
22.	Rozvod chladiva (CU potrubí izolace, atd.)					m	50,00	690,00	34 500,00 Kč
23.	spojovací materiál komplet 3 klimatizace					kpl	1,00	5 600,00	5 600,00 Kč
24.	Materiál zařízení včetně dopravy					kpl	1,00	27 200,00	27 200,00 Kč
25.	přívodní kabel CYKY 3x2,5 materiál a montáž					m	120,00	45,00	5 400,00 Kč
26.	jistič 1F/16 B materiál a montáž					ks	3,00	342,00	1 026,00 Kč
27.	sleva dle dohody s dodavatelem								-28 512,00 Kč

CELKEM Kč bez DPH :

58 094,00 Kč

517 822,00 Kč

ROZDÍL Kč bez DPH :

459 728,00 Kč

Zhotovitel:

MONTIMA s.r.o.

Objednatel:

město Český Krumlov