

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č. 253/1S/2024 ze dne 3. dubna 2024 ve znění dodatku č. 1 ze dne 3. července 2024, uzavřené podle § 2589 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 253/1S/2024

I. Smluvní strany

Objednatel:

Město Český Krumlov

se sídlem nám. Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01

zastoupené ve věcech smluvních p. Alexandrem Nográdym, starostou města,

zastoupené ve věcech technických Ing. Hynkem Pazderkou, investičním technikem Odboru správy majetku a investic Městského úřadu Český Krumlov

IČO: 00245836

DIČ: CZ00245836

ID DS: 64pbvxc

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Český Krumlov

číslo účtu: 221241/0100

tel. 380 766 701

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

ECO CB s.r.o.

sídlo: Ant. Janouška 840/12, České Budějovice 6, 370 08 České Budějovice

zapsána u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10331

zastoupená: Zbyňkem Lerchem, jednatelem,

osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Zbyněk Lerch, jednatel, +420 601 565 748

osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Pavel Beneš, stavbyvedoucí, +420 792 301 609

IČO: 26031825

DIČ: CZ26031825

ID DS: ynb2wan

bankovní spojení: ČSOB a.s.

číslo účtu: 256527041/0300

tel. +420 601 565 748

korespondenční adresa: Ant. Janouška 840/12, 370 08 České Budějovice

na straně druhé (dále jen „dodavatel“)

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2589 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 253/1S/2024 ze dne 3. dubna 2024 ve znění dodatku č. 1 ze dne 3. července 2024.

II. Úvodní ujednání

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 3. dubna 2024 smlouvu o dílo č. 253/1S/2024 k provedení díla "Přeložka vodovodu Horní Brána" (dále též "smlouva o dílo").

- 2.2. Smluvní strany uzavřely dne 3. července 2024 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo k provedení díla "Přeložka vodovodu Horní Brána", kterým došlo k prodloužení termínu pro dokončení díla.
- 2.3. Po dokončení stavebních prací, dodávek a služeb a po předání a převzetí dokončeného díla předložil dodavatel položkový rozpočet, ve kterém navrhuje zvýšit cenu díla o vícepráce, na jejichž provedení se na základě požadavku objednatele smluvní strany předem dohodly, a snížit cenu díla o stavební práce, dodávky a služby, které nebyly provedeny. K tomu se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 253/1S/2024 ze dne 3. dubna 2024 ve znění dodatku č. 1 ze dne 3. července 2024 (dále též jen „dodatek č. 2“). Veškeré změny (zvýšení ceny díla o provedené vícepráce a snížení ceny o neprovedené stavební práce, dodávky a služby) jsou popsány v příloze dodatku č. 2, která tvoří jeho nedílnou součást.

III. Cena za dílo

- 3.1. V čl. IV. odst. 1. smlouvy o dílo se ruší stávající text a nahrazuje se následujícím textem:
„Cena je stanovena na základě dohody obou smluvních stran a podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozd. předpisů, a činí:
- | | |
|--|-------------------------|
| cena celkem bez DPH (dle smlouvy o dílo) | 2.322.955,00 Kč bez DPH |
| zvýšení ceny díla (Změnový list č. 1) | 52.050,50 Kč bez DPH |
| snížení ceny díla (Změnový list č. 1) | - 113.634,00 Kč bez DPH |
| cena celkem bez DPH | 2.261.371,50 Kč bez DPH |
- 3.2. Ostatní ustanovení čl. IV. smlouvy o dílo nejsou tímto dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo dotčena.

IV. Závěrečná ujednání

- 4.1. Dodatek č. 2 byl schválen usnesením Rady města Český Krumlov ze dne 16. září 2024, č. usnesení: 0446/RM22/2024.
- 4.2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 2 a s jeho celým obsahem souhlasí.
- 4.3. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 4.4. Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo, na nějž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. Nebyl-li dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uveřejněn prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřen, platí, že je zrušen od počátku (nikdy nebyl uzavřen). V ostatních případech platí, že dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 4.5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů, týkajících se realizované zakázky, tj. jméno, příjmení, název firmy, IČ a znění smlouvy o dílo, výše cen dle platného zákona o veřejných zakázkách a ostatních souvisejících právních norem. S tímto, stejně jako s dalším zpracováním údajů, vyslovuje zhotovitel souhlas dle ustanovení § 5, odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozd. předpisů.
- 4.6. Smluvní strany souhlasí, aby tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo byl objednatelem zveřejněn v plném rozsahu v elektronickém registru smluv, který slouží k uveřejňování smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozd. předpisů.
- 4.7. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo bude vyhotoven v elektronické podobě a obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

4.8. Jako projev souhlasu s obsahem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo připojují smluvní strany svůj podpis.

Příloha: Změnový list č. 1 (položkový rozpočet)

V Českých Budějovicích

V Českém Krumlově

Zbyněk Lerch, jednatel
ECO CB s.r.o.

Alexandr Nogrády, starosta
Město Český Krumlov

Stavba: Přeložka vodovodu Horní Brána

Změnový list č. 1 Položkový rozpočet (ocenený soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-61 583,50
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-61 583,50
D	8		Trubní vedení				-61 583,50
1	K	87132114R	Suchovod	kpl	-1,000	100 000,00	-100 000,00
2	K	857312122	Montáž litinových tvarovek přírubových otevřený výkop - spojky	kus	-1,000	650,00	-650,00
3	M	31951018	potrubní spojka litinová dvouhrdlá DN 150, vnější průměr potrubí 159-188 mm (ORION)	kus	-1,000	12 984,00	-12 984,00
4	K	891311222	Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 40	kus	2,000	1 500,00	3 000,00
5	M	987600100016	ventil odzdušňovací	kus	1,000	4 132,00	4 132,00
6	M	252000105416	šoupě domovní přípojky 5/4"	kus	1,000	4 425,00	4 425,00
7	M	780000200000	ruční kolo k šoupěti DN 50	kus	1,000	360,00	360,00
8	K	891319111	Montáž navrtávacích pasů DN 150	kus	1,000	1 836,00	1 836,00
9	M	531016005416	pas navrt. Uzav. HAKU 160-5/4"	kus	1,000	6 654,00	6 654,00
10	K	891269111	Montáž navrtávacích pasů DN 100	kus	1,000	1 794,00	1 794,00
11	M	527011000116	pas navrt. HAWEX 110-1"	kus	1,000	1 339,00	1 339,00
12	K	891311222	Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem DN 100	kus	1,000	872,00	872,00
13	M	400310000016	šoupě E3 DN100	kus	1,000	11 678,00	11 678,00
14	M	780010000000	ruční kolo k šoupěti DN 100	kus	1,000	669,00	669,00
15	K	857601102	Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 100	kus	1,000	617,00	617,00
16	M	040010011016	příruba S2000 100/110	kus	2,000	3 783,00	7 566,00
17	K	877321101	Montáž elektrospojek, oblouků nebo redukci na vodovodním potrubí z PE trub d 160	kus	1,000	248,00	248,00
18	M	615695	redukce 160-110	kus	1,000	1 853,00	1 853,00
19	K	970041160	Vrtání jádrové do prostého betonu do D 160 mm	m	0,300	3 525,00	1 057,50
20	M	27344403	Těsnění kruhové pro tlakovou vodu HSD 150/110	kus	1,000	3 950,00	3 950,00
Neprovedené práce celkem							-113 634,00
Práce nad rámec původního rozsahu předmětu díla, provedené na základě rozhodnutí dodavatele							52 050,50
Celkem bez DPH							-61 583,50