

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 476/1S/2024 ze dne 26. července 2024, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: **476/1S/2024**

I. Smluvní strany

I.1 Objednatel:

Město Český Krumlov

se sídlem nám. Svornosti 1, Vnitřní město, 381 01 Český Krumlov,

statutární zástupce: p. Alexandr Nogrády, starostou města

zastoupení ve věcech smluvních a technických: Ing. Petr Pešek, vedoucí Odboru správy majetku a investic Městského úřadu Český Krumlov

IČO: 00245836

DIČ: CZ00245836

ID DS: 64pbvxc

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 221241/0100

tel: 380 766 111

e-mail: posta@ckrumlov.cz

(dále jen „objednatel“)

I.2 Zhotovitel:

Montela s.r.o.

se sídlem: Kněžskodvorská 535/25, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice

zápis v OR vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13867

statutární zástupce: Ing. Radek Ježek, jednatel společnosti, Ing. Petr Fořt, jednatel společnosti,

zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Radek Ježek, jednatel společnosti

zastoupená ve věcech technických: Ing. Radek Ježek, jednatel společnosti

IČ: 14503026

DIČ: CZ14503026

datová schránka ID: j5irgcs

bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.

číslo účtu/kód banky: 47200544/0600

telefon: 287 020 611, 602 429 962

e-mail: jezek@montela.cz

(dále jen „zhotovitel“)

II. Úvodní ujednání

1. Smluvní strany uzavřely dne 26. července 2024 smlouvu o dílo č. 476/1S/2024 na provedení prací a dodávek v souvislosti s realizací záměru „Obnova veřejného osvětlení - Český Krumlov“ (dále též jen „smlouva o dílo“).
2. Při provádění prací v ul. Nad Nemocnicí byl zástupci objednatele a zhotovitele konstatován havarijní stav zde umístěných sloupů veřejného osvětlení (velmi nevhodné umístění patek sloupů ve svahu bez jejich pevnějšího zakotvení). Bylo dohodnuto, že objednatel předá zhotoviteli projektovou dokumentaci opravy veřejného osvětlení a zhotovitel po seznámení se s dokumentací a prohlídce na místě navrhne způsob provedení nového uložení základů pro kotvení sloupů VO ve stávajících místech. Zhotovitel předal objednateli návrh na řešení vzniklé

situace - umístění ocelových trubek do hloubky cca 2 metry pro statické zajištění sloupů včetně výměny stávajících betonových sloupů. K tomu předložil položkový rozpočet, který tvoří přílohu dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

3. Objednatel předložený návrh schválil a souhlasí s provedením prací a dodávek v navrženém rozsahu.
4. Smluvní strany uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů, tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

III. Změny a doplnění smlouvy o dílo

1. V čl. VII. odst. 1. smlouvy o dílo se zrušuje částka „**14.253.153,00 Kč**“ a nahrazuje se částkou „**14.357.653,00 Kč**“. Dále se zrušuje částka „**2.993.162,13 Kč**“ a nahrazuje se částkou „**3.015.107,13 Kč**“. A dále se zrušuje částka „**17.246.315,13 Kč**“ a nahrazuje se částkou „**17.372.760,13 Kč**“.
2. Ostatní ustanovení čl. VII. smlouvy o dílo nejsou tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo dotčena.

IV. Závěrečná ujednání

1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo byl schválen radou města Český Krumlov dne 10. února 2025, č. usnesení 0068/RM4/2025.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo a s celým obsahem souhlasí.
3. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
4. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, na nějž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. Nebyl-li Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uveřejněn prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřen, platí, že je zrušen od počátku (nikdy nebyl uzavřen). V ostatních případech platí, že Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů, týkajících se realizované zakázky, tj. jméno, příjmení, název firmy, IČ a znění smlouvy o dílo, výše cen dle platného zákona o veřejných zakázkách a ostatních souvisejících právních norem. S tímto, stejně jako s dalším zpracováním údajů, vyslovuje zhotovitel souhlas dle ustanovení § 5, odst. 2, zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozd. předpisů.
6. Smluvní strany souhlasí, aby tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo byl objednatelem zveřejněn v plném rozsahu v elektronickém registru smluv, který slouží k uveřejňování smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozd. předpisů.
7. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo bude vyhotoven v elektronické podobě, každá ze smluvních stran obdrží jeho elektronický originál.
8. Jako projev souhlasu s obsahem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo připojují smluvní strany svůj podpis.

Příloha č. 1: Položkový rozpočet – doplnění stožár. pouzder (ul. Nad Nemocnicí)

V Českých Budějovicích

V Českém Krumlově

Ing. Radek Ježek, jednatel
Montela s.r.o.

Alexandr Nogrady, starosta
město Český Krumlov

Český Krumlov - Efekt 2024 - ul. Nad Nemocnicí					
stožárová pouzdra ve svahu - ocel					
Materiál					
Roura ocel 2000 x 323,9 x 8mm	ks	5,00	6 500,00 Kč		32 500,00 Kč
Beton C25	m3	5,00	3 600,00 Kč		18 000,00 Kč
Práce					
Výkop jámy na stožár	m3	7,50	1 800,00 Kč		13 500,00 Kč
Montáž stožárového ocelového pouzdra	ks	5,00	6 500,00 Kč		32 500,00 Kč
Doprava	kpl	1,00	8 000,00 Kč		8 000,00 Kč
Celkem bez DPH					104 500,00 Kč

Ing.
Radek
Ježek

Digitálně
podepsal Ing.
Radek Ježek
Datum:
2025.01.24
08:16:17 +01'00'