

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 346/1S/2024 ze dne 30. dubna 2024, uzavřené podle § 2589 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 346/1S/2024

1. Smluvní strany

Objednatel:

Město Český Krumlov

zastoupené starostou města, panem Alexandrem Nográdym,
se sídlem: náměstí Svornosti 1, Vnitřní Město, 381 01 Český Krumlov

IČ: 00245836

DIČ: CZ00245836

datová schránka ID: 64pbvxc

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 221241/0100

tel.: 380 766 111

e-mail: mail@ckrumlov.cz

dále jen „objednatel“

a

Společnost „Rekonstrukce mostu E. Beneše v Českém Krumlově“

založená dne 19. 2. 2024 na základě smlouvy o sdružení ve společnosti uzavřené podle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku za účelem podání společné nabídky, kdy jsou společníci dle této smlouvy vůči objednateli a třetím osobám z jakýchkoli právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky

„Společník 1“ nebo „Správce“, který bude dle výše uvedené smlouvy o společnosti společnost zastupovat:

MI Roads a.s.

zastoupená předsedou správní rady Ing. Zdeňkem Ludvíkem a členem správní rady Ing. Markem Steinerem

se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

spisová značka: B 27461 vedená u Městského soudu v Praze

IČ: 17331099

DIČ: CZ17331099

datová schránka ID: 4cviz5t

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 123-6606630207/0100

telefon: 722 244 547

e-mail: info@mi-roads.cz

„Společník 2“:

Reno Šumava stavby s.r.o.

zastoupená jednatelem společnosti, panem Ing. Václavem Princem a Ing. Martinem Jedličkou

se sídlem: Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí

spisová značka: C 19675 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

IČ: 28138236

DIČ: CZ28138236

datová schránka ID: zrx3tp2

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

číslo účtu: 244769457/0300

telefon: 388 310 465

dále jen „zhotovitel“

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2589 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 346/1S/2024 ze dne 30. dubna 2024.

2. Úvodní ujednání

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 30. dubna 2024 smlouvu o dílo č. 346/1S/2024 k provedení díla "Rekonstrukce mostu ev. č. CK – 007 dr. E. Beneše přes Vltavu v Č. Krumlově" (dále též "smlouva o dílo č. 346/1S/2024").
- 2.2. Zhotovitel zaslal objednateli dne 24. března 2025 dopis, ve kterém ho informoval ze došlo ke vzniku situace, která umožňuje využít ustanovení čl. IV.3 smlouvy o dílo č. 346/1S/2024 a prodloužit lhůtu výstavby o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a odstraňování následků jejího působení, které znemožňují provádění díla. S ohledem na nevhodné klimatické podmínky nemohl zhotovitel postupovat v provádění díla, dle plánovaného harmonogramu prací, a to v obdobích:
 - od 21.12.2024 do 7.1.2025 (18 dní) - zhotovitel nemohl provádět betonáž úložných prahů
 - od 12.1.2025 do 20.1.2025 (9 dní) - zhotovitel nemohl provést betonáž podložiskových bločků
 - od 13.2.2025 do 23.2.2025 (11 dní) - zhotovitel nemohl provádět monolitické práce na zídkách navazujících na mostní konstrukci.
- 2.3. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že z důvodů uvedených v odst. 2.2. tohoto článku tak dochází v souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo č. 346/1S/2024 k úpravě termínu lhůty výstavby a dokončení a předání díla o 38 dní.

3. Doba plnění

- 3.1. V čl. IV. Doba plnění v odst. IV.1 smlouvy o dílo č. 346/1S/2024 se vypouštějí slova „30. duben 2025“ a nahrazují se textem „20. červen 2025“.
- 3.2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 346/1S/2024 nejsou tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo č. 346/1S/2024 dotčena a zůstávají v platnosti.

4. Závěrečná ujednání

- 4.1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 346/1S/2024 byl schválen Radou města Český Krumlov dne 31. března 2024 usnesením č. 0159/RM8/2025.
- 4.2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 346/1S/2024 a s celým obsahem souhlasí.
- 4.3. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 346/1S/2024 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 4.4. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 346/1S/2024, na nějž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. Nebyl-li dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 346/1S/2024 uveřejněn prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřen, platí, že je zrušen od počátku (nikdy nebyl uzavřen).

V ostatních případech platí, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 346/1S/2024 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

- 4.5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů, týkajících se realizované zakázky, tj. jméno, příjmení, název firmy, IČ a znění smlouvy o dílo, výše cen dle platného zákona o veřejných zakázkách a ostatních souvisejících právních norem. S tímto, stejně jako s dalším zpracováním údajů, vyslovuje zhotovitel souhlas dle ustanovení § 5, odst. 2, zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozd. předpisů.
- 4.6. Smluvní strany souhlasí, aby tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 346/1S/2024 byl objednatelem zveřejněn v plném rozsahu v elektronickém registru smluv, který slouží k uveřejňování smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozd. předpisů.
- 4.7. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 346/1S/2024 bude vyhotoven v elektronické podobě a obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
- 4.8. Jako projev souhlasu s obsahem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 346/1S/2024 připojují smluvní strany svůj podpis.

V Praze

V Českém Krumlově 14.05.2025

Ing. Zdeněk Ludvík,
předseda správní rady
MI Roads a.s.

Alexandr Nogrády
starosta města

Ing. Marek Steiner,
člen správní rady
MI Roads a.s