

V Českých Budějovicích 28. 7. 2025

VĚC: VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

Evidenční číslo veřejné zakázky: Z2025-036830

Datum zahájení zadávacího řízení: 7. 7. 2025

Datum zveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení v Úředním věstníku Evropské unie (TED): 8. 7. 2025

Datum zveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek: 8. 7. 2025

Název veřejné zakázky:

**VÝSTAVBA NOVÉHO ZIMNÍHO STADIONU
VE MĚSTĚ ČESKÝ KRUMLOV
DESIGN & BUILD
(VZCK 092/2025)**

ZADAVATEL: Město Český Krumlov

zastoupené Alexandrem Nográdym, starostou města
náměstí Svornosti 1, Vnitřní Město, 381 01 Český Krumlov
IČ: 00245836

ZASTOUPENÍ ZADAVATELE – společnost pověřená výkonem zadavatelských činností dle příkazní smlouvy

STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.

zastoupená Kristýnou Soukupovou, jednatelkou společnosti
Průběžná 2521/48, 370 04 České Budějovice
IČ: 62508822

Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace Vám sdělujeme odpověď na dotaz dodavatele:

Dotaz:

V zadávací dokumentaci je uvedeno, že některé plánované stavební činnosti budou zasahovat do budoucího parkoviště zimního stadionu – úprava dopravního řešení a oprava okolních zpevněných ploch však bude řešena jinou veřejnou zakázkou a není tedy předmětem plnění této veřejné zakázky. Chápeme správně, že realizace opravy okolních ploch bude probíhat současně s realizací zimního stadionu? Pokud ano, prosím o doplnění časové osy této realizace, tak aby mohla být vzata v úvahu při tvorbě předběžného harmonogramu.

Odpověď na dotaz:

Úprava komunikace a okolních zpevněných ploch je ve fázi projektové přípravy, o realizaci není rozhodnuto a nelze tedy ani stanovit termín realizace. Objednatel garantuje, že pokud práce související s úpravou komunikace a zpevněných ploch budou prováděny v době výstavby zimního stadionu, tak budou prováděny tak, aby nebyla nijak omezena nebo narušena logistika zásobování stavby, přesunu materiálů, a techniky zhotovitele zimního

stadionu a nebyl dotčen jeho časový harmonogram. V případě, že by bylo rozhodnuto o realizaci úpravy komunikace a zpevněných ploch budou veškeré termíny a logistika zajištění stavby konzultovány a dohodnuty se zhotovitelem zimního stadionu.

S pozdravem

Ing. Ondřej Šíma
zaměstnanec společnosti