

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č. 346/1S/2024 ze dne 30. dubna 2024 ve znění dodatku č. 1 ze dne 14. května 2025, uzavřené podle § 2589 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 346/1S/2024

1. Smluvní strany

Objednatel:

Město Český Krumlov

zastoupené starostou města, panem Alexandrem Nográdym,
se sídlem: náměstí Svornosti 1, Vnitřní Město, 381 01 Český Krumlov

IČ: 00245836

DIČ: CZ00245836

datová schránka ID: 64pbvxc

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 221241/0100

tel.: 380 766 111

e-mail: mail@ckrumlov.cz

dále jen „objednatel“

a

Společnost „Rekonstrukce mostu E. Beneše v Českém Krumlově“

založená dne 19. 2. 2024 na základě smlouvy o sdružení ve společnosti uzavřené podle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku za účelem podání společné nabídky, kdy jsou společníci dle této smlouvy vůči objednateli a třetím osobám z jakýchkoli právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky

„Společník 1“ nebo „Správce“, který bude dle výše uvedené smlouvy o společnosti společnost zastupovat:

MI Roads a.s.

zastoupená předsedou správní rady Ing. Zdeňkem Ludvíkem a členem správní rady Ing. Markem Steinerem

se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

spisová značka: B 27461 vedená u Městského soudu v Praze

IČ: 17331099

DIČ: CZ17331099

datová schránka ID: 4cviz5t

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 123-6606630207/0100

telefon: 722 244 547

e-mail: info@mi-roads.cz

„Společník 2“:

Reno Šumava stavby s.r.o.

zastoupená jednatelem společnosti, panem Ing. Václavem Princem a Ing. Martinem Jedličkou
se sídlem: Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí

spisová značka: C 19675 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

IČ: 28138236

DIČ: CZ28138236

datová schránka ID: zrx3tp2

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

číslo účtu: 244769457/0300

telefon: 388 310 465

dále jen „dodavatel“

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2589 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 346/1S/2024 ze dne 30. dubna 2024 ve znění dodatku č. 1 ze dne 14. května 2025.

2. Úvodní ujednání

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 30. dubna 2024 smlouvu o dílo č. 346/1S/2024 k provedení díla "Rekonstrukce mostu ev. č. CK – 007 dr. E. Beneše přes Vltavu v Č. Krumlově".
- 2.2. Na základě žádosti dodavatele, ve které informoval objednatele o vzniku situace, která umožnila využít ustanovení čl. IV.3 smlouvy o dílo č. 346/1S/2024 a prodloužit lhůtu výstavby o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a odstraňování následků jejího působení, které znemožňují provádění díla podle původně plánovaného harmonogramu prací, byl s ohledem na prokazatelné nevhodné klimatické podmínky, kdy zhotovitel nemohl postupovat v provádění díla, dne 14. května 2025 uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 346/1S/2024 (dále též "smlouva o dílo č. 346/1S/2024").
- 2.3. Dne 12. srpna 2025 předložil dodavatel po předání dokončeného díla bez vad a nedodělků bránících jeho užívání dodavatele na základě dokumentace skutečného provedení stavby změnový list č. 1 v podrobnosti položkového rozpočtu, ve kterém uvedl všechny změny, které byly provedeny na žádost objednatele v menším než dohodnutém rozsahu (SO 182 Dopravně inženýrská opatření), byly provedeny podle schválené projektové dokumentace a budou fakturovány podle skutečného provedení stavby (SO 201 Most dr. E. Beneše), anebo nebyly po dohodě s objednatelem provedeny (SO 461 Přeložka kabelů VO).
- 2.4. Objednatel a dodavatel se dohodli, že s ohledem na změny v rozsahu stavebních prací, dodávek a služeb, uvedené ve změnovém listu č. 1, dojde k uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 346/1S/2024 s tím, že změnový list č. 1 tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 2.

3. Cena díla

- 3.1. V čl. V. Cena díla se v odst. V.1 smlouvy o dílo č. 346/1S/2024 vypouští následující text:

„Cena za dílo celkem bez DPH	33 494 541,88 Kč
DPH	7 033 853,79 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	40 528 395,67 Kč"

a nahrazuje se textem:

„Cena za dílo (bez DPH)	33.494.541,88 Kč
Práce nad rámec sjednaného rozsahu (bez DPH)	1.716.492,95 Kč
Neprovedené práce (bez DPH)	- 741.910,10 Kč
Celková cena za dílo (bez DPH)	34.469.124,73 Kč
DPH	7.238.516,19 Kč
Cena za dílo celkem (včetně DPH)	41.707.640,92 Kč“

3.2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 346/1S/2024 nejsou tímto dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo č. 346/1S/2024 dotčena a zůstávají v platnosti.

4. Závěrečná ujednání

- 4.1. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 346/1S/2024 byl schválen Radou města Český Krumlov dne 18. srpna 2025 usnesením č. 0400/RM19/2025.
- 4.2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 346/1S/2024 a s celým obsahem souhlasí.
- 4.3. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 346/1S/2024 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 4.4. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 346/1S/2024, na nějž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. Nebyl-li dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 346/1S/2024 uveřejněn prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřen, platí, že je zrušen od počátku (nikdy nebyl uzavřen). V ostatních případech platí, že dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 346/1S/2024 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 4.5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů, týkajících se realizované zakázky, tj. jméno, příjmení, název firmy, IČ a znění smlouvy o dílo, výše cen dle platného zákona o veřejných zakázkách a ostatních souvisejících právních norem. S tímto, stejně jako s dalším zpracováním údajů, vyslovuje zhotovitel souhlas dle ustanovení § 5, odst. 2, zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozd. předpisů.
- 4.6. Smluvní strany souhlasí, aby tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 346/1S/2024 byl objednatelem zveřejněn v plném rozsahu v elektronickém registru smluv, který slouží k uveřejňování smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozd. předpisů.
- 4.7. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 346/1S/2024 bude vyhotoven v elektronické podobě a obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
- 4.8. Jako projev souhlasu s obsahem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 346/1S/2024 připojují smluvní strany svůj podpis.

Příloha: Změnový list č. 1 (položkové rozpočty)

V Praze

V Českém Krumlově 01.10.2025

Ing. Zdeněk Ludvík,
předseda správní rady
MI Roads a.s.

Alexandr Nogrady
starosta města

Ing. Marek Steiner,
člen správní rady
MI Roads a.s.