

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č. 396/1S/2025 ze dne 6. června 2025 ve znění dodatku č. 1 ze dne 19. prosince 2025, uzavřené podle § 2589 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů

číslo smlouvy zhotovitele: JŠ/1604/2025

číslo smlouvy objednatele: 396/1S/2025

1. Smluvní strany

Objednatel:

Město Český Krumlov

se sídlem nám. Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01

zastoupené p. Alexandrem Nográdym, starostou města,

zastoupené ve věcech technických: Ing. Hynek Pazderka, investiční technik Odboru správy majetku a investic Městského úřadu Český Krumlov,

IČO: 00245836

DIČ: CZ00245836

ID DS: 64pbvxc

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Český Krumlov

číslo účtu: 221241/0100

tel. 380 766 701

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

ENVI-PUR, s.r.o.

sídlo: Na Vičovce 13/4, 160 00 Praha 6 – Dejvice

zápis ve OR: C 167596 vedená u Městského soudu v Praze

zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Pavel Hnojna, jednatel

zastoupená ve věcech technických: Bc. Jan Šilhavý, zástupce obchodního ředitele

IČO: 25166077

DIČ: CZ25166077

ID DS: dqu4b94

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 9986490237/0100

email: info@envi-pur.cz

tel./mobil: 381 203 201

na straně druhé (dále jen „dodavatel“)

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2589 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 396/1S/2025 ze dne 6. června 2025 ve znění dodatku č. 1 ze dne 19. prosince 2025.

2. Úvodní ujednání

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 6. června 2025 smlouvu o dílo č. 396/1S/2025 k provedení díla "Obnova ČOV Český Krumlov I. etapa".

2.2. Na základě žádosti zhotovitele o prodloužení termínu ze dne 28. listopadu 2025 smluvní strany uzavřely dne 19. prosince 2025 dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 396/1S/2025

- k provedení díla "Obnova ČOV Český Krumlov I. etapa" (dále též jen „smlouva o dílo č. 396/1S/2025“), kterým došlo k prodloužení termínu dokončení stavby do 13. února 2026.
- 2.3. Při provádění stavebních prací a dodávek byla na základě aktuálních podmínek na staveništi zjištěna potřeba upravit rozsah a způsob provádění některých stavebních prací a dodávek, a to na základě požadavku objednatele.
- 2.4. Jednotlivé změny byly dodavatelem popsány a byl zpracován změnový list (položkový rozpočet), ve kterém byly oceněny stavební práce a dodávky provedené nad původní rámec sjednaný smlouvou o dílo č. 396/1S/2025, popř. byly z položkového rozpočtu vyjmuty stavební práce a dodávky, které nebyly realizovány. Změnový list tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 396/1S/2025.

3. Cena za dílo

3.1. V čl. V. odst. 1. se ruší stávající text a nahrazuje se následujícím textem:

„Cena za zhotovení předmětu Smlouvy v rozsahu dle čl. 2 Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozd. předpisů, a činí:

Celková cena díla sjednaná SOD	11.920.511,53 Kč bez DPH
Stavební práce a dodávky nad rámec smlouvy (dodatek č. 2)	201.366,41 Kč bez DPH
stavební práce a dodávky, které nebyly realizovány (dodatek č. 2)	- 105.880,45 Kč bez DPH
Celková cena díla (dodatek č. 2)	12.015.997,49 Kč bez DPH
DPH ve výši 21 %	2.523.359,48 Kč
Celková cena včetně DPH (dodatek č. 2)	14.539.356,97 Kč vč. DPH

3.2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 396/1S/2025 nejsou tímto dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo č. 396/1S/2025 ve znění dodatku č. 1 ze dne 19. prosince 2025, dotčena a zůstávají v platnosti.

4. Závěrečná ujednání

- 4.1. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 396/1S/2025 byl schválen usnesením Rady města Český Krumlov ze dne 02. 02. 2026, č. usnesení: 0032/RM3/2026.
- 4.2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 396/1S/2025 a s celým obsahem souhlasí.
- 4.3. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 396/1S/2025 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 4.4. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 396/1S/2025, na nějž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. Nebyl-li dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 396/1S/2025 uveřejněn prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřen, platí, že je zrušen od počátku (nikdy nebyl uzavřen). V ostatních případech platí, že dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 396/1S/2025 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 4.5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů, týkajících se realizované zakázky, tj. jméno, příjmení, název firmy, IČ a znění smlouvy o dílo, výše cen dle platného zákona o veřejných zakázkách a ostatních souvisejících právních norem. S tímto, stejně jako s dalším zpracováním údajů, vyslovuje zhotovitel souhlas dle ustanovení § 5, odst. 2, zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozd. předpisů.
- 4.6. Smluvní strany souhlasí, aby tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 396/1S/2025 byl objednatelem zveřejněn v plném rozsahu v elektronickém registru smluv, který slouží

k uveřejňování smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozd. předpisů.

- 4.7. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 396/1S/2025 bude vyhotoven v elektronické podobě a obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
- 4.8. Jako projev souhlasu s obsahem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 396/1S/2025 připojují smluvní strany svůj podpis.

V Praze

V Českém Krumlově 18.02.2026

Ing. Pavel Hnojna, jednatel
ENVI-PUR, s.r.o.

Alexandr Nogrády, starosta
město Český Krumlov