

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 15. 5. 2025

ve znění dodatku č. 1 ze dne 18. července 2025 a dodatku č. 2 ze dne 13. srpna 2025

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“)

Evidenční číslo zadavatele: VZCK 134/2024

I. Smluvní strany

I.1 Objednatel:

Město Český Krumlov

zastoupené Alexandrem Nográdym, starostou města
se sídlem: náměstí Svornosti 1, Vnitřní Město, 381 01 Český Krumlov
IČ: 00245836
DIČ: CZ00245836
datová schránka ID: 64pbvxc
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 1388156494/2700
telefon: 380 766 111
e-mail: mail@ckrumlov.cz

dále jen **objednatel**

Zhotovitel:

STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o.

zastoupená Ing. arch. Janem Havelkou a Petrem Poláčkem, DiS., prokuristy
se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
spisová značka: C 5858 vedená u Městského soudu v Praze
IČ: 438 74 835
DIČ: CZ43874835
datová schránka ID: 4smtfvm
bankovní spojení: RAIFFEISENBANK a.s.
číslo účtu: 1011051035/5500
telefon: +420 737 256 722
e-mail: pozemnistavitelstvi@strabag.com

dále jen **zhotovitel**

II. Úvodní ustanovení

- II.1 Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 15. května 2025 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací dle specifikace ve Smlouvě.
- II.2 Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 15. 5. 2025 ve znění dodatku č. 1 ze dne 18. července 2025 a dodatku č. 2 ze dne 13. srpna 2025 (dále jen „dodatek č. 3“), jehož předmětem je provedení

a uhrazení změn uvedených na změnových listech ZL_004, ZL_010, ZL_011, ZL_014, ZL_015, ZL_016, ZL_017

III. Předmět dodatku

III.1 Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. III „Změny díla“ uzavřené Smlouvy o dílo ze dne 15. května 2025 ve znění dodatku č. 1 ze dne 18. července 2025 a dodatku č. 2 ze dne 13. srpna 2025 (dále jen „smlouva o dílo uzavřená 15.5.2025“) na provedení změn uvedených na změnových listech, jenž jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku.:

- Změnový list ZL_004_Piloty-skutečné provedení cena bez DPH: - 1 008 445,52 Kč
- Změnový list ZL_010_Třídění odpadu z výkopku cena bez DPH: 54 264 Kč
- Změnový list ZL_011_Hloubení jam v hornině 6, 7 cena bez DPH: 121 218,20 Kč
- Změnový list ZL_014_Změna vodovodní přeložky cena bez DPH: 44 234,26 Kč
- Změnový list ZL_015_Posun termínu sekce A,B,C cena bez DPH: 145 934,80 Kč
- Změnový list ZL_016_Hloubení jam v hornině 5 cena bez DPH: 60 720,92 Kč
- Změnový list ZL_017_Posun termínu společné objekty cena bez DPH: 54 064,74 Kč

IV. Doba plnění

IV.1 V článku IV. „Doba plnění“ smlouvy o dílo uzavřené dne 15.5.2025 se v odstavci IV.1 ruší text:

- dokončení hrubé stavby vč. krovu, střešní krytiny a střešních klempířských konstrukcí:

nejpozději do 8 měsíců od zahájení realizace díla

- dokončení díla – tj. stav specifikovaný v čl. VIII.1 návrhu smlouvy o dílo: nejpozději

do 15 měsíců od zahájení realizace díla

a nahrazuje se textem:

- dokončení hrubé stavby vč. krovu, střešní krytiny a střešních klempířských konstrukcí:

nejpozději do 9 měsíců a 10 dnů od zahájení realizace díla

- dokončení díla – tj. stav specifikovaný v čl. VIII.1 návrhu smlouvy o dílo: nejpozději

do 16 měsíců a 10 dnů od zahájení realizace díla

V. Cena díla

V.1 V článku V. „Cena díla“ smlouvy o dílo uzavřené dne 15.5.2025 se v odstavci V.1 ruší text:

Cena za dílo celkem v Kč bez DPH 90 579 212,75 Kč

a nahrazuje se textem:

Cena za dílo celkem v Kč bez DPH 90 051 204,15 Kč

VI. Závěrečná ustanovení

VI.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo uzavřené dne 15.5.2025 zůstávají tímto dodatkem č.3 nedotčena a nadále platí v původním znění.

VI.2 Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti podpisem smluvních stran. Pakliže se na tuto smlouvu vztahuje zákonná nebo dobrovolně převzatá povinnost zveřejnění v režimu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejní tuto smlouvu v registru smluv objednatel. Dnem uveřejnění v registru smluv nabude tato smlouva účinnosti. Obě smluvní strany si před podpisem této smlouvy navzájem v písemné formě sdělí, považují-li některé údaje uvedené v této smlouvě za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku. Takové údaje, s výjimkou vymezení předmětu smlouvy a data uzavření smlouvy, nebudou v registru smluv uveřejněny. Nesdělí-li smluvní strana tuto informaci ve lhůtě uvedené výše, má se za to, že obsah smlouvy za obchodní tajemství nepovažuje.

III.2 Tento dodatek č. 3 byl schválen Radou města Český Krumlov usnesením č. 0014/RM2/2026 na jednání dne 19. ledna 2026.

III.3 Účastníci prohlašují, že tento dodatek č. 3 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek č. 3 si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své elektronické podpisy.

Přílohy: č. 1 Rekapitulace dle změnových listů

č. 2 Změnový list ZL_004

č. 3 Změnový list ZL_010

č. 4 Změnový list ZL_011

č. 5 Změnový list ZL_014

č. 6 Změnový list ZL_015

č. 7 Změnový list ZL_016

č. 8 Změnový list ZL_017

V Českém Krumlově:

V Českých Budějovicích:

Za objednatele: 27.02.2026

Za zhotovitele:

Alexander Nogrády
starosta města

Ing. arch. Jan Havelka
prokurista

Petr Poláček, DiS.
prokurista