

## **DODATEK č. 3**

### **Smlouvy o dílo**

#### **“Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - vnitřní vybavení objektů – kompletní vybavení expozic, řemeslných a provozních dílen”**

##### **Město Český Krumlov**

se sídlem náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov,

IČO: 00245836

DIČ: CZ00245836

zastoupené starostou Mgr. Daliborem Cardou

dále jen „objednatel“

a

##### **GEMA ART GROUP a.s.**

se sídlem Haštalská 760/27, 110 00 Praha 1

zastoupená Zdeňkem Fučíkem, statutárním ředitelem

IČ: 26437741

DIČ: CZ26437741

zápis: v OR vedeným MS v Praze, oddíl B, vložka 7114

bankovní spojení: GE Money Bank Praha

číslo účtu: 155168078/0600

dále jen „zhotovitel“

uzavírají tento Dodatek č. 3 (dále též Dodatek) ke Smlouvě o dílo “Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - vnitřní vybavení objektů – kompletní vybavení expozic, řemeslných a provozních dílen” ze dne 18.5.2015, evid. č. 280/2015/01OP, uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen "občanský zákoník).

## I.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 25.5.2015 Smlouvu o dílo "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - vnitřní vybavení objektů – kompletní vybavení expozic, řemeslných a provozních dílen" evid. č. 280/2015/oIOP, (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je kompletní provedení vnitřního vybavení expozic, provozních a řemeslných dílen v souboru historických objektů bývalého kláštera sv. Kláry a bývalého kláštera Minoritů (dnes kláštera Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou) v Českém Krumlově, a to vč. jeho umístění a montáže v prostorách klášterů (dále jen Dílo).

Smlouva byla uzavřena na základě rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov – vnitřní vybavení objektů - kompletní vybavení expozic, řemeslných a provozních dílen" v otevřeném zadávacím řízení (dále jen "zakázka"). Zakázka je realizována v rámci projektu s názvem „Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov“, reg. č. CZ.1.06/5.1.00/01.06132, v rámci Integrovaného operačního programu, Oblasti intervence 5.1. Na zakázku budou poskytnuty prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie prostřednictvím Integrovaného operačního programu, Oblasti podpory 5.1.

Následně, dne 25.5.2015, z důvodu prodloužení záruky na dodávané dílo, uzavřeli účastníci dodatek č. 1 ke smlouvě, vedený pod evid. č. 339/2015/oIOP.

Následně, dne 7.9.2015, z důvodu prodloužení termínu dodání díla, uzavřeli účastníci dodatek č. 2 ke smlouvě, vedený pod evid. č. 649/2015/oIOP.

## II.

V průběhu realizace díla se vyskytly nepředvídatelné okolnosti, bránící dokončení a předání díla v termínu stanoveném čl. 5. *Doba provádění díla* uzavřené Smlouvy o dílo, ve znění pozdějších dodatků. Tyto okolnosti nemohl zadavatel při zadání veřejné zakázky předvídat. Jedná se o následující skutečnost:

**Při přebírání jednotlivých místností určených pro expozice dle předmětu díla uzavřené smlouvy o dílo dodavatelem expozic, byly naměřeny nevhodné klimatické podmínky pro instalaci jednotlivých expozic a panelů, a to nadměrná/zvýšená vlhkost. Instalace v těchto podmínkách není možné provádět, z důvodu nebezpečí poškození vlhkostí, a to až do doby zlepšení klimatických podmínek odpovídající možnosti instalace – optimální vlhkost 55-60%.**

## III.

S ohledem na skutečnost uvedenou shora v čl. II. tohoto dodatku se článek 5. *Doba provádění díla, odst. 5.1.* Smlouvy, upravený dodatkem č. 2 ke Smlouvě, tímto **ruší** a nahrazuje se následujícím textem:

„5.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo dle níže stanovených termínů:

a. Objekty K1-K4 - Bývalý klášter klarisek - termín dokončení do **29. 10. 2015.**

b. Objekt M1 - Bývalý konvent minoritů - termín dokončení do 29. 10. 2015.“

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněny.

#### IV.

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 3 na oficiálních internetových stránkách města Český Krumlov a se zveřejněním dle požadavků zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž zadavatel obdrží dvě vyhotovení a dodavatel také dvě vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek obsahuje úplnou dohodu smluvních stran o jeho obsahu a že byl uzavřen na základě jejich svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Za objednatele

V Českém Krumlově dne ..... 7. 10. 2015

  
.....  


Mgr. Dalibor Carda  
Město Český Krumlov

Za zhotovitele

GEMA ART GROUP a.s. ⑥

Haštalská 760/27

110 00 Praha 1

ICV: 26437741 ..... dne ..... 7. 10. 2015

DIC: CZ26437741

Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného  
Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7114

  
.....  
Zdeněk Fučík  
GEMA ART GROUP a.s.