

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 463/1S/2023 ze dne 5. října 2023, uzavřené podle § 2589 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů

číslo smlouvy zhotovitele: MIROS23500157

číslo smlouvy objednatele: 463/1S/2023

Město Český Krumlov

se sídlem nám. Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01,
zastoupené ve věcech smluvních: p. Alexandrem Nográdym, starostou města,
zastoupené ve věcech technických: Ing. Petrem Peškem, vedoucím Odboru správy majetku
a investic Městského úřadu Český Krumlov,

IČO: 00245836,

DIČ: CZ00245836,

IDDS: 64pbvxc,

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Český Krumlov,

číslo účtu: 19-221241/0100

tel. 380 766 701

na straně jedné (dále jen „**objednatel**“)

a

Společnost „Lazebnický most přes Vltavu v Českém Krumlově“

založena dne 14. 8. 2023 na základě smlouvy o sdružení ve společnosti uzavřené podle § 2716
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů, za účelem podání
společné nabídky, kdy jsou společníci dle této smlouvy vůči objednateli a třetím osobám
z jakýchkoli právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně
a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků
vyplývajících z veřejné zakázky

„Společník 1“ nebo „Správce“, který bude dle výše uvedené smlouvy o společnosti společnost
zastupovat:

MI Roads a.s.

zastoupena předsedou správní rady Ing. Zdeňkem Ludvíkem a členem správní rady Ing. Markem
Steinerem

se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

spisová značka: B 27461 vedena u Městského soudu v Praze

IČ: 17331099

DIČ: CZ17331099

datová schránka ID: 4cviz5t

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 123-6606630207/0100

telefon: 722 244 547

e-mail: info@mi-roads.cz

„Společník 2“:

Doprastav, a.s.

se sídlem: Drieňová 27, 826 56 Bratislava, Slovenská republika

IČ: 31333320

DIČ: 2020372497

podnikající na území České republiky prostřednictvím odštěpného závodu zahraniční právnické osoby pod označením:

Doprastav, a.s., organizační složka Praha

zastoupena vedoucím odštěpného závodu, Ing. Ladislavem Macurou

se sídlem: K Zahradnictví 13, 182 00 Praha

spisová značka: A 8328 vedená u Městského soudu v Praze

IČ: 49281429

DIČ: CZ49281429

datová schránka ID: 2udzke9

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 8841592/0800

telefon: 286 890 541

e-mail: sekretariat.os@doprastav.cz

na straně druhé (dále jen „**dodavatel**“)

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2589 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů, tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 463/1S/2023 ze dne 5. října 2023.

1. Úvodní ujednání

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 5. října 2023 smlouvu o dílo č. 463/1S/2023 zajištění stavebních prací, dodávek a služeb pro realizaci záměru "Rekonstrukce mostu ev. č. CK-003 (Lazebnický most) přes Vltavu v ČK" (dále též jen "Smlouva o dílo č. 463/1S/2023").

1.2. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že po dokončení stavebních prací a dodávek a po předání a převzetí předmětu díla byly v souvislosti s předloženým soupisem skutečného rozsahu prací a dodávek zjištěny rozdíly v množství oproti původně předpokládanému rozsahu předmětu díla (položka č. 20 a 29 z SO 000 Vedlejší a ostatní náklady, položka č. 30 z SO 001 Provizorní konstrukce, položka č. 1 z SO 181 Dopravně - inženýrské opatření, položka č. 11, 17, 20, 24 a 33 z SO 201 Most ev. č. CK-003), a dále byly oceněny změny, ke kterým došlo v průběhu realizace na základě dohody smluvních stran (položka č. R001 SO 001 Provizorní konstrukce VCP) a dodatečného požadavku objednatele na zakrytí konzol zábradlí (položka č. R002 SO 201 Most ev. č. CK-003), které vyvolaly potřebu upravit cenu díla v souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo č. 463/1S/2023.

Změny jsou popsány v příloze, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 463/1S/2023.

2. Cena díla

2.1. V čl. V. odst. V.1 se ruší stávající text a nahrazuje se následujícím textem:

„Cena díla je sjednána na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ni zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

Cena za dílo celkem bez DPH	24.971.127,32 Kč
vícepráce	515.856,65 Kč
méněpráce	691.213,60 Kč
Cena za dílo celkem bez DPH	24.795.770,37 Kč

DPH 5.207.111,78 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH 30.002.882,15 Kč.“

2.2. Ostatní ustanovení čl. V. Smlouvy o dílo č. 463/1S/2023 nejsou tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 463/1S/2023 dotčena.

3. Závěrečná ujednání

- 3.1. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 463/1S/2023 byl schválen usnesením Rady města Český Krumlov ze dne 3. června 2024⁴³, č. usnesení: 0279/RM14/2024.
- 3.2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 463/1S/2023 a s celým obsahem souhlasí.
- 3.3. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 463/1S/2023 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany.
- 3.4. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 463/1S/2023, na nějž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. Nebyl-li dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 463/1S/2023 uveřejněn prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byl uzavřen, platí, že je zrušen od počátku (nikdy nebyl uzavřen). V ostatních případech platí, že dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 463/1S/2023 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů, týkajících se realizované zakázky, tj. jméno, příjmení, název firmy, IČ a znění smlouvy o dílo, výše cen dle platného zákona o veřejných zakázkách a ostatních souvisejících právních norem. S tímto, stejně jako s dalším zpracováním údajů, vyslovuje zhotovitel souhlas dle ustanovení § 5, odst. 2, zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozd. předpisů.
- 3.6. Smluvní strany souhlasí, aby dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 463/1S/2023 byl objednatelům zveřejněn v plném rozsahu v elektronickém registru smluv, který slouží k uveřejňování smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozd. předpisů.
- 3.7. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 463/1S/2023 bude vyhotoven v elektronické podobě a obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
- 3.8. Jako projev souhlasu s obsahem dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 463/1S/2023 připojují smluvní strany svůj podpis.

Příloha: Položkový rozpočet (změnový list č. 1) (8 listů)

V Praze

V Českém Krumlově

Ing. Zdeněk Ludvík
předseda správní rady, MI Roads a.s.

Alexandr Nogrády
starosta města

Ing. Marek Steiner
člen správní rady, MI Roads a.s.

Stavba : Rekonstrukce mostu ev.č. CK-003, Lazebnický most přes Vltavu v Českém Krumlově

Investor: Město Český Krumlov, náměstí Svornosti 1, Vnitřní Město, 381 01 Český Krumlov

Projektant: PONTEX, spol. s r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4

TDS: TISOX s.r.o., Pízeňská 60, 370 04 České Budějovice

Zhotovitel: Společnost „Lazebnický most přes Vltavu v Českém Krumlově“ zastupená Správcem Ml Roads a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÉ LISTY





Objekt	CENA DLE SOD		ZMĚNOVÝ LIST č.1		ZMĚNOVÝ LIST č.2	
	Změnový list č.1	Změnový list č.2	Celk.cena po změně č.1	Změnový list č.2	Celk.cena po změně č.2	
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady	2 531 058,74	-107 939,39	2 423 119,35		
SO 001	Provizorní konstrukce	6 545 580,73	297 187,95	6 842 768,68		
SO 181	Dopravně - inženýrské opatření	210 881,58	-72 959,03	137 922,55		
SO 201	Most ev.č. CK-003	15 683 606,27	-291 646,47	15 391 959,80		
CENA STAVBY BEZ DPH		24 971 127,32	-175 356,95	24 795 770,37		
Celkem stavba bez DPH		24 971 127,32	-175 356,95	24 795 770,37		
DPH 21%		5 243 936,74	-36 824,96	5 207 111,78		
CENA VČETNĚ DPH		30 215 064,06	-212 181,91	30 002 882,15		

ZMĚNOVÝ LIST č.1

Rekonstrukce mostu ev.č. CK-003, Lazebnický most přes Vltavu v Českém Krumlově Vedlejší a ostatní náklady

SO 000





Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě		Množství po změně		Rozdíl množství jednotek	CENA jednotková	Celk.cena ve smlouvě celkem	Celk.cena po změně celkem	Rozdíl celk. ceny celkem
				4	5	6	7					
29	02930	MĚNĚPRÁCE	KPL	1,000	0,000	0,000	-1,000		59 966,33	0,00	-59 966,33	
20	02945	OSTATNÍ POŽADAVKY - UMELECKÁ DÍLA	KPL	1,000	0,000	0,000	-1,000		47 973,06	0,00	-47 973,06	
		OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLAN										
		Měněpráce celkem							107 939,39	0,00	-107 939,39	
		DPH 21 %							22 667,27	0,00	-22 667,27	
		CELKEM vč. DPH							130 606,66	0,00	-130 606,66	
		VÍCEPRÁCE										
		Vícepráce celkem							0,00	0,00	0,00	
		DPH 21 %							0,00	0,00	0,00	
		CELKEM vč. DPH							0,00	0,00	0,00	
		Bilance (více a méněpráce)							107 939,39	0,00	-107 939,39	
		DPH 21 %							22 667,27	0,00	-22 667,27	
		CELKEM vč. DPH							130 606,66	0,00	-130 606,66	

Schválí:	podpis :	datum :
zadavatel : Město Český Krumlov		
Alexandr Nogrady		
TDS : TISOX s.r.o.		
zhotovitel: Ml Roads a.s.		21.5.2024
Projektant: PONTEx s.r.o.		24.5.2024
Ing. František Košán		27.5.2024

SO 001 Rekonstrukce mostu ev.č. CK-003, Lazebnický most přes Vltavu v Českém Krumlově
Provizorní konstrukce

ZMĚNOVÝ LIST č.1

Poř. č.pol.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě		Množství po změně		Rozdíl množství	Celk.cena ve smlouvě celkem	Celk.cena po změně celkem	Rozdíl celk. ceny celkem
				4	5	6	7				
30	94490	MĚNĚPRÁCE OCHRANNÁ KONSTRUKCE	M2	34,500	25,875	-8,625			26 894,82	20 171,12	-6 723,71
		Měněpráce celkem							26 894,82	20 171,12	-6 723,71
		DPH 21 %							5 647,91	4 235,93	-1 411,98
		CELKEM vč. DPH							32 542,73	24 407,05	-8 135,68
		VÍCEPRÁCE									
	R001	PROVIZORNÍ PODEPŘENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	0,000	1,000	1,000			0,00	303 911,65	303 911,65
		Vícepráce celkem							0,00	303 911,65	303 911,65
		DPH 21 %							0,00	63 821,45	63 821,45
		CELKEM vč. DPH							0,00	367 733,10	367 733,10
		Bilance (více a méněpráce)							26 894,82	324 082,77	297 187,95
		DPH 21 %							5 647,91	68 057,38	62 409,47
		CELKEM vč. DPH							32 542,73	392 140,15	359 597,41

Schválí:	podpis :	datum :
zadavatel : Město Český Krumlov		
Alexandr Nogrady		
Ing. Michal Türk		21.5.2024
zhotovitel: MI Roads a.s.		21.5.2024
Ing. Jiří Urban		
Projektant: PONTEX s.r.o.		22.5.2024
Ing. František Košan		

R.

ZMĚNOVÝ LIST č.1

Rekonstrukce mostu ev.č. CK-003, Lazebnický most přes Vltavu v Českém Krumlově Dopravně - inženýrské opatření

SO 181

Poř. č.pól.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství	Celk.cena ve smlouvě		Celk.cena po změně		Rozdíl celk. ceny celkem
							8	9	10	11	
1	02710	MĚNĚ PRÁCE POMOČ PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJĚZDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	0,000	-1,000	72 959,03	72 959,03	0,00	0,00	-72 959,03
		Měně práce celkem					72 959,03	0,00	0,00	0,00	-72 959,03
		DPH 21 %					15 321,40	0,00	0,00	0,00	-15 321,40
		CELKEM vč. DPH					88 280,43	0,00	0,00	0,00	-88 280,43
		VÍCEPRÁCE									
		Vícepráce celkem					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DPH 21 %					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CELKEM vč. DPH					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Bilance (více a méněpráce)					72 959,03	0,00	0,00	0,00	-72 959,03
		DPH 21 %					15 321,40	0,00	0,00	0,00	-15 321,40
		CELKEM vč. DPH					88 280,43	0,00	0,00	0,00	-88 280,43

Schválil:	podpis :	datum :
zadavatel : Město Český Krumlov		
Alexandr Nogrady		
TDS : TISOX s.r.o.		
Ing. Michal Türk		25.5.2024
zhotovitel: M. Roads a.s.		
Ing. Jiří Urban		11.5.2024
Projektant: PONTEX s.r.o.		
Ing. František Košan		21.5.2024

P.

ZMĚNOVÝ LIST č.1

Rekonstrukce mostu ev.č. CK-003, Lazebnický most přes Vltavu v Českém Krumlově Most ev.č. CK-003

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě jednotek	Množství po změně jednotek	Rozdíl množství jednotek	Celk.cena ve smlouvě celkem		Celk.cena po změně celkem		Rozdíl celk. ceny celkem	
							8	9	10	11		
12	014122	MĚNĚPRÁCE POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD)	T	1,320	0,000	-1,320	479,73	633,24	0,00	-633,24		
17	285394	DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁRSKÉ VÝZTUŽE D DO 25MM DO VRTŮ	KUS	206,250	120,000	-86,250	419,76	86 575,50	50 371,20	-36 204,30		
20	333365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KRÍDEL Z OCELI 10505, B500B	T	4,400	3,644	-0,756	41 976,43	184 696,29	152 962,11	-31 734,18		
24	42417B	MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI S 365	T	68,309	63,850	-4,459	95 946,12	6 553 983,51	6 126 159,76	-427 823,75		
33	709612	DEMONTÁŽ CHRÁNICÍK/TRUBKY	M	40,000	0,000	-40,000	179,90	7 196,00	0,00	-7 196,00		
		Měněpráce celkem					6 833 084,55	6 329 493,07	-503 591,47			
		DPH 21 %					1 434 947,75	1 329 193,55	-105 754,21			
		CELKEM vč. DPH					8 268 032,30	7 658 686,62	-609 345,68			
		VÍCEPRÁCE										
R002		Dodatečná ochranná dřevěných prvků asfaltovými pásy a krycími prkny z hraněného hoblovaného řeziva	kpl	0,000	1,000	1,000	211 945,00	0,00	211 945,00	211 945,00	211 945,00	
		Vícepráce celkem					0,00	211 945,00	211 945,00	211 945,00	211 945,00	
		DPH 21 %					0,00	44 508,45	44 508,45	44 508,45	44 508,45	
		CELKEM vč. DPH					0,00	256 453,45	256 453,45	256 453,45	256 453,45	
		Bilance (více a méněpráce)					6 833 084,55	6 541 438,07	-291 646,47	-291 646,47	-291 646,47	
		DPH 21 %					1 434 947,75	1 373 702,00	-61 245,76	-61 245,76	-61 245,76	
		CELKEM vč. DPH					8 268 032,30	7 915 140,07	-352 892,23	-352 892,23	-352 892,23	

Schválili: _____ podpis : _____ datum : _____

Zadavatel: Město Český Krumlov	
Alexandr Nogrady	
TDS: TISOX s.r.o.	
Ing. Michal Türk	
Zhotovitel: MI Roads a.s.	
Ing. Jiří Urban	
Projektant: PONTEx s.r.o.	
Ing. František Košán	

P.

Změny stavby, odůvodnění víceprací a méněprací - ZL 1

- 1) Položka č.R001 SO 001 Provizorní konstrukce VCP - Projektant v době přípravy projektu, na základě požadavku města Český Krumlov, po konzultaci a dle vyjádření správců sítě navrhl provádění opravy mostu po polovinách v době trvání 6 měsíců. Vybraný Zhotovitel následně prověřil veškeré požadavky správců sítě a rozpracoval dokumentaci stavby do stupně realizační dokumentace stavby a výrobní technické dokumentace. Bylo zjištěno, že požadavek na provádění po polovinách není realizovatelný. Důvodem je především bezpečnost sítě (plyn, silové kabely), kdy při přesném rozpracování postupu práce není Zhotovitel ve spolupráci se správci zajistit bezpečnou demontáž původního mostu, zajištění sítě a montáž nového mostu. Zhotovitel musel následně ve spolupráci s projektantem upravit postup prací na mostě a s tím související úpravu provizorního zajištění sítě. Jedná se především o osazení podpůrné konstrukce a její kotvení k opěrám a pilířům pro případ zvýšení hladiny řeky.
- 2) Položka č.R002 SO 201 Most ev.č. CK-003 - dodatečný požadavek investora na zakrytí konzol zábradlí. Zhotovitel dostal pokyn k provádění od TDS na KD č.8 21.2.2024. Nabídka na tyto vícetřeba je přílohou změnového listu.
- 3) Položka č.20 a 29 z SO 000 Vedlejší a ostatní náklady - fakturace dle skutečně provedeného množství
- 4) Položka č.30 z SO 001 Provizorní konstrukce - fakturace dle skutečně provedeného množství
- 5) Položka č.1 z SO 181 Dopravně - inženýrské opatření - fakturace dle skutečně provedeného množství
- 5) Položka č.11,17,20,24 a 33 z SO 201 Most ev.č. CK-003 - fakturace dle skutečně provedeného množství

P

Předmět nabídky

Dodávka a montáž (D+M) krycích prken (stříšek) z hraněného hoblovaného řeziva

(C24), evropský modřín včetně povrchové úpravy

Dodávka a montáž dodatečného zakrytí příčníků a podélníků pomocí hydroizolačního asfaltového pásu

Doprava, jeřábnické práce, přesuny hmot a montážní lešení

Dodávka a montáž krycích stříšek:

- Krycí prkno (pravé) - průřezu 20-30/180 mm, dl. 1,18 m 50 ks

- Krycí prkno (levé) - průřezu 20-30/180 mm, dl. 1,18 m 50 ks

- Krycí prkno (pravé) průřezu 20-30/180 mm, dl. 0,680 m 2 ks

- Krycí prkno (levé) průřezu 20-30/180 mm, dl. 0,680 m 2 ks

Krycí prkno průřezu 20-30/180 mm, dl. 0,680 m 48 ks

- Krycí prkno (pravé) průřezu 20-30/180 mm, dl. 0,22 m 1 ks

- Krycí prkno (levé) průřezu 20-30/180 mm, dl. 0,22 m 1 ks

- materiál hoblované hraněné řezivo (C24), dřevina eu. modřín

- Prořez materiálu cca 10%

Dřevo 2x natřeno lazurovacím lakem s impregnační přísadou například REMMERS nebo ADLER, odstínu dle standardního vzorníku

Dodávka a montáž asfaltového pásu hydroizolačního r.š. 200 mm 544,8 m

Dodávka a montáž ocelových kotevni a spojovacích dílů mostu (hřebíky, vruty, atd.) – nerez A2 1 kpl. (odhad)


Doprava, jeřáb, montážní lešení, přesuny hmot a mechanizace 1 kpl.

Projektová realizační a dílenská dokumentace


Celkem cena 211 945,00 Kč bez DPH



ZMĚNOVÉ LISTY – FOTODOKUMENTACE



Zakrytí konzol zábradlí



Provizorní podepření sítí