

22/2014/01

Dodatek č.2

ke Smlouvě o dílo č. 1/2013/OI ze dne 3. ledna 2013, uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozd. předpisů

číslo smlouvy zhotovitele: JI/CB/2012/019b

číslo smlouvy objednatele:

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Český Krumlov
se sídlem nám. Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01,
zastoupené: Mgr. Daliborem Cardou, starostou města,
IČ: 00245836,
DIČ: CZ00245836,
osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních: Mgr. Dalibor Carda, starosta města,
- ve věcech technických: Ing. Petr Pešek, vedoucí odboru investic,
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Český Krumlov
číslo účtu: 221 - 241/0100
tel. 380 766 700
(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel:

Společnost **COLAS CZ, a.s.**
se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9,
Divize silnič.stavitelství, oblast Jih, Region Jižní Čechy, Planá 85, 370 01 České Budějovice
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556,
zastoupená Ing. Michalem Kořínkem – manažerem regionu Jižní Čechy,
IČ:26177005,
DIČ:CZ26177005,
osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních: Ing. Michal Kořínek, manažer regionu JČ,
- ve věcech technických: Jaroslav Havlíček, stavbyvedoucí,
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 7408201/0100
tel. 567 574 822
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „Obchodní zákoník“) tento dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo č. 1/2013/OI (číslo smlouvy u zhotovitele: JI/CB/2012/019) ze dne 3.1.2013 ve znění dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 291/2013/OI ze dne 26.4.2013.

2. Úvodní ujednání

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 3. ledna 2013 smlouvu o dílo č. 1/2013/OI (dále jen „Smlouva o dílo“). Dále smluvní strany uzavřely dne 26. dubna 2013 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 3. ledna 2013 č. 291/2013/OI (dále jen "Smlouva o dílo").
- 2.2. Objednatel a zhotovitel se dohodli s ohledem na rozsah provedených stavebních prací, provedení prací nad rámec daný projektovou dokumentací a soupisem prací a neprovedení prací na základě požadavku objednatele na změně termínu dokončení díla a změně ceny díla.

R

3. Sjednaná doba pro provedení díla

Smlouva o dílo se mění tak, že v čl. 4. odst. 4.1. v bodě 4.1.2. se slova "11.10.2013" nahrazují slovy "12.12.2013".

4. Cena za dílo

4.1. Dosavadní znění čl. 6. odst. 6.1. Smlouvy o dílo se zrušuje a nahrazuje se následujícím textem:

Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu dle čl. 3. této smlouvy se stanovuje dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990, o cenách, ve znění pozd. předpisů, takto:

| | |
|---|-----------------|
| A. Původní cena díla dle Smlouvy o dílo bez DPH | 2.312.543,45 Kč |
| A.1. Zvýšení ceny díla dle Změnového listu č. 1 bez DPH | 642.416,10 Kč |
| A.2. Snížení ceny díla dle Změnového listu č. 2 bez DPH | - 511.382,29 Kč |
| B. Celková cena díla bez DPH (A.1.+A.2.) | 2.443.577,26 Kč |

Celková cena díla bez DPH (uvedená na ř. B.) je stanovena jako nejvýše přípustná.

Celková cena díla bez DPH (uvedená na ř. B.) bude rozdělena na dvě faktury.

Částka ve výši **2.352.370,29 Kč** (práce provedené v souvislosti s rekonstrukcí vodohospodářského majetku) bude účtována bez DPH dle odst. 7.12. Smlouvy o dílo (aplikace režimu přenesené daňové povinnosti).

Částka ve výši **115.782,11 Kč** bude účtována v souladu s ustanovením odst. 6.3. Smlouvy o dílo.

4.2. Ostatní ustanovení čl. 6. Smlouvy o dílo nejsou tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo dotčena.

5. Závěrečná ujednání

5.1. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 1/2013/OI ve znění dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 291/2013/OI nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

5.2. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 1/2013/OI ve znění dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 291/2013/OI je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originál, z nichž objednatel obdrží tři podepsaná vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě podepsaná vyhotovení.

5.3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 1/2013/OI ve znění dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 291/2013/OI na oficiálních internetových stránkách města Český Krumlov.

5.4. Oprávnění zástupci smluvních stran prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo č. 1/2013/OI ve znění dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 291/2013/OI a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

5.5. Přílohou této smlouvy jsou níže uvedené přílohy:

Příloha č. 1 - Změnový list č.1

Příloha č. 2 - Změnový list č.2

Příloha č. 3 - Kopie plné moci Ing. Kořínek

V Č. Krumlově dne15.01.2014

Objednatel:

Mgr. Dalibor Carda
starosta města Český Krumlov





V Plané dne

Zhotovitel:

Ing. Michal Kořínek
manažer regionu Jižní Čechy

COLAS CZ, a.s.
oblast Jih, region Jižní Čechy
Planá 85, 370 01 České Budějovice
IČO: 253 67 905 (1)

| | | | |
|--|---|---------------------|---|
| Stavba: Rekonstrukce MK a IS ve městě Český Krumlov - ul.Dělnická II, Slunečná, Skalní | | č. SOD objednatele: | 1 / 2013 / OI |
| Objekt : komunikace, kanalizace, vodovod | | č. SOD zhotovitele: | JI/CB/2012/019b |
| Investor (objednatel) stavby: Město Český Krumlov nám.Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov | | | |
| TDI: | Karel Jírovec, Ing.Hynek Pazderka | | |
| Projektant: | JACKO, projekty & vozovky s.r.o. Ženíškova 2313/1, 702 00 Ostrava | | |
| Zhotovitel: | COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9 Divize silničního stavitelství, oblast Jih, Region Jižní Čechy, Planá 85, 370 01 České Budějovice | | |
| Předmět změny: Rozšíření opravy komunikace spojené s prodloužením pokládky vodovodu, provedení opravy schodiště z kamených stupňů namísto původně navržených kamenných obkladů tl 30 mm, změna části povrchu - asfaltové komunikace za dlažbu, nakládání a doprava dlažby, hloubení rýhy v kamenitém podloží, dodávka a montáž vodovodního a kanalizačního potrubí dle skutečně provedených prací, osazení sloupku pro zamenzení vjezdu vozidel do ul.Slunečná | | | |
| Návrh ocenění: | | | |
| Komunikace Dělnická | | 128 490.44 | |
| Komunikace Slunečná | | 253 291.53 | |
| Komunikace Skalní | | 16 627.57 | |
| Kanalizace | | 117 587.01 | |
| Vodovod | | 118 969.55 | |
| Ostatní | | 7 450.00 | |
| Celkem bez DPH | | 642 416.10 | |
| Vyjádření: | COLAS CZ, a.s. oblast Jih, region Jižní Čechy Chýnovská 851, 381 11 Planá n. Lužnicí DIČ: CZ26177005 (7) Tel./fax: 381211985 | | |
| Zhotovitel : | datum: | 12.12.13 | podpis:  |
| Investor, TDI : | datum: | 12.12.13 | podpis:  |
| Přílohy: položkový rozpočet | | | |

Měna: Kč

FAKTURACE Změnový list

| Poř. Kód | Popis | Množství | M.j. | Cena/m.j. | Cena celk. | Množství | Cena |
|----------|-------|----------|------|-----------|------------|----------|------|
|----------|-------|----------|------|-----------|------------|----------|------|

Stavba: Rekonstrukce MK a vybraných inženýrských sítí ve městě Český Krumlov - Dělnická II, Slunečná a Skalní

Objekt: 4-106.2 - Komunikace Dělnická

Etapa: 10 - 10 Zemní práce

| | | | | | | | | |
|-----|-----------|--|--------|----|--------|-----------|--------|-----------|
| 001 | 113154123 | Fréz krytu do 500m2 tl 5cm | 133.60 | m2 | 75.76 | 10 121.54 | 31.40 | 2 378.86 |
| 002 | 997221551 | Vodorovná doprava suti do 1 km | 17.10 | t | 20.24 | 346.10 | 3.70 | 74.89 |
| 003 | 997221559 | Příplatek za každý další km | 239.41 | t | 5.26 | 1 259.30 | 51.80 | 272.47 |
| 004 | 997221845 | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů | 17.10 | t | 50.00 | 855.00 | 3.70 | 185.00 |
| 030 | 113107122 | Odstraň podklad pl do 50 m2 kamdrc tl20cm | 28.00 | m2 | 193.56 | 5 419.68 | 165.00 | 31 937.40 |
| 031 | 979082213 | Vodor doprava suti sucho 1km | 6.58 | t | 20.24 | 133.18 | 51.00 | 1 032.24 |
| 032 | 979082219 | Přípl ZKD 1km suti sucho 1km | 92.12 | t | 5.26 | 484.55 | 714.00 | 3 755.64 |
| 033 | 997221855 | Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce | 6.58 | t | 210.00 | 1 381.80 | 51.00 | 10 710.00 |

Součet za Etapa: 10 - 10 Zemní práce

50 346.50

Etapa: 50 - 50 Komunikace

| | | | | | | | | |
|-----|-----------|---|-------|----|--------|-----------|--------|-----------|
| 008 | 564861111 | Podkladní vrstva ze ŠD tl. 200 mm po zhutnění | 92.60 | m2 | 139.18 | 12 888.07 | 78.40 | 10 911.71 |
| 010 | 591211111 | Klad dlažby z kostek drobných do lože z kam.těženéh | 45.60 | m2 | 437.22 | 19 937.23 | 152.40 | 66 632.33 |

Součet za Etapa: 50 - 50 Komunikace

77 544.04

Etapa: 99 - 99 Přesun hmot

| | | | | | | | | |
|-----|-------------|----------------------------------|-------|---|-------|----------|-------|--------|
| 001 | 998225111.0 | Přesun hmot poz kom kryt živičný | 89.09 | t | 27.38 | 2 439.28 | 21.91 | 599.90 |
|-----|-------------|----------------------------------|-------|---|-------|----------|-------|--------|

Součet za Etapa: 99 - 99 Přesun hmot

599.90

Celkem Objekt: 4-106.2 - Komunikace Dělnická

128 490.44

Objekt: 4-107 - Komunikace Slunečná

Etapa: 10 - 10 Zemní práce

| | | | | | | | | |
|-----|-----------|--|--------|----|--------|-----------|--------|----------|
| 001 | 113106122 | Rozebr dlažeb pro péší kam desek nebo dlaždic | 245.20 | m2 | 25.65 | 6 289.38 | 54.80 | 1 405.62 |
| 002 | 997221561 | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 kr | 57.62 | t | 20.24 | 1 166.23 | 13.00 | 263.12 |
| 003 | 997221569 | Příplatek za každý další km | 806.71 | t | 5.26 | 4 243.29 | 182.00 | 957.32 |
| 004 | 997221815 | Poplatek za uložení odpadu na skládce | 57.62 | t | 210.00 | 12 100.20 | 13.00 | 2 730.00 |
| 005 | 113107162 | Odstranění podkl z kam hrub drceného tl.do 20 cm plc | 245.20 | m2 | 35.10 | 8 606.52 | 72.80 | 2 555.28 |
| 006 | 997221551 | Vodorovná doprava suti do 1 km | 57.62 | t | 20.24 | 1 166.23 | 16.78 | 339.63 |
| 007 | 997221559 | Příplatek za každý další km | 806.71 | t | 5.26 | 4 243.29 | 235.29 | 1 237.63 |
| 008 | 997221855 | Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce | 57.62 | t | 210.00 | 12 100.20 | 16.78 | 3 523.80 |
| 010 | 181951102 | Úprava pláně v hor.1-4 se zhutněním | 245.20 | m2 | 11.79 | 2 890.91 | 72.80 | 858.31 |

Součet za Etapa: 10 - 10 Zemní práce

13 870.70

Etapa: 50 - 50 Komunikace

| | | | | | | | | |
|-----|-----------|---|--------|----|--------|------------|-------|-----------|
| 001 | 591211111 | Klad dlažby z kostek drobných do lože z kam.těženéh | 245.20 | m2 | 437.22 | 107 206.34 | 72.80 | 31 829.62 |
| 003 | 564861111 | Podkladní vrstva ze ŠD tl. 200 mm po zhutnění | 245.20 | m2 | 139.18 | 34 126.94 | 72.80 | 10 132.30 |

Součet za Etapa: 50 - 50 Komunikace

41 961.92

Etapa: 90 - 90 Ostatní práce

| | | | | | | | | |
|--|--|---|--|-----|-----------|--|-------|-----------|
| | | schodišťové stupně - materiál | | m | 3 164.00 | | 28.80 | 91 123.20 |
| | | schodišťové stupně - montáž | | m | 1 130.00 | | 28.80 | 32 544.00 |
| | | schodišťové stupně - spojovací materiál | | kpl | 9 040.00 | | 1.00 | 9 040.00 |
| | | schodišťové stupně - doprava | | kpl | 11 300.00 | | 1.00 | 11 300.00 |
| | | schodišťový stupeň - materiál | | m | 3 164.00 | | 1.50 | 4 746.00 |
| | | schodišťové stupně - montáž | | m | 1 130.00 | | 1.50 | 1 695.00 |

Součet za Etapa: 90 - 90 Ostatní práce

150 448.20

| Etapa: 99 - 99 Přesun hmot | | | | | | | | |
|---|-------------|--|--------|---|--------|----------|-------------------|-----------|
| 001 | 998223011.0 | Přesun hmot poz kom kryt dlážděný | 241.55 | t | 27.38 | 6 613.64 | 76.45 | 2 093.20 |
| | | Naložení a složení dlažebních kostek ručně | | | 624.80 | | 62.50 | 39 050.00 |
| | | Vodorovná doprava dlažeb. kostek do 1km | | | 20.24 | | 62.50 | 1 265.00 |
| | | Příplatek ZKD 1km u vodorovné dopravy suti | | | 5.26 | | 875.00 | 4 602.50 |
| Součet za Etapa: 99 - 99 Přesun hmot | | | | | | | 47 010.70 | |
| Celkem Objekt: 4-107 - Komunikace Slunečná | | | | | | | 253 291.53 | |

Objekt: 4-108 - Komunikace Skalní

| Etapa: 10 - 10 Zemní práce | | | | | | | | |
|---|-----------|--|--------|----|--------|----------|-----------------|--------|
| 001 | 113106122 | Rozebr dlažeb pro pěší kam desek nebo dlaždic | 55.00 | m2 | 25.65 | 1 410.75 | 11.70 | 300.11 |
| 002 | 997221561 | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km | 12.93 | t | 20.24 | 261.70 | 2.77 | 56.06 |
| 003 | 997221569 | Příplatek za každý další km | 180.95 | t | 5.26 | 951.80 | 23.05 | 121.24 |
| 004 | 997221815 | Poplatek za uložení odpadu na skládce | 12.93 | t | 210.00 | 2 715.30 | 2.77 | 581.70 |
| 005 | 113107162 | Odstranění podkl z kam hrub drceného tl.do 20 cm plc | 55.00 | m2 | 35.10 | 1 930.50 | 11.70 | 410.67 |
| 006 | 997221551 | Vodorovná doprava suti do 1 km | 12.93 | t | 20.24 | 261.70 | 2.77 | 56.06 |
| 007 | 997221559 | Příplatek za každý další km | 180.95 | t | 5.26 | 951.80 | 23.05 | 121.24 |
| 008 | 997221855 | Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce | 12.93 | t | 210.00 | 2 715.30 | 2.77 | 581.70 |
| 009 | 181951102 | Úprava pláně v hor.1-4 se zhutněním | 75.60 | m2 | 11.79 | 891.32 | 0.00 | 0.00 |
| Součet za Etapa: 10 - 10 Zemní práce | | | | | | | 2 228.79 | |

Etapa: 50 - 50 Komunikace

| | | | | | | | | |
|--|-----------|---|-------|----|--------|-----------|------------------|----------|
| 001 | 591211111 | Klad dlažby z kostek drobných do lože z kam.těženéh | 55.00 | m2 | 437.22 | 24 047.10 | 11.70 | 5 115.47 |
| 003 | 564861111 | Podkladní vrstva ze ŠD tl. 200 mm po zhutnění | 55.00 | m2 | 139.18 | 7 654.90 | 66.70 | 9 283.31 |
| Součet za Etapa: 50 - 50 Komunikace | | | | | | | 14 398.78 | |

Celkem Objekt: 4-108 - Komunikace Skalní 16 627.57

Objekt: 4-301.1 - Kanalizace Dělnická II

| Etapa: 10 - 10 Zemní práce | | | | | | | | |
|---|--|---|--|----|--------|--|------------------|-----------|
| | | Hlb rýh do 200cm tř. 6 ručně | | M3 | 1317.6 | | 28.80 | 37 946.88 |
| | | Hlb rýh 60-200cm tř. 6 strojně | | M3 | 701.6 | | 26.00 | 18 241.60 |
| | | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení | | M3 | 290.4 | | 24.00 | 6 969.60 |
| Součet za Etapa: 10 - 10 Zemní práce | | | | | | | 63 158.08 | |

Etapa: 80 - 80 Trubní vedení

| | | | | | | | | |
|---|-----------|---|-------|-----|----------|-----------|------------------|-----------|
| 003 | 871353121 | MTŽ potr PVC OV do 20% DN200 | 22.20 | m | 25.88 | 574.54 | 18.00 | 465.84 |
| 004 | 286111150 | TRUBKA KANAL PP, SN10 DN 200 dl. 5 m | 4.85 | KUS | 2 416.20 | 11 718.57 | 4.00 | 9 664.80 |
| 005 | 871373121 | MTŽ potr PVC OV do 20% DN300 | 39.60 | m | 38.81 | 1 536.88 | 14.40 | 558.86 |
| 006 | 286111250 | TRUBKA KANAL PP, SN10 DN 250 dl. 5 m | 8.66 | KUS | 3 596.81 | 31 148.37 | 3.00 | 10 790.43 |
| 013 | R | Přepojení kanalizační přípojky | 5.00 | KUS | 2 250.00 | 11 250.00 | 9.00 | 20 250.00 |
| 014 | R | Napojení uliční vpusti | 3.00 | KUS | 1 200.00 | 3 600.00 | 2.00 | 2 400.00 |
| | | Přechod z hladkých trub na dík Pragmy + ID DN 300 | | KUS | 1 166.00 | | 6.00 | 6 996.00 |
| | | Přechod z hladkých trub na dík Pragmy + ID DN 301 | | KUS | 367.00 | | 9.00 | 3 303.00 |
| Součet za Etapa: 80 - 80 Trubní vedení | | | | | | | 54 428.93 | |

Etapa: 90 - 90 Ostatní práce



Celkem Objekt: 4-301.1 - Kanalizace Dělnická II 117 587.01

Objekt: 4-301.1 - Vodovod Dělnická II

| Etapa: 10 - 10 Zemní práce | | | | | | | | |
|---|-----------|---|--------|----|--------|-----------|------------------|-----------|
| 001 | 132301202 | Hlb rýh 60-200cm tř. 4 1000m3 | 282.48 | M3 | 63.95 | 18 064.60 | 30.52 | 1 951.75 |
| 002 | 162701105 | Vodorovné přem.výkopku do 10000m1-4 | 106.58 | M3 | 79.90 | 8 515.74 | 9.42 | 752.66 |
| 003 | 162701109 | Přípl ZKD 1km přes 10 km hor 1-4 | 532.90 | M3 | 7.60 | 4 050.04 | 35.10 | 266.76 |
| 004 | 171201201 | Uložení sypaniny - na skládku | 106.58 | M3 | 14.04 | 1 496.38 | 9.42 | 132.26 |
| 005 | 162701110 | Uložení sypaniny - poplatek za uložení sypaniny na sl | 191.84 | t | 210.00 | 40 286.40 | 16.16 | 3 393.60 |
| 006 | 174101101 | Zásyp zhutněný jam | 175.92 | M3 | 30.52 | 5 369.08 | 10.08 | 307.64 |
| 007 | 175101101 | Obsypání potrubí sypaninou bez prohození sypaniny | 76.15 | M3 | 178.89 | 13 622.47 | 6.85 | 1 225.40 |
| 008 | 004 | ŠD Ø32 pro obsyp potrubí | 167.53 | t | 270.00 | 45 233.10 | 11.47 | 3 096.90 |
| 011 | 167101101 | Nakládání výkopku přes 100m3 tř. 4 | 2.25 | M3 | 76.00 | 171.00 | 113.75 | 8 645.00 |
| 019 | 566903112 | Vyspravení po překopec pro inž.sítě kam hrubým drc | 12.25 | M3 | 807.33 | 9 889.79 | 21.75 | 17 559.43 |
| Součet za Etapa: 10 - 10 Zemní práce | | | | | | | 37 331.39 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|--------|-----|----------|-----------|-------------------|-----------|
| Etapa: 40 - 40 Vodovodné konstrukce | | | | | | | | |
| 001 | 451572111 | Lože pod potrubí a drobné objekty z kam drobného tě | 29.25 | M3 | 338.00 | 9 886.50 | 4.75 | 1 605.50 |
| Součet za Etapa: 40 - 40 Vodovodné konstrukce | | | | | | | 1 605.50 | |
| Etapa: 80 - 80 Trubní vedení | | | | | | | | |
| 001 | 871241121 | Montáž potrubí z tlak trubek PE DN 90 mm | 143.50 | m | 46.26 | 6 638.31 | 16.50 | 763.29 |
| 002 | 016 | Dodávka potrubí PE100, SDR11 DN 90x8,2 | 145.65 | m | 125.13 | 18 225.18 | 16.50 | 2 064.65 |
| 003 | 871211121 | Montáž potrubí z tlak trubek PE DN 63 mm | 68.45 | m | 23.13 | 1 583.25 | 1.00 | 23.13 |
| 004 | 018 | Dodávka potrubí PE100, SDR11 DN 90x8,2 | 69.48 | m | 72.17 | 5 014.37 | 1.00 | 72.17 |
| 005 | 891211111 | Montáž šoupátek s osazením zem.soupravy DN 50 | 2.00 | KUS | 6 608.76 | 13 217.52 | 1.00 | 6 608.76 |
| 006 | 891241111 | Montáž šoupátek s osazením zem.soupravy DN 80 | 3.00 | KUS | 7 923.15 | 23 769.45 | 5.00 | 39 615.75 |
| 011 | R | Dod + Mont - T kus odbočkový s uzavíracím ventilem | 7.00 | KUS | 4 179.51 | 29 256.57 | 3.00 | 12 538.53 |
| 012 | R | Dod + Mont - T kus odbočkový s uzavíracím ventilem | 4.00 | KUS | 4 026.04 | 16 104.16 | 1.00 | 4 026.04 |
| | | Montáž navrtávacích pasů DN 80/50 | | KUS | 880.00 | | 1.00 | 880.00 |
| | | Dopojení do pl.šachty | | KUS | 450.00 | | 1.00 | 450.00 |
| | | Navrtávací pas 90/50 | | KUS | 1 100.00 | | 1.00 | 1 100.00 |
| | | Zemní souprava | | KUS | 760.00 | | 5.00 | 3 800.00 |
| | | Poklop pro šoupátka | | KUS | 490.00 | | 7.00 | 3 430.00 |
| | | Podkladová deska | | KUS | 170.00 | | 7.00 | 1 190.00 |
| Součet za Etapa: 80 - 80 Trubní vedení | | | | | | | 76 562.32 | |
| Etapa: 90 - 90 Ostatní práce | | | | | | | | |
| 008 | R | Přepojení vodovodní přípojky | 11.00 | KUS | 471.08 | 5 181.88 | 4.00 | 1 884.32 |
| Součet za Etapa: 90 - 90 Ostatní práce | | | | | | | 1 884.32 | |
| Etapa: 99 - 99 Přesun hmot | | | | | | | | |
| 001 | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastických | 273.76 | t | 65.43 | 17 912.12 | 24.24 | 1 586.02 |
| Součet za Etapa: 99 - 99 Přesun hmot | | | | | | | 1 586.02 | |
| Celkem Objekt: 4-301.1 - Vodovod Dělnická II | | | | | | | 118 969.55 | |
| Objekt: SO 1 - Zajistění základů - Dělnická II, Slunečná a Skalní | | | | | | | | |
| Etapa: 90 - 90 Ostatní práce | | | | | | | | |
| 002 | R | Opalnění pro pohyb aut - sloupek | 0.00 | kpl | 0.00 | | 1.00 | 7 450.00 |
| Součet za Etapa: 90 - 90 Ostatní práce | | | | | | | 7 450.00 | |
| Celkem Objekt: SO 1 - Zajistění základů - Dělnická II, Sluneční a Skalní | | | | | | | 7 450.00 | |
| CELKEM | Stavba: Rekonstrukce MK a vybraných inženýrských sítí ve městě Český Krumlov | | | | | | 642 416.10 | |

R

| | | |
|---|---|---|
| Stavba: Rekonstrukce MK a IS ve městě Český Krumlov - ul.Dělnická II, Slunečná, Skalní | č. SOD objednatele: | 1 / 2013 / 01 |
| | Objekt : komunikace, kanalizace, vodovod | č. SOD zhotovitele: |
| Investor (objednatel) stavby: | | |
| Město Český Krumlov nám.Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov | | |
| TDI: | Karel Jírovec, Ing.Hynek Pazderka | |
| Projektant: | JACKO, projekty & vozovky s.r.o. Ženíškova 2313/1, 702 00 Ostrava | |
| Zhotovitel: | COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9 Divize silničního stavitelství, oblast Jih, Region Jižní Čechy, Planá 85, 370 01 České Budějovice | |
| Předmět změny: | | |
| Odpočet položek : | | |
| původně navržená asfaltové komunikace, která byla vyměněna za dlažbu | | |
| osazení 1 ks uliční vpusti | | |
| kamenná dlažba dodané z vlastních zdrojů a neprovedených položek na komunikaci | | |
| nadhodnocené rozměry madla a původní položky schodiště | | |
| zemní práce a potrubí kanalizace, které byly provedeny v menším rozsahu | | |
| zpevněná plocha z polovegetačních tvárníc, která byla vyměněna za dlažbu | | |
| Návrh ocenění: | | |
| Komunikace Dělnická | | -86 485.14 |
| Komunikace Slunečná | | -310 850.24 |
| Komunikace Skalní | | -28 333.30 |
| Kanalizace | | -72 453.61 |
| Vodovod | | -13 260.00 |
| Ostatní | | |
| Celkem bez DPH | | -511 382.29 |
| Vyjádření: | | |
| Zhotovitel : | COLAS CZ, a.s. oblast Jih, region Jižní Čechy Chýnovská 851, 381 11 Planá n. Lužnicí DIČ: CZ28177005 Tel./fax: 381211985 | datum: 12.12.12 podpis:  |
| Investor : | | datum: 12.12.12 podpis:  |
| Přílohy: položkový rozpočet | | |

Měna: Kč

FAKTURACE Změnový list

| Poř. Kód | Popis | M.j. | Cena/m.j. | Množství | Cena |
|----------|-------|------|-----------|----------|------|
|----------|-------|------|-----------|----------|------|

Stavba: Rekonstrukce MK a vybraných inženýrských sítí ve městě Český Krumlov - Dělnická II, Slunečná a Skalní**Objekt: 4-106.2 - Komunikace Dělnická****Etapa: 50 - 50 Komunikace**

| | | | | | | |
|-----|-----------|--|----|----------|---------|------------|
| 001 | 577154111 | Asfaltový beton ABS I tl 60 mm š do 3 m | m2 | 254,91 | -113,60 | -28 957,78 |
| 002 | 573231111 | Postř živ spojov emulze 0,5-0,7kgm2 | m2 | 13,80 | -160,60 | -2 216,28 |
| 003 | 574145112 | Asfaltový beton hrubý ABH II tl 50 mm š do 3 m ložní v | m2 | 202,19 | -27,00 | -5 459,13 |
| 011 | 033 | Kostka dlažební drobná | t | 2 105,00 | -11,16 | -23 491,80 |

Součet za Etapa: 50 - 50 Komunikace **-60 124,99**
Etapa: 80 - 80 Trubní vedení

| | | | | | | |
|-----|-----------|---|-----|----------|-------|-----------|
| 001 | 895941111 | Zříz vpustí uliční B UV50 normál | KUS | 748,78 | -1,00 | -748,78 |
| 002 | 592238520 | DNO S KAL PROHL TBV-Q 500/626 D | KUS | 3 245,00 | -1,01 | -3 277,45 |
| 003 | 592238540 | SKRUZ S VYTOK OTV TBV-Q 500/590/150 VV | KUS | 857 | -1,01 | -865,57 |
| 004 | 592238630 | SKRUŽ STŘEDOVÁ TBV-Q 500/590 | KUS | 1 439,00 | -1,01 | -1 453,39 |
| 005 | 592238560 | SKRUZ HORNÍ TBV-Q 500/290 | KUS | 989 | -1,01 | -998,89 |
| 006 | 592238640 | PRSTEN VYROVNAV TBV-Q 390/60 | KUS | 199 | -1,01 | -200,99 |
| 007 | 592238660 | PRSTENEC TBV-Q 660/180 | KUS | 199 | -1,01 | -200,99 |
| 008 | 899203111 | Osaz mříží litin s rámem 100-150 kg | KUS | 550,15 | -1,00 | -550,15 |
| 009 | 592238720 | A4 koš pozink. DIN 4052, vysoký, pro rám 500/500 | KUS | 541 | -1,00 | -541,00 |
| 010 | 552421400 | rám + rošt M1 D400, DIN 19583-13 | KUS | 5 469,00 | -1,00 | -5 469,00 |
| 011 | 899202211 | Demontáž mříží litinových vč.rámů hmot. 50-100 kg | KUS | 93 | -1,00 | -93,00 |
| 012 | 895940000 | Vybourání stáv.ul.vpustí - bude rekonstruována | KUS | 1 200,00 | -1,00 | -1 200,00 |

Součet za Etapa: 80 - 80 Trubní vedení **-15 599,21**
Etapa: 90 - 90 Ostatní práce

| | | | | | | |
|-----|-----------|--|---|----------|--------|-----------|
| 002 | 916111122 | Osaz sil obruby z kostek drob bez opěry, lože z betonu | m | 77,31 | -45,80 | -3 540,80 |
| 003 | 044 | Kostka dlažební drobná | t | 2 105,00 | -3,43 | -7 220,15 |

Součet za Etapa: 90 - 90 Ostatní práce **-10 760,95**

Celkem Objekt: 4-106.2 - Komunikace Dělnická **-86 485,14**
Objekt: 4-107 - Komunikace Slunečná**Etapa: 50 - 50 Komunikace**

| | | | | | | |
|-----|-----------|---|----|----------|---------|------------|
| 001 | 596811122 | Klad dlažby pl 100-300m2 bet kam vel 0,09 m2 kam tě | m2 | 204,44 | -245,20 | -50 128,69 |
| 002 | 014 | Kostka dlažební velká | t | 2 105,00 | -30,01 | -63 171,05 |

Součet za Etapa: 50 - 50 Komunikace **-113 299,74**
Etapa: 90 - 90 Ostatní práce

| | | | | | | |
|-----|-----------|--|---|----------|--------|-------------|
| 001 | 348171111 | Osaz zábr ocel do 100 kg/m | m | 708,74 | -45,00 | -31 893,30 |
| 002 | 990000001 | Dodávka zábradlí včetně povrchové ochrany | m | 2 940,00 | -45,00 | -132 300,00 |
| 006 | 772231302 | Montáž obkladu stupňů deskami z kamene tvrdého tl 3 | m | 319,03 | -26,60 | -8 486,20 |
| 007 | 583876210 | nástupnice tryskaná, materiálová skupina I/2 š 30 cm t | m | 935,00 | -26,60 | -24 871,00 |

Součet za Etapa: 90 - 90 Ostatní práce **-197 550,50**

Celkem Objekt: 4-107 - Komunikace Slunečná **-310 850,24**

Objekt: 4-108 - Komunikace Skalní**Etapa: 50 - 50 Komunikace**

| | | | | | | |
|-----|-----|-----------------------|---|----------|--------|------------|
| 002 | 009 | Kostka dlažební velká | t | 2 105,00 | -13,46 | -28 333,30 |
|-----|-----|-----------------------|---|----------|--------|------------|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-------------------|
| Součet za Etapa: 50 - 50 Komunikace | | | | | | -28 333,30 |
|--|--|--|--|--|--|-------------------|

| | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|-------------------|
| Celkem | Objekt: 4-108 - Komunikace Skalní | | | | | -28 333,30 |
|---------------|--|--|--|--|--|-------------------|

Objekt: 4-301.1 - Kanalizace Dělnická II**Etapa: 10 - 10 Zemní práce**

| | | | | | | |
|-----|-----------|--|----|--------|---------|-----------|
| 001 | 132301202 | Hlb rýh 60-200cm tř. 4 1000m3 | M3 | 63,95 | -70,13 | -4 484,81 |
| 002 | 162701105 | Vodorovné přem.výkopku do 10000m1-4 | M3 | 79,9 | -22,11 | -1 766,59 |
| 003 | 162701109 | Přípl ZKD 1km přes 10 km hor 1-4 | M3 | 7,6 | -110,55 | -840,18 |
| 004 | 171201201 | Uložení sypaniny - na skládku | M3 | 14,04 | -22,11 | -310,42 |
| 005 | 162701110 | Uložení sypaniny - poplatek za uložení sypaniny na skl | t | 210 | -39,80 | -8 358,00 |
| 006 | 174101101 | Zásyp zhutněný jam | M3 | 30,52 | -24,22 | -739,19 |
| 007 | 175101101 | Obsypání potrubí sypaninou bez prohození sypaniny | M3 | 178,89 | -14,01 | -2 506,25 |
| 008 | 004 | ŠD 0/32 pro obsyp potrubí | t | 270 | -30,82 | -8 321,40 |
| 009 | R | Vybourání dlážděné komunikace, tl. 450mm, vč.obrubr | m2 | 368 | -2,19 | -805,92 |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|-------------------|
| Součet za Etapa: 10 - 10 Zemní práce | | | | | | -28 132,77 |
|---|--|--|--|--|--|-------------------|

Etapa: 80 - 80 Trubní vedení

| | | | | | | |
|-----|-----------|--------------------------------------|-----|----------|--------|------------|
| 007 | 871373121 | MTŽ potr PVC OV do 20% DN300 | m | 38,81 | -59,80 | -2 320,84 |
| 008 | 286111300 | TRUBKA KANAL PP, SN10 DN 300 dl. 5 m | KUS | 3 500,00 | -12,00 | -42 000,00 |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|-------------------|
| Součet za Etapa: 80 - 80 Trubní vedení | | | | | | -44 320,84 |
|---|--|--|--|--|--|-------------------|

| | | | | | | |
|---------------|---|--|--|--|--|-------------------|
| Celkem | Objekt: 4-301.1 - Kanalizace Dělnická II | | | | | -72 453,61 |
|---------------|---|--|--|--|--|-------------------|

Objekt: 4-301.1 - Vodovod Dělnická II**Etapa: 50 - 50 Komunikace**

| | | | | | | |
|-----|---|---|----|--------|--------|-----------|
| 001 | R | Zpětné zřízení živ komunikace, tl. 450 mm, vč.obrubní | m2 | 660,00 | -8,00 | -5 280,00 |
| 002 | R | Zpětné zřízení zpev.plochy z poloveget.tvárnic, tl. 450 | m2 | 570,00 | -14,00 | -7 980,00 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-------------------|
| Součet za Etapa: 50 - 50 Komunikace | | | | | | -13 260,00 |
|--|--|--|--|--|--|-------------------|

| | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|-------------------|
| Celkem | Objekt: 4-301.1 - Vodovod Dělnická II | | | | | -13 260,00 |
|---------------|--|--|--|--|--|-------------------|

| | | | | | | |
|---------------|---|--|--|--|--|--------------------|
| CELKEM | Stavba: Rekonstrukce MK a vybraných inženýrských sítí ve městě | | | | | -511 382,29 |
|---------------|---|--|--|--|--|--------------------|