

Změnový list		č. ZL 02
<b>Stavba :</b> „ Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov-oprava a rekonstrukce areálu bývalého kláštera minoritů“		
<b>Objednatel:</b> Město Český Krumlov náměstí Svornosti 1 381 01 Český Krumlov IČ: 00245836		<b>Datum:</b> <b>17.9.2014</b>
<b>Zhotovitel:</b> Společnost pro revitalizaci areálu klášterů Český Krumlov, VIDOX s.r.o., jako vedoucí člen Radniční 133/1 České Budějovice-České Budějovice 1, 370 01 IČ: 25160168, DIČ: CZ25160168		<b>Datum:</b> <b>17.9.2014</b>
V souladu s článkem 7. Smlouvy o dílo ze dne 30.4.2014 a na základě Vašeho pokynu Vám tímto předkládáme k potvrzení změnový list s nabídkovým, položkovým rozpočtem prací, které nebyly v projektové dokumentaci a vznikly v průběhu provádění prací.		
<b>Část stavby (SO, PS):</b> Objekt M7 – klášterní kostel		
<b>Stávající stav:</b> rozsáhlé biotické napadení dřeva – dřevěné prvky zabudované ve stavbě a mobiliář. Havarijní stav poškození dřeva viz znalecký posudek.		
<b>Navrhovaný stav:</b> provedení chemické sanace v souladu s doporučením dle znaleckého posudku.		
<b>Důvod změny:</b> zastavení postupující degradace dřevěných prvků napadených dřevokazným hmyzem		
<b>Přílohy ZL:</b> Položkový rozpočet s výkazem výměr, znalecký posudek, fotodokumentace, zápis z kontrolního dne č.5 až 8, vyjádření NPÚ		
<b>Cena prací bez DPH:</b> 155.973,64 Kč		
<b>ZL zpracoval:</b> Josef Záleský Tel: +420 728 645 791 e-mail: josef.zalesky@vidox.cz		<b>Datum:</b> 17.9.2014
<b>Vyjádření dotčených:</b>		
<b>Za zhotovitele:</b>  Jan Kandlík Datum: 17.9.2014	<b>Za objednatele:</b> Mgr. Dalibor Carda Datum: 22.09.2014	
<b>Za technický dozor:</b> Ing. Kateřina Slavíková Datum: 15.9.2014	<b>Za autorský dozor:</b> Ing.arch. Tomáš Šantavý Datum: 14.9.2014	
<b>Připomínky k ZL:</b> bez připomínek		



\* OPRAVILA KATEŘINA SLAVÍKOVÁ  
 \*\* opravit Kandlík Jan