

Změnový list		č. ZL 04
Stavba : „ Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov-oprava a rekonstrukce areálu bývalého kláštera minoritů“		
Objednatel: Město Český Krumlov náměstí Svornosti 1 381 01 Český Krumlov IČ: 00245836		Datum: 17.9.2014
Zhotovitel: Společnost pro revitalizaci areálu klášterů Český Krumlov, VIDOX s.r.o., jako vedoucí člen Radniční 133/1 České Budějovice-České Budějovice 1, 370 01 IČ: 25160168, DIČ: CZ25160168		Datum: 17.9.2014
V souladu s článkem 7. Smlouvy o dílo ze dne 30.4.2014 a na základě Vašeho pokynu Vám tímto předkládáme k potvrzení změnový list s nabídkovým, položkovým rozpočtem prací, které nebyly v projektové dokumentaci a vznikly v průběhu provádění prací.		
Část stavby (SO, PS): Objekt M3 – obvodový větrací kanál - výkres č.A.M3.1.20 a A.M3.1.26, skladba M3.S/03 a 04		
Stávající stav: při provádění postupných odkopávek – výkop pro větrací kanál, bylo zjištěno, že zdivo altánu je založeno tak, že dno navrhovaného kanálu v některých částech jde výrazně pod úroveň základové spáry		
Navrhovaný stav: změna způsobu odvlhčení základového zdiva, konstrukce odvlhčovacího kanálu, tak jak byla původně navržena, nebude realizována a bude provedena odkopávka s ohledem na hloubku základové spáry a prostor, ve kterém měl být umístěn kanál, bude vyplněn hrubým šterkem, okapový chodník z žulových desek zůstává		
Důvod změny: změna způsobu provětrání na základě nálezové situace, přizpůsobení řešení – optimalizace dle stavu konstrukce		
Přílohy ZL: Položkové rozpočty s výkazem výměr, fotodokumentace, zápis z kontrolního dne č.5, upřesnění PD - nová skladba M3.S/03		
Cena prací bez DPH: -161.015,41 Kč Méněpráce: -182.082,38 Kč Vícepráce: 21.066,97 Kč		
ZL zpracoval: Josef Záleský Tel: +420 728 645 791 e-mail: josef.zalesky@vidox.cz		Datum: 17.9.2014
Vyjádření dotčených:		
Za zhotovitele: VIDOX Jan Kandlík VIDOX s.r.o. Radniční 133/1, 370 01 České Budějovice IČO: 25160168 • DIČ: CZ25160168 Datum: 17.9.2014	Za objednatele: Mgr. Dalibor Carda Datum: 22.09.2014 	
Za technický dozor: Ing. Kateřina Slavíková Datum: 15.9.2014 	Za autorský dozor: Ing.arch. Tomáš Šantavý Datum: 14.9.2014 	
Připomínky k ZL: bez připomínek		

* OPRAVILA KATEŘINA SLAVÍKOVÁ

Kuřtim

** Kandlík Jan