

Změnový list		č. ZL 01
Stavba : „ Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov-oprava a rekonstrukce areálu bývalého kláštera minoritů“		
Objednatel: Město Český Krumlov náměstí Svornosti 1 381 01 Český Krumlov IČ: 00245836	Datum: 17.9.2014	
Zhotovitel: Společnost pro revitalizaci areálu klášterů Český Krumlov, VIDOX s.r.o., jako vedoucí člen Radniční 133/1 České Budějovice-České Budějovice 1, 370 01 IČ: 25160168, DIČ: CZ25160168	Datum: 17.9.2014	
V souladu s článkem 7. Smlouvy o dílo ze dne 30.4.2014 a na základě Vašeho pokynu Vám tímto předkládáme k potvrzení změnový list s nabídkovým, položkovým rozpočtem prací, které nebyly v projektové dokumentaci a vznikly v průběhu provádění prací.		
Část stavby (SO, PS): Objekt M1 – obvodová stěna spojovací chodby – 1.NP, místnost č.1.23 – výkres č. A.M1.1.25		
Stávající stav: obvodová stěna s nedostatečnou hloubkou založení pilířů arkády spojovací chodby i výplňových zazdívek jednotlivých oblouků arkád vzhledem k nově zřizovanému obvodovému odvětrávacímu kanálu		
Navrhovaný stav: podezdění pilířů a výplní oblouků arkád spojovací chodby betonovými cihlami na úroveň základové spáry odvětrávacího kanálu		
Důvod změny: statické zabezpečení obvodové zdi a pilířů arkád spojovací chodby (místnost. 1.23)		
Přílohy ZL: Položkový rozpočet s výkazem výměr, výřez z výkresu se zakreslením a zaměřením podezdívaných míst, fotodokumentace, zápis z kontrolního dne č.1 a č.2		
Cena prací bez DPH: 57.489,07 Kč		
ZL zpracoval: Josef Záleský Tel: +420 728 645 791 e-mail: josef.zalesky@vidox.cz	Datum: 17.9.2014	
Vyjádření dotčených:		
Za zhotovitele: VIDOX s.r.o. Jan Kandlík Radniční 133/1, 370 01 České Budějovice IČO: 25160168 • DIČ: CZ25160168 Datum: 17.9.2014	Za objednatele: Mgr. Dalibor Carda Datum: 22.09.2014	
Za technický dozor: Ing. Kateřina Slavíková Datum: 15.9.2014	Za autorský dozor: Ing.arch. Tomáš Šantavý Datum: 14.9.2014	
Připomínky k ZL: bez připomínek		

* OPRAVILA KATEŘINA SLAVÍKOVÁ

** KATEŘINA
opravil Kandlík Jan