


Změnový list		č. ZL 09
Stavba : „ Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov-oprava a rekonstrukce areálu bývalého kláštera minoritů“		
Objednatel: Město Český Krumlov náměstí Svornosti 1 381 01 Český Krumlov IČ: 00245836		Datum: 8.12.2014
Zhotovitel: Společnost pro revitalizaci areálu klášterů Český Krumlov, VIDOX s.r.o., jako vedoucí člen Radniční 133/1 České Budějovice-České Budějovice 1, 370 01 IČ: 25160168, DIČ: CZ25160168		Datum: 8.12.2014
V souladu s článkem 7. Smlouvy o dílo ze dne 30.4.2014 a na základě Vašeho pokynu Vám tímto předkládáme k potvrzení změnový list s nabídkovým, položkovým rozpočtem prací, které nebyly v projektové dokumentaci a vznikly v průběhu provádění prací.		
Část stavby (SO, PS): Objekt M1 - 1.NP - Rozšíření otvoru a oprava a obnova klenby mezi m.č.1.16 a 1.17		
Stávající stav: při provádění bouracích prací byl zjištěn původní historický rozměr otvoru, který je jiný, než byl předpoklad v projektové dokumentaci, s ohledem na množství druhotných stavebních úprav nebylo možné situaci rozpoznat při provádění SHP		
Navrhovaný stav: otevření otvoru v původním rozměru, doplnění a oprava zaklenutí otvoru		
Důvod změny: zachování autentické konstrukce a její prezentace		
Přílohy ZL: Položkový rozpočet s výkazem výměr, fotodokumentace, zápisy z kontrolních dnů, nálezoá zpráva		
Cena prací bez DPH: 14.188,94 Kč		
ZL zpracoval: Josef Záleský Tel: +420 728 645 791 e-mail: josef.zalesky@vidox.cz		Datum: 8.12.2014
Vyjádření dotčených subjektů: Společnost pro revitalizaci areálu klášterů Český Krumlov, Vidox s.r.o. jako vedoucí člen		
Za zhotovitele: Jan Kandlík Radniční 133/1 370 01 České Budějovice IČ: 25160168, DIČ: CZ25160168	Za objednatele: Mgr. Dalibor Carda Datum: 8.12.2014	 
Za technický dozor: Ing. Kateřina Slavíková Datum: 8.12.2014	Za autorský dozor: Ing. arch. Tomáš Šantavý Datum: 10.12.2014	 Projekový atelier pro architekturu a pozemní stavby s.r.o. Bělehradská 109/70, 120 00 Praha 2 IČ: 45308616
Připomínky k ZL: bez připomínek		