


Změnový list		č. ZL 08
Stavba : „ Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov-oprava a rekonstrukce areálu bývalého kláštera minoritů“		
Objednatel: Město Český Krumlov náměstí Svornosti 1 381 01 Český Krumlov IČ: 00245836		Datum: 8.12.2014
Zhotovitel: Společnost pro revitalizaci areálu klášterů Český Krumlov, VIDOX s.r.o., jako vedoucí člen Radniční 133/1 České Budějovice-České Budějovice 1, 370 01 IČ: 25160168, DIČ: CZ25160168		Datum: 8.12.2014
V souladu s článkem 7. Smlouvy o dílo ze dne 30.4.2014 a na základě Vašeho pokynu Vám tímto předkládáme k potvrzení změnový list s nabídkovým, položkovým rozpočtem prací, které nebyly v projektové dokumentaci a vznikly v průběhu provádění prací.		
Část stavby (SO, PS): Objekt M7 - Klášterní kostel - výroba a montáž kovaných prvků		
Stávající stav: po provedení posouzení kovaných nepřístupných prvků na fasádě klášterního kostela bylo na základě doporučení NPÚ přistoupeno k jejich restaurátorské obnově a doplnění vč. nového zlacení		
Navrhovaný stav: restaurování a doplnění kovaných prvků na průčelí klášterního kostela		
Důvod změny: záchrana, obnova a doplnění cenných uměleckořemeslných prvků		
Přílohy ZL: Položkový rozpočet s výkazem výměr, fotodokumentace, zápisy z kontrolních dnů, návrh na restaurování, nálezořá zpráva, odůvodnění ceny		
Cena prací bez DPH: 227.713,68 Kč		
ZL zpracoval: Josef Záleský Tel: +420 728 645 791 e-mail: josef.zalesky@vidox.cz		Datum: 8.12.2014
Vyjádření dotčených: Společnost pro revitalizaci areálu klášterů Český Krumlov, Vidox s.r.o. jako vedoucí člen		
Za zhotovitele: Jan Kandlík Radniční 133/1 370 01 České Budějovice IČ: 25160168, DIČ: CZ25160168	Za objednatele: Mgr. Dalibor Carda Datum: 8.12.2014	
Za technický dozor: Ing. Kateřina Slavíková Datum: 8.12.2014	Za autorský dozor: Ing.arch. Tomáš Šantavý Datum: 10.12.2014	
Připomínky k ZL: bez připomínek		

Projektový ateliér
pro architekturu a pozemní stavby s.r.o.
Bělehradská 199/70, 120 00 Praha 2
IČ: 45308616