

<b>Změnový list</b>		<b>č. ZL33</b>
<b>Stavba :</b> „ Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov-oprava a rekonstrukce areálu bývalého kláštera minoritů“		
<b>Objednatel:</b> Město Český Krumlov náměstí Svornosti 1 381 01 Český Krumlov IČ: 00245836		<b>Datum:</b> <b>14.8.2015</b>
<b>Zhotovitel:</b> Společnost pro revitalizaci areálu klášterů Český Krumlov, VIDOX s.r.o., jako vedoucí člen Radniční 133/1 České Budějovice-České Budějovice 1, 370 01 IČ: 25160168, DIČ: CZ25160168		<b>Datum:</b> <b>14.8.2015</b>
V souladu s článkem 7. Smlouvy o dílo ze dne 30.4.2014 a na základě Vašeho pokynu Vám tímto předkládáme k potvrzení změnový list s nabídkovým, položkovým rozpočtem prací, které nebyly v projektové dokumentaci a vznikly v průběhu provádění prací.		
<b>Část stavby (SO, PS):</b> Objekt M7 – nerealizované práce		
<b>Stávající stav:</b> Obvodová drenáž větracího kanálu prochází historickým pohřebištěm.		
<b>Navrhovaný stav:</b> Nerealizování revizních drenážních šachet.		
<b>Důvod změny:</b> Minimalizace zásahů do historického pohřebiště.		
<b>Přílohy ZL:</b> Položkový rozpočet s výkazem výměr,		
<b>Cena prací bez DPH:</b>		<b>-21.827,12 Kč</b>
<b>ZL zpracoval:</b> Josef Záleský, <b>Tel:</b> +420 728 645 791 <b>e-mail:</b> josef.zalesky@vidox.cz		<b>Datum:</b> 14.8.2015
<b>Vyjádření dotčených:</b>		
Společnost pro revitalizaci areálu klášterů Český Krumlov, Vidox s.r.o. jako vedoucí člen		
<b>Za zhotovitele:</b> Jan Kandlík Datum: 14.8.2015 Radniční 133/1 370 01 České Budějovice IČO: 25160168, DIČ: CZ25160168	<b>Za objednatele:</b> Mgr. Dalibor Carda – starosta města Datum: 14.8.2015	
<b>Za technický dozor:</b> Ing. Kateřina Slavíková Datum: 14.8.2015	<b>Za autorský dozor:</b> Ing. arch. Tomáš Šantavý Datum: 14.8.2015 Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby s.r.o. Bělehradská 199/70, 120 00 Praha 2 IČ: 25308616	
<b>Připomínky k ZL:</b> bez připomínek		