






Změnový list		č. ZL 12
<b>Stavba :</b> „Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov-oprava a rekonstrukce areálu klášterů Český Krumlov“		
<b>Objednatel:</b> Město Český Krumlov náměstí Svornosti 1 381 01 Český Krumlov IČ: 00245836, DIČ: CZ00245836	<b>Datum: 14.7.2015</b>	
<b>Zhotovitel:</b> POHL cz, a.s. Nádražní 25 252 63 Roztoky IČ: 25606468, DIČ: CZ25606468	<b>Datum: 14.7.2015</b>	
<i>V souladu s článkem 7. Smlouvy o dílo ze dne 30.4.2014 a na základě Vašeho pokynu Vám tímto předkládáme k potvrzení změnový list s nabídkovým, položkovým rozpočtem prací, které nebyly v projektové dokumentaci a vznikly v průběhu provádění prací.</i>		
<b>Část stavby (SO, PS): Objekt K2 – Bývalý hospodářský dvůr</b>		
<b>Stávající stav:</b> V objektu při provádění stavebních prací bylo nalezeno rozsáhlé ložisko dřevomorky prorůstající v místě druhotně vestavěné koupelny v místnosti K2-2-010, která prorůstala v místnosti i v místnostech přilehlých k ložisku, jak konstrukcí podlahy jejími násypy, tak i svislými konstrukcemi zdiva (hrázděná příčka). S výskytem dřevokazných hub a nálezové situace historických konstrukcí souvisí i další změny ve skladbách podlah.		
<b>Navrhovaný stav:</b> Pro likvidaci a zamezení dalšího šíření je nutné odstranění celé konstrukce podlahy včetně násypu a dále odstranění omítek v zasažené části a provedení vyčištění a chemické sanace zdiva i konstrukce pod podlahou. Provedení korekce a změn ve skladbách podlah na základě ověření historického stavu konstrukcí v průběhu stavby s respektováním skutečnosti velkého výskytu dřevokazných hub v konstrukcích podlah v dané části objektu.		
<b>Důvod změny:</b> Sanace ložisky dřevokazné houby a zabránění jejího dalšího šíření. Změna řešení skladby podlah na základě historického stavu kci a výskytu dřevokazných hub v objektu.		
<b>Přílohy ZL:</b> Oceněný rozpočet s výkazem výměr, zápisy z kontrolních dnů stavby včetně prezenčních listin, projektová dokumentace změny.		
<b>Cena prací bez DPH: 77.264,07,- Kč</b>		
<b>ZL zpracoval:</b> Ing. Lukáš Zrna, e-mail: <a href="mailto:zrna@pohl.cz">zrna@pohl.cz</a> , <a href="mailto:suss@pegisan.cz">suss@pegisan.cz</a>	<b>Datum: 14.7.2015</b>	
<b>Vyjádření dotčených:</b>		
<b>Za zhotovitele:</b> Ing. Jan Lapeš Datum: 14.7.2015 	<b>Za objednatele:</b>  Mgr. Dalibor Carda – starosta města Datum: 15.7.2015 	
<b>Za technický dozor:</b> Ing. Kateřina Slavíková Datum: 15.7.2015 	<b>Za autorský dozor:</b> Bc. Václav Jankovský Datum: 15.7.2015 	
<b>Připomínky k ZL: bez připomínek</b>		