

Změnový list		č. ZL 17
Stavba : „Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov-oprava a rekonstrukce areálu klášterů Český Krumlov“		
Objednatel: Město Český Krumlov náměstí Svornosti 1 381 01 Český Krumlov IČ: 00245836, DIČ: CZ00245836	Datum: 14.7.2015	
Zhotovitel: POHL cz, a.s. Nádražní 25 252 63 Roztoky IČ: 25606468, DIČ: CZ25606468	Datum: 14.7.2015	
<i>V souladu s článkem 7. Smlouvy o dílo ze dne 30.4.2014 a na základě Vašeho pokynu Vám tímto předkládáme k potvrzení změnový list s nabídkovým, položkovým rozpočtem prací, které nebyly v projektové dokumentaci a vznikly v průběhu provádění prací.</i>		
Část stavby (SO, PS): Objekt K2 – Bývalý hospodářský dvůr		
Stávající stav: Při provádění stavebních prací bylo zjištěno, že prejzy ohradní zdi při minulé opravě byly provedeny s nedostačujícím přesahem a následně vlivem dlouhodobého zatékání a promrzání koruny zdi došlo k degradaci a rozpadu horních řad zdiva pod prejzovou krytinou.		
Navrhovaný stav: Na základě konzultací v rámci KD bylo rozhodnuto demontovat krytinu a přezdít horní část zdiva a provést novou prejzovou krytinu tak, aby nedocházelo k zatékání pod krytinu.		
Důvod změny: Sanace rozpadajícího se zdiva ohradní zdi		
Přílohy ZL: Oceněný rozpočet s výkazem výměr, zápisy z kontrolních dnů stavby včetně prezenčních listin.		
Cena prací bez DPH: 42.617,05 Kč		
ZL zpracoval: Ing. Lukáš Zrna, e-mail: zrna@pohl.cz , suss@pegisan.cz	Datum: 14.7.2015	
Vyjádření dotčených:		
Za zhotovitele: Ing. Jan Lapeš Datum: 14.7.2015 	Za objednatele: Mgr. Dalibor Carda – starosta města* Datum: 15.7.2015 	
Za technický dozor: Ing. Kateřina Slaviňková Datum: 15.7.2015 	Za autorský dozor: Bc. Václav Jankovský Datum: 15.7.2015 	
Připomínky k ZL: bez připomínek		