

Změnový list		č. ZL19
Stavba : „Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov-oprava a rekonstrukce areálu klášterů Český Krumlov“		
Objednatel: Město Český Krumlov náměstí Svornosti 1 381 01 Český Krumlov IČ: 00245836, DIČ: CZ00245836	Datum: 14.8.2014	
Zhotovitel: POHL cz, a.s. Nádražní 25 252 63 Roztoky IČ: 25606468, DIČ: CZ25606468	Datum: 14.8.2014	
<i>V souladu s článkem 7. Smlouvy o dílo ze dne 30.4.2014 a na základě Vašeho pokynu Vám tímto předkládáme k potvrzení změnový list s nabídkovým, položkovým rozpočtem prací, které nebyly v projektové dokumentaci a vznikly v průběhu provádění prací.</i>		
Část stavby (SO, PS): Objekt K1 – Bývalý konvent klarisek		
Stávající stav: Klempířské prvky – potřeba úpravy nástřešního atypického žlabu sakristie, zatékání dešťových vod na cenné gotické omítky sakristie, potřeba přespádování části žlabu do pivovarské ulice, potřeba rozdělení odvodu vod v souvislosti s opravovaným nárožím objektu, potřeba doplnění klempířských prvků objektů dvora K1 s ohledem na riziko zatékání do dřevěných kcí po sanaci dřevomorky		
Navrhovaný stav: Klempířské prvky – potřeba úpravy nástřešního atypického žlabu sakristie, zatékání dešťových vod na cenné gotické omítky sakristie, potřeba přespádování části žlabu do pivovarské ulice, rozdělení odvodu vod v souvislosti s opravovaným nárožím objektu, změna a doplnění klempířských prvků objektů dvora K1- ochrana před zatékáním konstrukcí napadených dřevomorkou po provedené sanaci.		
Důvod změny: Odstranění zatékání dešťových vod na cennou gotickou fasádu, rozdělení odvodu dešťových vod velkého rozsahu střechy – převedení vod z již dříve opravované části střechy do otočené dešťové kanalizace, ochrana sanovaných dřevěných konstrukcích v místech výskytu dřevokazné houby před možností dalšího zatékání.		
Přílohy ZL: Oceněný rozpočet s výkazem výměr, zápisy z kontrolních dnů stavby včetně prezenčních listin.		
Cena prací bez DPH: 160.077,47 Kč		
ZL zpracoval: Ing. Lukáš Zrna, e-mail: zrna@pohl.cz , suss@pegisan.cz	Datum: 14.8.2014	
Vyjádření dotčených:		
Za zhotovitele: Ing. Jan Lapeš Datum: 14.8.2015 	Za objednatele: Mgr. Dalibor Carda – starosta města Datum: 18.8.2015 	
Za technický dozor: Ing. Kateřina Slavíková Datum: 14.8.2015 	Za autorský dozor: Bc. Václav Jankovský Datum:2015	
Připomínky k ZL: bez připomínek		

