


Změnový list		č. ZL 31b
Stavba : „Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov-oprava a rekonstrukce areálu klášterů Český Krumlov“		
Objednatel: Město Český Krumlov náměstí Svornosti 1 381 01 Český Krumlov IČ: 00245836, DIČ: CZ00245836	Datum: 14.7.2014	
Zhotovitel: POHL cz, a.s. Nádražní 25 252 63 Roztoky IČ: 25606468, DIČ: CZ25606468	Datum: 14.7.2014	
<i>V souladu s článkem 7. Smlouvy o dílo ze dne 30.4.2014 a na základě Vašeho pokynu Vám tímto předkládáme k potvrzení změnový list s nabídkovým, položkovým rozpočtem prací, které nebyly v projektové dokumentaci a vznikly v průběhu provádění prací.</i>		
Část stavby (SO, PS): Objekt K1 – Bývalý konvent klarisek		
Stávající stav: Odstraněné podhledy a provedená první části transferu štukové výzdoby z podhledů nad místnostmi 1.NP s rekonstruovanými gotickými stropy (K1-1-012, 031, 037, 037) – viz ZL02.		
Navrhovaný stav: Transfer štukové výzdoby sejmuté z rušených podhledů pod gotickými stropy.		
Důvod změny: Změna rozsahu štukové výzdoby po odstranění podhledů pro provedení rekonstrukce gotických stropů (řešeno ZL02), transfer štukové výzdoby sejmuté při odstranění podhledů na strop místnosti K1-1-002.		
Přílohy ZL: Oceněný rozpočet s výkazem výměr, zápisy z kontrolních dnů stavby včetně prezenčních listin.		
Cena prací bez DPH: 33.487,25 Kč		
ZL zpracoval: Ing. Lukáš Zrna, e-mail: zrna@pohl.cz , suss@pegisan.cz	Datum: 14.7.2014	
Vyjádření dotčených:		
Za zhotovitele: Ing. Jan Lapěš Datum: 14.7.2015 	Za objednatele: Mgr. Dalibor Carda – starosta města Datum: 15.7.2015 	
Za technický dozor: Ing. Kateřina Slavíková Datum: 15.7.2015 	Za autorský dozor: Bc. Václav Jankovský Datum: 15.7.2015 	
Přípomínky k ZL: bez připomínek		

