






Změnový list		č. ZL 33b
Stavba : „Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov-oprava a rekonstrukce areálu klášterů Český Krumlov“		
Objednatel: Město Český Krumlov náměstí Svornosti 1 381 01 Český Krumlov IČ: 00245836, DIČ: CZ00245836	Datum: 14.7.2014	
Zhotovitel: POHL cz, a.s. Nádražní 25 252 63 Roztoky IČ: 25606468, DIČ: CZ25606468	Datum: 14.7.2014	
<i>V souladu s článkem 7. Smlouvy o dílo ze dne 30.4.2014 a na základě Vašeho pokynu Vám tímto předkládáme k potvrzení změnový list s nabídkovým, položkovým rozpočtem prací, které nebyly v projektové dokumentaci a vznikly v průběhu provádění prací.</i>		
Část stavby (SO, PS): Objekt K1 – Bývalý konvent klarisek		
Stávající stav: Potřeba dispozičních úprav vyvolaných řešením expozice v 1.NP a dopřesněným způsobem využití prostor 2.NP.		
Navrhovaný stav: Provedené dispoziční úpravy jsou součástí změny PD.		
Důvod změny: V průběhu přípravy expozic 1.NP a způsobu využití místností 2.NP vznikla potřeba drobných dispozičních úprav. Jedná se o zazdívkou otvoru v 1.NP mezi místnostmi K1-1-029 a 029 a vybourání otvoru ve 2.NP mezi místnostmi K1-2-040 a 041. Výplň otvoru plánovaná dle PD v 1.NP bude využita v novém otvoru 2.NP.		
Přílohy ZL: Oceněný rozpočet s výkazem výměr, zápisy z kontrolních dnů stavby včetně prezenčních listin.		
Cena prací bez DPH: 2.858,76 Kč		
ZL zpracoval: Ing. Lukáš Zrna, e-mail: zrna@pohl.cz , suss@pegisan.cz	Datum: 14.7.2014	
Vyjádření dotčených:		
Za zhotovitele: Ing. Jan Lapš Datum: 14.7.2015 	Za objednatele: Mgr. Dalibor Carda – starosta města Datum: 15.7.2015 	
Za technický dozor: Ing. Kateřina Slavičková Datum: 15.7.2015 	Za autorský dozor: Bc. Václav Jankovský Datum: 15.7.2015 	
Připomínky k ZL: bez připomínek		