

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	ZL24-37	Rekonstrukce bývalého kláštera sv. Kláry - objekt K1 -změny prací a VCP
Objekt:	ZL35	Změna konstrukce výtahové šachty
Rozpočet:	ZL35	Změna konstrukce výtahové šachty

Objednatel: Město Český Krumlov	IČ: 00245836
náměstí Svornosti 1	DIČ: CZ00245836
38101 Český Krumlov-Vnitřní Město	

Zhotovitel: POHL cz, a.s.	IČ: 25606468
Nádražní 25	DIČ: CZ25606468
25263 Roztoky-Roztoky	

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-112 050,93
PSV			-52 255,44
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-164 306,37

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-164 306,37 CZK

Cena celkem bez DPH

-164 306,37 CZK

v


Českém Krumlově

dne

14.7.2015


POHL cz, a.s.
 Nádražní 25
 252 63 ROZTOKY
 Tel.: 233 089 411
 IČ: 25606468 • DIČ: CZ25606468

 Za zhotovitele



 Za objednatele



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-47 357,67	29
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			19 841,99	-12
38	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-79 784,40	49
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			-1 655,63	1
64	Výplně otvorů	HSV			-1 294,55	1
97	Prorážení otvorů	HSV			1 662,60	-1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-4 775,68	3
711	Izolace proti vodě	PSV			-7 851,05	5
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-44 404,39	27
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			1 312,41	-1
Cena celkem					-164 306,37	100