

Změnový list		č. ZL 47
Stavba : „Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov-oprava a rekonstrukce areálu klášterů Český Krumlov“		
Objednatel: Město Český Krumlov náměstí Svornosti 1 381 01 Český Krumlov IČ: 00245836, DIČ: CZ00245836		Datum: 14.7.2015
Zhotovitel: POHL cz, a.s. Nádražní 25 252 63 Roztoky IČ: 25606468, DIČ: CZ25606468		Datum: 14.7.2015
<i>V souladu s článkem 7. Smlouvy o dílo ze dne 30.4.2014 a na základě Vašeho pokynu Vám tímto předkládáme k potvrzení změnový list s nabídkovým, položkovým rozpočtem prací, které nebyly v projektové dokumentaci a vznikly v průběhu provádění prací.</i>		
Část stavby (SO, PS): Objekt Profese - osvětlení		
Stávající stav: Potřeba úprav počtů a doplnění druhů osvětlovacích těles v souladu s provedenými změnami v projektové dokumentaci (změny vstupu do objektu K2, nález gotických stropů a sklepů, dispoziční úpravy v objektu K3).		
Navrhovaný stav: Řešeno projekčně ve změně PD a v tabulce revize svítidel.		
Důvod změny: Nálezy v průběhu stavby a z nich vzniklé změny dispozic a potřeby vzniklé v průběhu stavby.		
Přílohy ZL: Oceněný rozpočet s výkazem výměr, zápisy z kontrolních dnů stavby včetně prezenčních listin.		
Cena prací bez DPH: -74.518,30 Kč		
ZL zpracoval: Ing. Lukáš Zrna, e-mail: zrna@pohl.cz , suss@pegisan.cz		Datum: 14.7.2015
Vyjádření dotčených:		
Za zhotovitele: Ing. Jan Lapeš Datum: 14.7.2015 POHL cz, a.s. Nádražní 25 252 63 ROZTOKY Tel.: 233 089 411 IČ: 25606468 • DIČ: CZ25606468		
Za objednatele: Mgr. Dalibor Carda – starosta města Datum: 15.7.2015		
Za technický dozor: Ing. Kateřina Slavíková Datum: 15.7.2015		
Za autorský dozor: Bc. Václav Jankovský Datum: 15.7.2015		
Připomínky k ZL: bez připomínek		

