

| <b>Změnový list</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            | <b>č. ZL 38b</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Stavba :</b> „Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov-oprava a rekonstrukce areálu klášterů Český Krumlov“                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                            |                  |
| <b>Objednatel:</b><br>Město Český Krumlov<br>náměstí Svornosti 1<br>381 01 Český Krumlov<br>IČ: 00245836, DIČ: CZ00245836                                                                                                                                    | <b>Datum: 14.7.2015</b>                                                                                                                                                    |                  |
| <b>Zhotovitel:</b><br>POHL cz, a.s.<br>Nádražní 25<br>252 63 Roztoky<br>IČ: 25606468, DIČ: CZ25606468                                                                                                                                                        | <b>Datum: 14.7.2015</b>                                                                                                                                                    |                  |
| <i>V souladu s článkem 7. Smlouvy o dílo ze dne 30.4.2014 a na základě Vašeho pokynu Vám tímto předkládáme k potvrzení změnový list s nabídkovým, položkovým rozpočtem prací, které nebyly v projektové dokumentaci a vznikly v průběhu provádění prací.</i> |                                                                                                                                                                            |                  |
| <b>Část stavby (SO, PS): Objekt K3 – Bývalý objekt klauzury</b>                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            |                  |
| <b>Stávající stav:</b><br>V objektu při provádění stavebních prací bylo zjištěno, že druhotné dělicí konstrukce místností 3.NP jsou poškozené dřevokaznými houbami, nebo se nacházejí na konstrukcích podlah zasažených dřevokaznou houbou.                  |                                                                                                                                                                            |                  |
| <b>Navrhovaný stav:</b><br>Odstranění druhotných dělicích konstrukcí bez náhrady včetně nerealizování projektem navrhované SDK příčky.                                                                                                                       |                                                                                                                                                                            |                  |
| <b>Důvod změny:</b><br>Návrat k původnímu dispozičnímu řešení prostor 3NP.                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                  |
| <b>Přílohy ZL:</b><br>Oceněný rozpočet s výkazem výměr, zápisy z kontrolních dnů stavby včetně prezenčních listin, projektová dokumentace změny.                                                                                                             |                                                                                                                                                                            |                  |
| <b>Cena prací bez DPH: -62.528,32 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                  |
| <b>ZL zpracoval:</b> Ing. Lukáš Zrna,<br>e-mail: <a href="mailto:zrna@pohl.cz">zrna@pohl.cz</a> , <a href="mailto:suss@pegisan.cz">suss@pegisan.cz</a>                                                                                                       | <b>Datum: 14.7.2015</b>                                                                                                                                                    |                  |
| <b>Vyjádření dotčených:</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                  |
| <b>Za zhotovitele:</b> Ing. Jan Lapeš<br>Datum: 14.7.2015<br>                                                                                                             | <b>Za objednatele:</b><br>Mgr. Dalibor Carda – starosta města<br>Datum: 15.7.2015<br> |                  |
| <b>Za technický dozor:</b> Ing. Kateřina Slavíková<br>Datum: 15.7.2015<br>                                                                                                | <b>Za autorský dozor:</b> Bc. Václav Jankovský<br>Datum: 15.7.2015                                                                                                         |                  |
| <b>Připomínky k ZL: bez připomínek</b>                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                            |                  |