

877/2016/01

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 586/2016/OI ze dne 8. července 2016, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 586/2016/OI

I. Smluvní strany

Objednatel:

Město Český Krumlov

se sídlem nám. Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01,

zastoupené ve věcech smluvních: Mgr. Daliborem Cardou, starostou města,

zastoupené ve věcech technických: p. Petrem Zaumüllerem, technikem odboru investic MěÚ

Český Krumlov,

IČ: 00245836,

DIČ: CZ00245836,

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Český Krumlov

číslo účtu: 19-221241/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Obchodní jméno: Povltavská stavební společnost s.r.o.

Sídlo: Nádražní 265, 381 01 Český Krumlov,

Zápis v OR: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 4101,

zastoupená ve věcech smluvních: Miroslavem Jedličkou a Marianem Kottlem, jednatelem společnosti,

zastoupená ve věcech technických: Kamilem Komárkem,

IČ: 60850213,

DIČ: CZ60850213,

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., pobočka Český Krumlov,

číslo účtu: 6085060850/5500

(dále jen „zhotovitel“ (dále jen „zhotovitel“))

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 586/2016/OI ze dne 8. 7. 2016.

II. Úvodní ujednání

II.1. Smluvní strany uzavřely dne 8. července 2016 smlouvu o dílo č. 586/2016/OI k provedení díla "ZŠ Za Nádražím Českém Krumlově - úprava soc. zařízení a výměna rozvodů vody v pavilonu U6" (dále jen "smlouva o dílo č. 586/2016/OI").

II.2. Objednatel a zhotovitel se dohodli na s ohledem s ohledem na změny při provádění stavby na změně ceny díla. Zhotovitel předložil objednateli rozpočet víceprací a méněprací. Objednatel s realizací navržených prací souhlasil.

III. Cena díla

III.1. Dosavadní znění čl. IV. odst. 1. Smlouvy o dílo č. 586/2016/OI se zrušuje a nahrazuje se následujícím textem:

Cena díla je stanovena na základě dohody obou smluvních stran a obsahuje všechny náklady zhotovitele související s plněním jeho závazku, pokud tato smlouva nestanoví jinak. Cena je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozd. předpisů, a činí:

A. Původní cena části díla **Úprava soc. zařízení**

691.902,00 Kč

A.1. Úprava ceny části díla Úprava soc. zařízení - vícepráce	59.789,00 Kč
A.2. Úprava ceny části díla Úprava soc. zařízení - méněpráce	- 26.253,00 Kč
B. Původní cena části díla Výměna rozvodů vody	474.912,00 Kč
C. Celková cena díla bez DPH (A.+A.1.+A.2.+B.)	1.200.350,00 Kč.

Celková cena díla bez DPH (uvedená na ř. C.) je stanovena jako nejvýše přípustná.

III.2. Ostatní ustanovení čl. IV. Smlouvy o dílo č. 586/2016/OI nejsou tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo dotčena.

IV. Závěrečná ujednání

IV.1. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 586/2016/OI byl schválen usnesením Rady města Český Krumlov ze dne 14. 11. 2016, č. usnesení: 0561/RM27/2016.

IV.2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 586/2016/OI nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

IV.3. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 586/2016/OI je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři podepsaná vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno podepsané vyhotovení.

IV.4. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 586/2016/OI na oficiálních internetových stránkách města Český Krumlov.

IV.5. Jako projev souhlasu s obsahem dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 586/2016/OI připojují smluvní strany svůj podpis.


Příloha – Položkový rozpočet Vícepráce a méněpráce

V Českém Krumlově dne **8. 12. 2016**


V Českém Krumlově dne

za objednatele

za zhotovitele


Mgr. Dalibor Carda
starosta města




ovílavská stavební společnost s.r.o.
Nádražní 265, 381 01 Český Krumlov
IČO: 608 50 213, DIČ: CZ60850213 [7]
reg. O.R. v Českých Budějovicích
oddíl C vložka 4101