

# Harmonogram výstavby

měsíc výstavby		1	2
1	Příprava staveniště		
2	Realizace stavebních objektů		
	S.O. 101 Chodník, část 1		
	S.O. 102 Chodník, část 2		
	S.O. 103 Chodník, část 3		
	S.O. 104 Chodník se stupni		
	S.O. 401 Veřejné osvětlení		
3	Dokončovací práce:		
4	Zkušební provoz,předčasné užívání		
5	Přejímka stavby,kolaudace		

Příprava staveniště - vytýčení staveniště,zřízení zařízení staveniště,doč.dopr.značení, ap.

Dokončovací práce - likvidace ZS,dočasného značení,čistění veřejných komunikací,geod.práce ap.