

### Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo č. 281/2014/OI ze dne 9. května 2014, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 281/2014/OI

#### 1. Smluvní strany

##### 1.1. Objednatel:

Město Český Krumlov

se sídlem nám. Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01

zastoupené: Mgr. Daliborem Cardou, starostou města

IČ: 00245836

DIČ: CZ00245836

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Mgr. Dalibor Carda, starosta města,

- ve věcech technických: Ing. Petr Pešek, vedoucí odboru investic MěÚ Český Krumlov,

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Český Krumlov,

číslo účtu: 221-241/0100

tel. 380 766 700

(dále jen „objednatel“)

a

##### 1.2. Zhotovitel:

Obchodní jméno: **VIDOX s.r.o.**

se sídlem Radniční 133/1, České Budějovice, PSČ 370 01,

zapsaná v OR vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 6919,

IČ: 25160168

DIČ: CZ25160168

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Ing. Lukáš Bednář,

- ve věcech technických: Ing. Lukáš Bednář

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka České Budějovice

č. účtu: 4255580287/0100


tel. 380 704 511

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 281/2014/OI ze dne 9.5.2014 ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 30.6.2014 a dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 8.10.2014.

#### 2. Úvodní ujednání

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 9. května 2014 smlouvu o dílo č. 281/2014/OI na provedení stavebních prací a dodávek projektu "Posílení vzájemné provázanosti atraktivit III. meandru řeky Vltavy v Českém Krumlově". Následně byl k této smlouvě o dílo uzavřen dne 30. června 2014 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (ev. č. 428/2014/OI) a dne 8. října 2014 dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo (ev. č. 628/2014/OI) (dále jen "Smlouva o dílo č. 281/2014/OI").



2.2. Objednatel a zhotovitel se dohodli s ohledem na změny při provádění stavby na změně celkové ceny díla v souvislosti se změnami rozsahu a způsobu provedení díla. Zhotovitel předložil objednateli změnové listy, ve kterých uvedl veškeré práce a dodávky, které byly provedeny odlišně od Smlouvy o dílo č. 281/2014/OI. Objednatel s realizací navržených prací souhlasil.

### 3. Cena za dílo

3.1. Dosavadní znění čl. 6. odst. 6.1. Smlouvy o dílo č. 281/2014/OI se zrušuje a nahrazuje se následujícím textem:

"Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu dle čl. 2. této smlouvy se stanovuje dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990, o cenách, ve znění pozd. předpisů, takto:

A.	Původní cena díla dle Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 bez DPH	4.407.406,00 Kč
A.1.	Úprava ceny díla dle Změnového listu bez DPH	- 41.774,35 Kč
B.	Celková cena díla bez DPH (A.+A.1.)	4.365.631,65 Kč.

Celková cena díla bez DPH (uvedená na ř. B.) je stanovena jako nejvýše přípustná".

3.2. Ostatní ustanovení čl. 6. Smlouvy o dílo č. 281/2014/OI nejsou tímto dodatkem č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 281/2014/OI dotčena.

### 4. Závěrečná ujednání

- 4.1. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 281/2014/OI nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
- 4.2. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 281/2014/OI je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři podepsaná vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě podepsaná vyhotovení.
- 4.3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 281/2014/OI na oficiálních internetových stránkách města Český Krumlov.
- 4.4. Jako projev souhlasu s obsahem dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 281/2014/OI připojují smluvní strany svůj podpis.
- 4.5. Nedílnou součástí dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 281/2014/OI je příloha č. 1 - Změnové listy.

#### Přílohy:

Příloha č. 1 - Změnové listy

V Českém Krumlově dne 19.6.2015.

V Českém Krumlově dne 19.6.2015

za objednatele

Mgr. Dalibor Carda  
starosta města



za zhotovitele



VIDOX

VIDOX s.r.o.  
Račnická 133/1, 370 01 České Budějovice  
IČO: 25160168 • DIČ: CZ25160168

## Změnový list - část 1

### Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

**Název projektu: Posílení vzájemné provázanosti atraktivit III. meandru řeky Vltavy v Českém Krumlově**

**Registrační číslo projektu: CZ.1.14/3.1.00/23.02691**

Číslo a název objektu: Smlouva o dílo č. 281/2014/OI, SO1 Stavební úpravy Jižních teras

poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
-----------------	--------------------	-------------	---------------	---------------------	--------------------	-------------------

#### Úpravy povrchů vnější

26		31123114RT2	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených pod omítkou z cihel plných, 290x140x65 mm, P 15, na maltu MVC, 2,5	terasa 1 - nadezdění vrchní části z cihel	rozdíl mezi množstvím uvedeným ve smlouvě o dílo a skutečností zjištěný na základě zaměření dokončené stavby geodetem	
42		622421121R00	Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové hrubé zatřené, bez uvedení složitosti	terasa 1 - oprava stávajících zdí	rozdíl mezi množstvím uvedeným ve smlouvě o dílo a skutečností zjištěný na základě zaměření dokončené stavby geodetem	

Změnový list - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Posílení vzájemné provázanosti atrakтивit III. meandru řeky Vltavy v Českém Krumlově

Registrační číslo projektu: CZ.1.14/3.1.00/23.02691

Číslo a název objektu: Smlouva o dílo č. 281/2014/OI, SO1 Stavební úpravy jižních teras

poř. číslo	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měř. jednotku Kč bez DPH	celk. cena ve smlouvě Kč bez DPH	celk. cena po změně Kč bez DPH	rozdílné ceny Kč bez DPH
<b>Úpravy povrchů vnější</b>											
26			Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených pod omítku z cihel plných, 290x140x65 mm, P 15, na maltu MVC, 2,5	m3	18.11	15.15	-2.95	3 968.78	71 854.76	60 143.69	-11 711.08
42			Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové hrubé zafřené, bez uvedení složitosti	m2	187.75	22.92	-164.84	162.00	30 415.50	3 712.23	-26 703.27
Rozdílí oproti SoD celkem Kč:										-38 414.35	

Zhotovitel/dodavatel:

Jméno: Jan Kandlík  
podpis: *Jan Kandlík*  
datum: 22.6.15

Schválí:

Intenzní stavby/TDI  
Ing. Michal Brož  
projektant/AD  
podpis: *Michal Brož*  
datum: 22.6.15  
Ing. Pavel Pecha  
zadavatel/objednatel  
podpis: *Pavel Pecha*  
datum: 22.6.2015  
Mgr. Dalibor Carda  
Hlavní finanční manažer OKP/OKČ  
podpis: *Dalibor Carda*  
datum: 15.6.2015  
Schválí:  
podpis:  
datum:



**SP STUDIO, s.r.o.**  
ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ  
BUDEJOVICKÁ 58, ČESKÝ KRUMLOV  
TEL. 380 711 315, FAX 380 712 671

## Změnový list - část 1

### Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

<b>Název projektu: Posílení vzájemné provázanosti atraktivit III. meandru řeky Vltavy v Českém Krumlově</b>			<b>Registrační číslo projektu: CZ.1.14/3.1.00/23.02691</b>			
Číslo a název objektu: SO2 Nábřežní komunikace						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
<b>5 Komunikace</b>						
33	3.6.2014	564112220R00	Podklad z bet. recyklátu fr. 16-32 po zhutn. tl. 20 cm	méněpráce	nerealizace 48m2 z důvodu zachování stávajících podkladních vrstev	

\* může být doloženo na samostatném listu

## Změnový list - část 2

### Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

**Název projektu: Posílení vzájemné provázanosti atrakтивit III. meandru řeky Vltavy v Českém Krumlově**

**Registrační číslo projektu: CZ.1.14/3.1.00/23.02691**

Číslo a název objektu: SO2 Nábřeží komunikace

poř. číslo pol.	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdiel množství	cená/ měr. jednotku Kč bez DPH	celk. cena ve smlouvě bez DPH	celk. cena po změně Kč DPH	rozdiel celk. ceny Kč bez DPH
33	3.6.2014	2027876 564112220R00 - Podklad z bet. recyklátu fr. 16-32 po zhutn. tl. 20 cm	m2	48,00	0,00	-48,00	70,00	3 360,00	0,00	-3 360,00
<b>Zemní práce</b>										
<b>Rozdiel oproti SoD celkem Kč:</b>										
										-3 360,00

**Zhotovitel/dodavatel:**

Jméno: Jan Kandlík  
 podpis: *Jan Kandlík*  
 datum: 18.11.2014

**Schválí:**

Inženýr stavby/TDI: *[Podpis]*  
 Ing. Michal Brož  
 projektant/AD: *[Podpis]*  
 Ing. Pavel Pecha  
 zadavatel/objednatel: *[Podpis]*  
 Mgr. Dalibor Carda  
 hlavní finanční manažer/DMP/GKČ: *[Podpis]*  
 datum: 18.11.2014

**Schválí:**

podpis: *[Podpis]*  
 datum: 18.11.2014



6



**VIDOX**

VIDOX s.r.o.  
 Radniční 133/1, 370 01 České Budějovice  
 Stavební divize Český Krumlov  
 U Poráků 511, 381 01 Český Krumlov  
 IČO: 25160168 • DIČ: CZ25160168

**SP STUDIO, s.r.o.**  
 ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ  
 BUDĚJOVICKÁ 58, ČESKÝ KRUMLOV  
 TEL. 380 711 315, FAX 380 712 671