

171/2015/01

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 535/2014/OI ze dne 28. srpna 2014, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 535/2014/OI

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Český Krumlov

se sídlem nám. Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01

zastoupené: Mgr. Daliborem Cardou, starostou města

IČ: 00245836

DIČ: CZ00245836

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Mgr. Dalibor Carda, starosta města,

- ve věcech technických: Ing. Petr Pešek, vedoucí odboru investic MěÚ Český Krumlov,

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Český Krumlov,

číslo účtu: 221-241/0100

tel. 380 766 700

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel:

Společnost IRO stavební s.r.o.

se sídlem Domoradice 303, Český Krumlov, PSČ 381 01,

zapsaná v OR vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12280,

IČ: 26072912

DIČ: CZ26072912

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: p. Zuzana Irová, jednatel,

- ve věcech technických: p. Jaroslav Běhounek, Ing. Jan Bouchal,,

bankovní spojení: Oberbank a.s., pobočka Český Krumlov

č. účtu: 7100005177/8040

tel. 380 726 378

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 535/2014/OI ze dne 28.8.2014.

2. Úvodní ujednání

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 28. srpna 2014 smlouvu o dílo č. 535/2014/OI na provedení stavebních prací a dodávek projektu "Rekonstrukce místních komunikací a vybraných inženýrských sítí ve městě Český Krumlov - Nové Dobrkovice - východ" (dále jen "Smlouva o dílo č. 535/2014/OI").
- 2.2. Objednatel a zhotovitel se dohodli s ohledem na prodloužení doby při zajištění potřebných podkladů a dokladů pro realizaci stavebních prací a dodávek na změně termínu dokončení díla.

3. Sjednaná doba pro provedení díla

- 3.1. Dosavadní znění čl. 4. odst. 4.1. bod 4.1.2. Smlouvy o dílo č. 535/2014/OI se zrušuje a nahrazuje se následujícím textem:

"Zhotovitel se zavazuje ukončit práce nejpozději do 30.06.2015".

- 3.2. Ostatní ustanovení čl. 4. Smlouvy o dílo č. 535/2014/OI nejsou tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 535/2014/OI dotčena.

4. Závěrečná ujednání

- 4.1. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 535/2014/OI nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
- 4.2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 535/2014/OI je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři podepsaná vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě podepsaná vyhotovení.
- 4.3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 535/2014/OI na oficiálních internetových stránkách města Český Krumlov.
- 4.4. Jako projev souhlasu s obsahem dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 535/2014/OI připojují smluvní strany svůj podpis.

V Českém Krumlově dne 25. 03. 2015

V Českém Krumlově dne 20. 3. 2015

za objednatele

za zhotovitele

Mgr. Dalibor Carda
starosta města



Zuzana Irová
jednatel



IRO stavební s.r.o. ①
Domoradice 303
381 01 Český Krumlov.
tel.: 380 726 378
IČ: 2572912, DIČ: CZ26072912