


692/2014/01



Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 421/2014/OI ze dne 16.6.2014, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů

Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Český Krumlov
se sídlem nám. Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01
zastoupené: Mgr. Daliborem Cardou, starostou města
IČ: 00245836
DIČ: CZ00245836
osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních: Mgr. Dalibor Carda, starosta města,
- ve věcech technických: Ing. Petr Pešek, vedoucí odboru investic MěÚ Český Krumlov,
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Český Krumlov,
číslo účtu: 221-241/0100
tel. 380 766 700
(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel:

Obchodní jméno: VIDOX, s.r.o.
Sídlo: Radniční 133/1, 370 01 České Budějovice
Zápis v OR: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 6919,
IČ: 25160168
DIČ: CZ 25160168
zastoupená
osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních: Ing. Lukáš Bednář
- ve věcech technických: Ing. Lukáš Bednář
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 4255580287/0100
tel. 380704511
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 421/2014/OI ze dne 16.6.2014.

2. Úvodní ujednání

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 16.6.2014 smlouvu o dílo č. 421/2014/OI (dále jen "Smlouva o dílo č. 421/2014/OI") na provedení stavebních prací projektu "Posílení vzájemné provázanosti atraktivit III. meandru řeky Vltavy v Českém Krumlově – obnova opěrných zdí".

2.2. Objednatel a zhotovitel se s ohledem na změny při provádění související stavby (vznik nových prací nad rámec stavebních prací podle Smlouvy o dílo č. 281/2014/OI ze dne 9.5.2014) dohodli na změně termínu pro dokončení a převzetí díla.

3. Sjednaná doba pro provedení díla

- 3.1. V čl. 4 odst. 4.1. Smlouvy o dílo č. 421/2014/OI se ruší text "nejpozději do 31.10.2014" a nahrazuje se textem **"nejpozději do 31.5.2015"**.
- 3.2. V čl. 4 odst. 4.7. Smlouvy o dílo č. 421/2014/OI se ruší text „Lhůty plnění předmětu Smlouvy se řídí harmonogramem postupu prací, který tvoří přílohu č. 3 Smlouvy o dílo na zhotovení díla "Posílení vzájemné provázanosti atraktivit III. meandru řeky Vltavy v Českém Krumlově"." a nahrazuje se textem **"Lhůty plnění předmětu Smlouvy se řídí harmonogramem postupu prací, který tvoří přílohu č. 1 Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 421/2014/OI ze dne 16.6.2014 na zhotovení díla "Posílení vzájemné provázanosti atraktivit III. meandru řeky Vltavy v Českém Krumlově – obnova opěrných zdí"."**
- 3.3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 421/2014/OI nejsou tímto Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 421/2014/OI ze dne 16.6.2014 dotčena.


4. Závěrečná ujednání

- 4.1. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 421/2014/OI ze dne 16.6.2014 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
- 4.2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 421/2014/OI ze dne 16.6.2014 je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři podepsaná vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě podepsaná vyhotovení.
- 4.3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 421/2014/OI ze dne 16.6.2014 na oficiálních internetových stránkách města Český Krumlov a jeho profilu zadavatele.
- 4.4. Jako projev souhlasu s obsahem dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 421/2014/OI ze dne 16.6.2014 připojují smluvní strany svůj podpis.
- 4.5. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 421/2014/OI ze dne 16.6.2014 je příloha č. 1: Harmonogram stavby.

V Českém Krumlově, dne **14. 10. 2014**

za objednatele

Mgr. Dalibor Carda
starosta města



V *Českém Krumlově*, dne *12.11.2014*

za zhotovitele

Ing. Lukáš Bednář



VIDOX s.r.o.
Radniční 133/1, 370 01 České Budějovice
Stavební divize Český Krumlov
U Poráků 511, 381 01 Český Krumlov
IČO: 25160168 • DIČ: CZ25160168

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo - Posílení vzájemné provázanosti atraktivit III. meandru řeky Vltavy v Českém Krumlově