

617/2019/01

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 161/2019/OI ze dne 20. března 2019, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 161/2019/OI

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Český Krumlov
se sídlem nám. Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01,
zastoupené: Mgr. Daliborem Cardou, starostou města,
IČ: 00245836,
DIČ: CZ00245836,
osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních: Mgr. Dalibor Carda, starosta města,
- ve věcech technických: p. Hynek Pazderka, technik odboru investic MěÚ Český Krumlov,
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Český Krumlov,
číslo účtu: 19-221241/0100,
tel. 380 766 700
(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel:

Společnost **VAK projekt s.r.o.**
sídlo/místo podnikání: Boženy Němcové 12/2, České Budějovice, PSČ 370 01,
zápis v OR: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21098,
zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Pudilem, jednatelem společnosti,
zastoupená ve věcech technických: Ing. Jiřím Pudilem, jednatelem společnosti,
IČ: 28159721,
DIČ: CZ28159721,
bankovní spojení: ČSOB a.s.
č. ú.: 254317200/0300
tel: 602150148,
e-mail: vakprojekt@vakprojekt.cz
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 161/2019/OI ze dne 20. března 2019.

2. Úvodní ujednání

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 20. března 2019 smlouvu o dílo č. 161/2019/OI na zhotovení dokumentace pro vydání společného povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby "Rekonstrukce místních komunikací a vybraných inženýrských sítí ve městě Český Krumlov - ul. U Trojice" včetně zajištění inženýrských činností.
- 2.2. Při realizaci díla bylo nutno zajistit koordinaci přípravy projektových dokumentací vlastníků dalších inženýrských sítí, uložených v ul. U Trojice. Proto zástupcem objednatele svolal výrobní výbor za účelem sjednání dohody mezi zástupci vlastníků jednotlivých inženýrských sítí a jimi vybraných projektantů při přípravě projektové dokumentace. Z tohoto důvodu není zhotovitel schopen dodržet sjednaný termín pro dokončení díla. Objednatel a zhotovitel se dohodli v souladu se zněním Smlouvy o dílo č. 161/2019/OI ze dne 20. března 2019 na úpravě sjednané doby pro provedení díla.

2.3. Současně se objednatel a zhotovitel se dohodli na úpravě celkové ceny díla.

3. Sjednaná doba pro provedení díla

- 3.1. V čl. III. odst. 1 písm. a) Smlouvy o dílo č. 161/2019/OI ze dne 20. března 2019 se vypouští text „**150 kalendářních dnů** ode dne následujícího po podepsání smlouvy o dílo“ a nahrazuje se textem „**120 kalendářních dnů** ode dne následujícího po podepsání dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 161/219/OI ze dne 20. března 2019“.
- 3.2. Ostatní ustanovení čl. III. Smlouvy o dílo č. 161/2019/OI ze dne 20. března 2019 nejsou tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 161/2019/OI ze dne 20. března 2019 dotčena.

4. Cena díla

- 4.1. V čl. IV. odst. 1. Smlouvy o dílo č. 161/2019/OI ze dne 20. března 2019 se ruší částka "278.500,- Kč" a nahrazuje se částkou ve výši „299.300,- Kč“.
- 4.2. V čl. IV. odst. 2. Smlouvy o dílo č. 161/2019/OI ze dne 20. března 2019 se ruší částka "175.400,- Kč" a nahrazuje se částkou ve výši „196.200,- Kč“.
- 4.3. Ostatní ustanovení čl. IV. Smlouvy o dílo č. čl. IV. odst. 1. Smlouvy o dílo č. 161/2019/OI ze dne 20. března 2019 nejsou tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 161/2019/OI ze dne 20. března 2019 dotčena.

5. Závěrečná ujednání

- 5.1. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. č. 161/2019/OI ze dne 20. března 2019 byl schválen usnesením Rady města Český Krumlov usnesením č. 0489/RM29/2019 dne 21. října 2019.
- 5.2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 161/2019/OI ze dne 20. března 2019 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři podepsaná vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno podepsané vyhotovení.
- 5.3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 161/2019/OI ze dne 20. března 2019 a s celým obsahem souhlasí.
- 5.4. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 161/2019/OI ze dne 20. března 2019 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran dle čl. I. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 161/2019/OI ze dne 20. března 2019 nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. Nebude-li dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 161/2019/OI ze dne 20. března 2019 uveřejněn prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byl uzavřen, platí, že je zrušen od počátku (nikdy nebyl uzavřen).
- 5.5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů, týkajících se realizované zakázky, tj. jméno, příjmení, název firmy, IČ a znění SOD, výše cen dle platného zákona o veřejných zakázkách a ostatních souvisejících právních norem. S tímto, stejně jako s dalším zpracováním údajů, vyslovuje zhotovitel souhlas dle ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozd. předpisů.
- 5.6. Smluvní strany souhlasí, aby dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 161/2019/OI ze dne 20. března 2019 byl objednatelem zveřejněn v plném rozsahu v elektronickém registru smluv, který slouží k uveřejňování smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 5.7. Jako projev souhlasu s obsahem dodatku č. č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 161/2019/OI ze dne 20. března 2019 připojují smluvní strany svůj podpis.

V Českém Krumlově dne 29 - 10 - 2019

za objednatele

Mgr. Dalibor Carda, starosta města



V Českých Budějovicích dne

za zhotovitele

Ing. Jiří Pudíl, jednatel

VAK projekt s.r.o.
Boženy Němcové 12/2
370 01 České Budějovice
IČ: 281 59 721 DIČ CZ 28159721