Dodatek č. 4
ke smlouvě o dílo č. 472/1 S/2024 ze dne 9. července 2025 uzavřené podle § 2589 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. Předpisů, ve znění dodatku č. 1 ze dne 15. října 2025, dodatku č. 2 ze dne 5. listopadu 2025 a dodatku č. 3 ze dne 2. prosince 2025

číslo smlouvy zhotovitele: číslo smlouvy objednatele: 472/1S/2025

1. Smluvní strany

Město Český Krumlov
se sídlem nám. Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01
zastoupené p. Alexandrem Nográdym, starostou města,
osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních: p. Alexandr Nogrády, starosta
- ve věcech technických:
Ing. František Vedl, vedoucí Oddělení investic Městského úřadu Český Krumlov
Ing. Hynek Pazderka, investiční technik Oddělení investic Městského úřadu Český Krumlov
IČO: 00245836
DIČ: CZ00245836
ID DS: 64pbvxc
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Český Krumlov
číslo účtu: 221241/0100
tel. 380 766 701

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

ECO CB s.r.o.
sídlo: Ant. Janouška 840/12, 370 08 České Budějovice
zápis v OR: C 10331 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
statutární zástupce: Zbyněk Lerch, jednatel
osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Zbyněk Lerch
osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizačních: Pavel Beneš
IČ: 26031825
DIČ: CZ26031825
ID DS: ynb2wan
Bankovní spojení: ČSOB as
Číslo účtu: 256527041/0300

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2589 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 472/1S/2025 ze dne 9. července 2025, ve znění dodatku č. 1 ze dne 15. října 2025 **,** dodatku č. 2 ze dne 5. listopadu 2025 a dodatku č. 3 ze dne 2. prosince 2025.

2. Úvodní ujednání

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 9. července 2025 smlouvu o dílo č. 472/1S/2025 k provedení díla "Obnova vodovodu DN 350 Nemocniční – Kaplická“ (dále též jen „smlouva o dílo č. 472/1S/2025“).

2.2. Smluvní strany uzavřely dne 15. října 2025 dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 472/1S/2025 k provedení díla "Obnova vodovodu DN 350 Nemocniční-Kaplická“ (dále též „dodatek č. 1").

2.3. Smluvní strany uzavřely dne 5. listopadu 2025 dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 472/1S/2025 k provedení díla "Obnova vodovodu DN 350 Nemocniční-Kaplická“ (dále též „dodatek č. 2").

2.4. Smluvní strany uzavřely dne 2. prosince 2025 dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 472/1S/2025 k provedení díla "Obnova vodovodu DN 350 Nemocniční-Kaplická“ (dále též „dodatek č. 3").

2.5. Objednatel a dodavatel se na základě žádosti dodavatele dohodli, že z důvodů úprav projektu vzniklých na základě zjištěných skutečností v průběhu stavby a nepříznivých klimatických podmínek v zimním období pro provádění stavby bude upraven konečný termín pro provedení díla (termín předání a převzetí dokončené stavby). Současně bude upravena cena díla v souvislosti se změnou napojení na stávající vodovod.

3. Cena za dílo

3.1. V čl. V. odst. 1. se ruší stávající text a nahrazuje se následujícím textem:

„Cena za zhotovení předmětu Smlouvy v rozsahu dle čl. III. Smlouvy je stanovená dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozd. předpisů, a činí:

Celková cena se zohledněním dodatku č. 1	6.527.172,00 Kč bez DPH
stavební práce a dodávky nad rámec smlouvy (dodatek č. 4)	**159.714,00 Kč bez DPH**
Celková cena díla se zohledněním dodatku č. 4	6.686.886,00 Kč bez DPH
DPH ve výši 21 %	1.404.246,06 Kč
Celková cena včetně DPH	8.091.132,06 Kč vč. DPH

4. Sjednaná doba pro provedení díla

4.1. V čl. VI. Termín plnění, bod 3. smlouvy o dílo č. 472/1S/2025 ve znění dodatku č.1, dodatku č.2 a dodatku č.3 se vypouštějí slova „30. dubna 2026“ a nahrazují se textem „**15. června 2026**“.

4.2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 472/1S/2025 ve znění dodatku č. 1 a dodatku č.2 a dodatku č.3 nejsou tímto dodatkem č. 4 ke smlouvě o dílo č. 472/1S/2025 ve znění dodatku č. 1, dodatku č.2 a dodatku č.3 dotčena a zůstávají v platnosti.

5. Závěrečná ujednání

5.1. Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 472/1S/2025 byl schválen usnesením Rady města Český Krumlov ze dne 27.04. 2026, č. usnesení: 0175/RM11/2026.

5.2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. 472/1S/2025 a s celým obsahem souhlasí.

5.3. Dodatek č.4 ke smlouvě o dílo č. 472/1S/2025 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

5.4. Dodatek č.4 ke smlouvě o dílo č. 472/1S/2025, na nějž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. Nebyl-li dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 472/1S/2025 uveřejněn prostřednictvím registru smluv ani do tří

měsíců ode dne, kdy byla uzavřen, platí, že je zrušen od počátku (nikdy nebyl uzavřen). V ostatních případech platí, že dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 472/1S/2025 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

5.5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů, týkajících se realizované zakázky, tj. jméno, příjmení, název firmy, IČ a znění smlouvy o dílo, výše cen dle platného zákona o veřejných zakázkách a ostatních souvisejících právních norem. S tímto, stejně jako s dalším zpracováním údajů, vyslovuje zhotovitel souhlas dle ustanovení § 5, odst. 2, zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozd. předpisů.

5.6. Smluvní strany souhlasí, aby tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 472/1S/2025 byl objednatelem zveřejněn v plném rozsahu v elektronickém registru smluv, který slouží k uveřejňování smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozd. předpisů.

5.7. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 472/1S/2025 bude vyhotoven v elektronické podobě a obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

5.8. Jako projev souhlasu s obsahem dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. 472/1S/2025 připojují smluvní strany svůj podpis.

V Českém Krumlově 28.05.2026	V Českých Budějovicích
Alexandr Nogrády, starosta	Zbyněk Lerch, jednatel
Město Český Krumlov	ECO CB s.r.o.