Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo ze dne 15. 5. 2025 ve znění předchozích dodatků

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“)

Evidenční číslo zadavatele: VZCK 134/2024

I. Smluvní strany

I.1 Objednatel:

Město Český Krumlov
zastoupené Alexandrem Nográdym, starostou města
se sídlem: náměstí Svornosti 1, Vnitřní Město, 381 01 Český Krumlov
IČ: 00245836
DIČ: CZ00245836
datová schránka ID: 64pbvxc
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 1388156494/2700
telefon: 380 766 111
e-mail: mail@ckrumlov.cz

dále jen **objednatel**

Zhotovitel:

STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o.
zastoupená Ing. arch. Janem Havelkou a Petrem Poláčkem, DiS., prokuristy
se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
spisová značka: C 5858 vedená u Městského soudu v Praze
IČ: 438 74 835
DIČ: CZ43874835
datová schránka ID: 4smtfvm
bankovní spojení: RAIFFEISENBANK a.s.
číslo účtu: 1011051035/5500
telefon: +420 737 256 722
e-mail: pozemnistavitelstvi@strabag.com

dále jen **zhotovitel**

II. Úvodní ustanovení

II.1 Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 15. 5. 2025 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací dle specifikace ve Smlouvě.

II.2 Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 4, jehož předmětem je provedení a uhrazení změn uvedených na změnových listech ZL_006, ZL_007, ZL_008, ZL_009, ZL_012, ZL_018, ZL_021, ZL_B4

III. Předmět dodatku

III.1 Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. III „Změny díla“ uzavřené Smlouvy o dílo ze dne 15.5.2025 2025 ve znění předchozích dodatků na provedení změn uvedených na změnových listech, jenž jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku.:

- Změnový list ZL_006_ Zpětný zásyp ŽB prahy za cenu za cenu bez DPH: 144 102,86 Kč
- Změnový list ZL_007_ Odvětrání radonu za cenu bez DPH: 148 723,37 Kč
- Změnový list ZL_008_Napojení stávající kanalizace za cenu za cenu bez DPH: 53 802,85 Kč
- Změnový list ZL_009_ Detail napojení hydroizolace bez DPH: 123 231,76 Kč
- Změnový list ZL_012_ Změna výztuže základových pasů za cenu bez DPH: 12 055,98 Kč
- Změnový list ZL_018_ Výtahy za cenu bez DPH: - 104 900,- Kč
- Změnový list ZL_021_ Nosné zdivo za cenu bez DPH: 174 347,06 Kč
- Změnový list ZL_B4_Sprcha, + WC, podlahy, dveře za cenu 170 505,36 Kč

IV. Cena díla

IV.1 v článku V. „Cena díla“ smlouvy o dílo uzavřené dne 15.5.2025 ve znění předchozích dodatků se v odstavci V.1 ruší text:

Cena za dílo celkem v Kč bez DPH 90 051 204,15 Kč

a nahrazuje se textem:

Cena za dílo celkem v Kč bez DPH 90 773 073,39 Kč

V. Závěrečná ustanovení

V.1 Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků zůstávají tímto Dodatkem č.4 nedotčena a nadále platí v původním znění.

V.2 Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti podpisem smluvních stran. Pakliže se na tuto smlouvu vztahuje zákonná nebo dobrovolně převzatá povinnost zveřejnění v režimu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejní tuto smlouvu v registru smluv objednatel. Dnem uveřejnění v registru smluv nabude tato smlouva účinnosti. Obě smluvní strany si před podpisem této smlouvy navzájem v písemné formě sdělí, považují-li některé údaje uvedené v této smlouvě za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku. Takové údaje, s výjimkou vymezení předmětu smlouvy a data uzavření smlouvy, nebudou v registru smluv uveřejněny. Nesdělí-li smluvní strana tuto informaci ve lhůtě uvedené výše, má se za to, že obsah smlouvy za obchodní tajemství nepovažuje.

III.2 Tento Dodatek č. 4 byl schválena Radou města Český Krumlov usnesením č. 0171/RM11/2026 ze dne 27.04.2026.

III.3 Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své elektronické podpisy.

Přílohy: č. 1 Rekapitulace dle změnových listů
č. 2 Změnový list ZL_006
č. 3 Změnový list ZL_007
č. 4 Změnový list ZL_008

č. 2 Změnový list ZL_009
č. 3 Změnový list ZL_012
č. 4 Změnový list ZL_018
č. 4 Změnový list ZL_021
č. 5 Změnový list ZL_B4

V Českém Krumlově:

Za objednatele: 20.05.2026

Alexander Nogrády
starosta města

V Českých Budějovicích:

Za zhotovitele:

Ing. arch. Jan Havelka
prokurista

Petr Poláček, DiS.
prokurista