INTEGROVANY EVROPSKA UNIE ) MINISTERSTVO
I OPERAENI EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVOJ q -~ PRO MISTNI
PROGRAM SANCE PRO VAS ROZVOJ ROZVOJ CR
list : o c.ZL15

Stavba : Rewtallzace arealu klasteru Cesky Krumlov- oprava a rekonstrukce aredlu klastert Cesky
Krumlov”

Objednatel:
Mésto Cesky Krumlov
nameésti Svornosti 1 Datum: 14.7.2015
381 01 Cesky Krumlov
I€: 00245836, DIC: CZ00245836

Zhotovitel:
POHL cz, a.s.
N&drazni 25 Datum: 14.7.2015
252 63 Roztoky

I€: 25606468, DIC: CZ25606468

V souladu s &lédnkem 7. Smlouvy o dilo ze dne 30.4.2014 a na zdkladé Vaseho pokynu Vam timto
predkidddme k potvrzeni zménovy list s nabidkovym, polozkovym rozpoétem praci, které nebyly
v projektové dokumentaci a vznikly v pribéhu provddéni praci.

Cast stavby (SO, PS): Objekt K2 — Byvaly hospoddrsky dvir

Stavajici stav:
V projektové dokumentaci je uvaZovéno ve viech objektech s provadénim keramickych obkladd za
kuchyriskymi linkami.

Navrhovany stav:

V ramci kontrolnich dnii bylo pracovniky statni pamatkové péce doporuceno i s ohledem na omezeni miry
z4sah( do zdiva pfi vedeni rozvod( ZI a téZ s ohledem na nerovnosti pivodniho historického zdiva provadét
kuchyniské linky jako konstrukci s pevnou zadni sténou a vedenim rozvodd v dutiné mezi zdi a zadni sténou
kuchyriské linky. S ohledem na tuto skute¢nost neni nutna realizace obkladu. Kuchyfiské linky nejsou soucésti
dodavky stavby.

Dlvod zmény:
Jin konstrukce kuchyriské linky, nez byla predpokladana v PD.

Prilohy ZL:
Ocenény rozpocet s vykazem vymér, zapisy z kontrolnich dni stavby véetné prezencnich listin.

Cena praci bez DPH: -42.953,30- K¢

ZL zpracoval: Ing. Lukd.s Zrna, Datum: 14.7.2015
e-mail: zrna@pohl.cz, suss@peglsan cZ
Vyjédi‘eni: . S ESTEN
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Za technicky dozor:

.R%‘faﬁﬁ)% Sy Z2560b#8@utorsky dozor: Be. Vaclav Jankovsky
Datum: 15.7.2015

Datum: 15.7.2015
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Pfipominky k ZL: bez pfipominek




