

414/2015/OI

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 478/2015/OI ze dne 26. června 2015, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 478/2015/OI

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Český Krumlov

se sídlem nám. Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01

zastoupené: Mgr. Daliborem Cardou, starostou města

IČ: 00245836

DIČ: CZ00245836

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Mgr. Dalibor Carda, starosta města,

- ve věcech technických: Ing. Petr Pešek, vedoucí odboru investic MěÚ Český Krumlov,

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Český Krumlov,

číslo účtu: 221241/0100

tel. 380 766 700

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel:

Společnost ŠAFINVEST, s.r.o.

se sídlem Kolárova 51, Písek, PSČ 397 01,

zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u u Krajského soudu v Českých Budějovicích,
oddíl C, vložka 15876,

IČ: 28078756,

DIČ: CZ28078756,

osoby oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Ing. Rostislav Šafránek, jednatel,

ve věcech technických: Josef Kroh, stavbyvedoucí,

bankovní spojení: UniCredit Bank a.s., pobočka Písek,

č. účtu: 2106358632/2700

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 478/2015/OI ze dne 26.6.2015.

2. Úvodní ujednání

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 26. června 2015 smlouvu o dílo č. 478/2015/OI na provedení stavebních prací a dodávek díla "Plynová kotelna ZŠ Za Nádražím v Českém Krumlově" (dále jen "Smlouva o dílo č. 478/2015/OI").

2.2. Objednatel a zhotovitel se dohodli s ohledem na termín uzavření smlouvy o dílo po uplynutí lhůt, na změně termínů pro provádění díla.

3. Doba provádění díla

3.1. V čl. IV. odst. 4.1. bod 4.1.2. Smlouvy o dílo č. 478/2015/OI se zrušují slova "30. září 2015" a nahrazují se slovy "15. října 2015".

3.2. Ostatní ustanovení čl. IV. Smlouvy o dílo č. 478/2015/OI nejsou tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo dotčena.

4. Závěrečná ujednání

- 4.1. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 478/2015/OI je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři podepsaná vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno podepsané vyhotovení.
- 4.2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 478/2015/OI včetně jeho přílohy a s celým obsahem souhlasí.
- 4.3. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 478/2015/OI nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
- 4.4. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 478/2015/OI byl schválen usnesením Rady města Český Krumlov ze dne 5.10.2015, č. usnesení: 0596/RM33/2015.
- 4.5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 478/2015/OI na oficiálních internetových stránkách města Český Krumlov.
- 4.6. Jako projev souhlasu s obsahem dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 478/2015/OI připojují smluvní strany svůj podpis.

V Českém Krumlově dne 30. září 2015

za objednatele

Mgr. Dalibor Carda
starosta města



V Písku dne 30. září 2015

za zhotovitele

Ing. Rostislav Šafránek
jednatel

ŠAFINVEST, s.r.o. [®]
Kollárova 511, 397 01 Písek
IČO: 280 78 756
tel.: 382 214 457