

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 1/2013/OI, uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.,
obchodní zákoník, ve znění pozd. předpisů

číslo smlouvy zhotovitele: JI/CB/2012/019a

číslo smlouvy objednatele: 1/2013/OI

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Český Krumlov
se sídlem nám. Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01
zastoupené: Mgr. Daliborem Cardou, starostou města
IČ: 00245836
DIČ: CZ00245836
osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních: Mgr. Dalibor Carda, starosta města
- ve věcech technických: Ing. Petr Pešek, vedoucí odboru investic MěÚ Český Krumlov
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Český Krumlov
číslo účtu: 221 - 241/0100
tel. 380 766 700
(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel:

Společnost **COLAS CZ, a.s.**
se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9,
divize Silniční stavitelství - oblast Jih, Kosovská 10, 586 37 Jihlava - Region Jižní Čechy
Zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 6556
zastoupená panem Michalem Altrichterem, ředitelem oblasti Jih,
IČ: 26020327
DIČ: CZ26020327
osoby oprávněné jednat
ve věcech smluvních: pan Michal Altrichter, ředitel oblasti Jih,
ve věcech technických: Ing. Michal Kořínek, manažer Regionu Jižní Čechy,
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 7408201/0100
tel. 567 574 822 - Jihlava, 733 780 422 - Ing. Michal Kořínek
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní
zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „Obchodní zákoník“) tento dodatek č. 1 ke Smlouvě
o dílo č. 1/2013/OI.

2. Úvodní ujednání

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 3. ledna 2013 smlouvu o dílo č. 1/2013/OI (dále jen "Smlouva o dílo").
- 2.2. Objednatel a zhotovitel se dohodli s ohledem na povětrnostní vlivy, které neumožnily zahájit stavební práce v původním termínu, na změně termínu dokončení díla.

3. Sjedená doba pro provedení díla

- 3.1. Smlouva o dílo se mění tak, že v článku 4. odst. 4.1. bodě 4.1.2. se slova "30.4.2013" nahrazují slovy "**11.10.2013**".
- 3.2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nejsou tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo nijak dotčena.

4. Závěrečná ujednání

- 4.1. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1/2013/OI nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
- 4.2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1/2013/OI je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři podepsaná vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě podepsaná vyhotovení.
- 4.3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1/2013/OI na oficiálních internetových stránkách města Český Krumlov.
- 4.4. Oprávnění zástupci smluvních stran prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1/2013/OI a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

V Českém Krumlově dne 22.4.2013

V Jihlavě dne 26.4.2013

za objednatele


Mgr. Dalibor Carda
starosta města



za zhotovitele


Michal Altrichter
ředitel závodu Jih, COLAS CZ, a.s.

COLAS CZ, a.s.
oblast Jih zakázka
Kosovská 10. 586 37 Jihlava
DIČ: CZ26177005 4
Tel: 567 574 826, Fax: 567 574 801