

Změnový list		č. ZL 05
<b>Stavba :</b> „ Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov-oprava a rekonstrukce areálu bývalého kláštera minoritů“		
<b>Objednatel:</b> Město Český Krumlov náměstí Svornosti 1 381 01 Český Krumlov IČ: 00245836	<b>Datum:</b> <b>17.9.2014</b>	
<b>Zhotovitel:</b> Společnost pro revitalizaci areálu klášterů Český Krumlov, VIDOX s.r.o., jako vedoucí člen Radniční 133/1 České Budějovice-České Budějovice 1, 370 01 IČ: 25160168, DIČ: CZ25160168	<b>Datum:</b> <b>17.9.2014</b>	
V souladu s článkem 7. Smlouvy o dílo ze dne 30.4.2014 a na základě Vašeho pokynu Vám tímto předkládáme k potvrzení změnový list s nabídkovým, položkovým rozpočtem prací, které nebyly v projektové dokumentaci a vznikly v průběhu provádění prací.		
<b>Část stavby (SO, PS):</b> Objekt M2 – nový vstup do sklepních prostor		
<b>Stávající stav:</b> při provádění výkopu pro založení kce vnějšího schodiště pro nový vstup do sklepních prostor bylo zjištěno, že původní zazděný otvor z exteriérové strany jde o 40 cm níže oproti původnímu předpokladu - byla nalezena i část valounkové podlahy pod zazdívkou otvoru, lze předpokládat, že v obvodové zdi o tl.1000 mm mezi exteriérem a interiérem budou zřejmě stupně		
<b>Navrhovaný stav:</b> úprava výšky opěrné zdi schodiště a přidání stupňů		
<b>Důvod změny:</b> přizpůsobení řešení – optimalizace dle stavu konstrukce dle náleзовé situace		
<b>Přílohy ZL:</b> Položkový rozpočet s výkazem výměr, fotodokumentace, zápis z kontrolního dne č.7, upřesnění PD – technická zpráva		
<b>Cena prací bez DPH:</b> 20.889,47 Kč		
<b>ZL zpracoval:</b> Josef Záleský <b>Tel:</b> +420 728 645 791 <b>e-mail:</b> josef.zalesky@vidox.cz	<b>Datum:</b> 17.9.2014	
<b>Vyjádření dotčených:</b>		
<b>Za zhotovitele:</b> <b>VIDOX</b> Jan Kandlík Datum: 17.9.2014 <small>VIDOX s.r.o.          Radniční 133/1, 370 01 České Budějovice          IČO: 25160168 • DIČ: CZ25160168</small>	<b>Za objednatele:</b> Mgr. Dalibor Carda Datum: 22.09.2014	
<b>Za technický dozor:</b> Ing. Kateřina Slavíková Datum: 16.9.2014	<b>Za autorský dozor:</b> Ing.arch. Tomáš Šantavý Datum: 14.9.2014	
<b>Připomínky k ZL:</b> bez připomínek		

\* ODPRAVILA KATEŘINA SLAVÍKOVÁ  
 17.9.2014

\* \* Kandlík

*[Handwritten signature]*