

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Z14/04/26** **Kláštery minorité**
Objekt: **ZL** **Změnové listy**
Rozpočet: **09** **Objekt M1 - 1.NP - Rozšíření otvoru a oprava a obnova klenby mezi m.č.1.16 a 1.17**

Objednatel: **Město Český Krumlov** **IČ: 00245836**
 náměstí Svornosti 1 **DIČ: CZ00245836**
 38101 Český Krumlov-Vnitřní Město

Zhotovitel: **Společnost pro revitalizaci areálu klášterů Český Krumlov, VIDOX s.r.o., jako vedoucí člen** **IČ: 25160168**
 Radniční 133/1 **DIČ: CZ25160168**
 37001 České Budějovice-České Budějovice 1

Vypracoval: **Josef Záleský**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			14 188,94
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			14 188,94

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	14 188,94 CZK
Základní DPH	21 %	2 980,00 CZK

Zaokrouhlení **0,06 CZK**

Cena celkem s DPH **17 169,00 CZK**

v Českém Krumlově

dne

8.12.2014

**Společnost pro revitalizaci
 areálu klášterů Český Krumlov,
 Vidox s.r.o. jako vedoucí člen**
 Radniční 133/1
 37001 České Budějovice
 IČO: 25160168, DIČ: CZ25160168

(Podpis)
Za objednatele

