

Změnový list		č. ZL 13
Stavba : „ Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov-oprava a rekonstrukce areálu bývalého kláštera minoritů“		
Objednatel: Město Český Krumlov náměstí Svornosti 1 381 01 Český Krumlov IČ: 00245836	Datum: 5. 3. 2015	
Zhotovitel: Společnost pro revitalizaci areálu klášterů Český Krumlov, VIDOX s.r.o., jako vedoucí člen Radniční 133/1 České Budějovice-České Budějovice 1, 370 01 IČ: 25160168, DIČ: CZ25160168	Datum: 5. 3. 2015	
V souladu s článkem 7. Smlouvy o dílo ze dne 30.4.2014 a na základě Vašeho pokynu Vám tímto předkládáme k potvrzení změnový list s nabídkovým, položkovým rozpočtem prací, které nebyly v projektové dokumentaci a vznikly v průběhu provádění prací.		
Část stavby (SO, PS): Objekt 1 - Restaurátorské práce a s nimi spojené stavební práce – kružbová okna ambitu – doplnění kamenných prvků a rekonstrukce zasklení.		
Stávající stav: K variantě 2. dle níže uvedeného rozhodnutí se přistoupilo po kontrole prvků jednotlivých oken – dřevěných sloupků a příčlích v průběhu stavby. Bylo zjištěno, že tyto druhotné vložené konstrukce jsou dožilé a v mnohem horším stavu, než bylo možné zjistit pouhým ohledáním bez provedení celkové demontáže zasklení ručním sklem.		
Navrhovaný stav: V souladu s rozhodnutím státní památkové péče vydaného k projektové dokumentaci pro provedení stavby – spisová značka 44709/2011/OÚPPP- JL z 19.3.2012 – dle řešení ve variantě 2 – str. 5.		
Důvod změny: záchrana významných a cenných uměleckých prvků, jejich odborné doplnění a		
Přílohy ZL: Položkový rozpočet s výkazem výměr, návrhy na restaurování s odborným cenovým odhadem a doporučení odborných pracovníků NPÚ, fotodokumentace		
Cena prací bez DPH: 1.361.143,91 Kč		
ZL zpracoval: Josef Záleský Tel: +420 728 645 791 e-mail: josef.zalesky@vidox.cz	Datum: 5. 3. 2015	
Vyjádření dotčených:		
Za zhotovitele: Společnost pro revitalizaci areálu klášterů Český Krumlov, Vidox s.r.o. jako vedoucí člen Jan Kandlík Radniční 133/1 370 01 České Budějovice IČO: 25160168, DIČ: CZ25160168	Za objednatele: Mgr. Dalibor Carda – starosta města Datum: 9. 3. 2015	
Za technický dozor: Ing. Kateřina Slavíková Datum: 5. 3. 2015	Za autorský dozor: Ing. Hana Šantavá Datum: 5. 3. 2015	
Připomínky k ZL: bez připomínek		

