

Změnový list		č. ZL14
Stavba : „ Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov-oprava a rekonstrukce areálu bývalého kláštera minoritů“		
Objednatel: Město Český Krumlov náměstí Svornosti 1 381 01 Český Krumlov IČ: 00245836		Datum: 30.4.2015
Zhotovitel: Společnost pro revitalizaci areálu klášterů Český Krumlov, VIDOX s.r.o., jako vedoucí člen Radniční 133/1 České Budějovice-České Budějovice 1, 370 01 IČ: 25160168, DIČ: CZ25160168		Datum: 30.4.2015
V souladu s článkem 7. Smlouvy o dílo ze dne 30.4.2014 a na základě Vašeho pokynu Vám tímto předkládáme k potvrzení změnový list s nabídkovým, položkovým rozpočtem prací, které nebyly v projektové dokumentaci a vznikly v průběhu provádění prací.		
Část stavby (SO, PS): Objekt M7 – Klášterní kostel – změny a vícepráce – opravy a výměny oken		
Stávající stav: Při postupné demontáži okenních výplní bylo u části z nich (zejména u těch, které se nalézají ve větších výškách a byly bez stavby lešení nedostupné), že části konstrukcí nebo i celé konstrukce jsou dožilé a je nutné provedení výměny prvků nebo celých výplní ve větším rozsahu, než bylo uvažováno v prováděcí projektové dokumentaci.		
Navrhovaný stav: Provedení výměny prvků nebo celých výplní v kopii dle původních se zachováním a použitím zpět repasovatelných kovářských prvků ze stávajících konstrukce a výplní.		
Důvod změny: Rozsáhlejší stav poškození u nepřístupných truhlářských výplní oken oproti předpokladu v PD, který byl zjištěn při postupné demontáži prvků v průběhu provádění stavebních prací.		
Přílohy ZL: Položkový rozpočet s výkazem výměr, zápisy z kontrolních dnů, fotodokumentace		
Cena prací bez DPH:		419.914,05 Kč
ZL zpracoval: Josef Záleský Tel: +420 728 645 791 e-mail: josef.zalesky@vidox.cz		Datum: 30.4.2015
Vyjádření dotčených:		
Za zhotovitele: Společnost pro revitalizaci areálu klášterů Český Krumlov, Vidox s.r.o. jako vedoucí člen Jan Kandlík Radniční 133/1 370 01 České Budějovice IČO: 25160168, DIČ: CZ25160168		Za objednatele: Mgr. Dalibor Carda – starosta města Datum: 30.4.2015
Za technický dozor: Ing. Kateřina Slavíková Datum: 30.4.2015		Za autorský dozor: Ing.arch. Tomáš Šantavý Datum: 30.4.2015
Připomínky k ZL: bez připomínek		



Projekový atelier
pro architekturu a pozemní stavby s.r.o.
Bělehradská 199/70, 120 00 Praha 2
IČ: 145308616