

## Položkový rozpočet stavby - opravený

**Stavba:** ZL15-17-VIDI Rekonstrukce bývalého areálu kláštera minoritů  
**Objekt:** ZL15 Objekt M7 - klášterní kostel - změny prací - interiér kostela  
**Rozpočet:** 01 Objekt M7 - klášterní kostel - změny prací - interiér kostela

**Objednatel:** Město Český Krumlov IČ: 00245836  
 náměstí Svornosti 1 DIČ: CZ00245836  
 38101 Český Krumlov-Vnitřní Město

**Zhotovitel:** Společnost pro revitalizaci areálu klášterů Český Krumlov, VIDOX s.r.o., jako vedoucí člen IČ: 25160168  
 Radniční 133/1 DIČ: CZ25160168  
 37001 České Budějovice-České Budějovice 1

**Vypracoval:** Josef Záleský

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 510 685,19
PSV			1 619 522,85
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			20 659,37
<b>Celkem</b>			<b>3 150 867,41</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 150 867,41 CZK
Základní DPH	21 %	661 682,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,41 CZK

**Cena celkem s DPH** **3 812 549,00 CZK**

v Českém Krumlově

dne

22.5.2015

Za zhotovitele  
 Společnost pro revitalizaci  
 areálu klášterů Český Krumlov,  
 Vidox s.r.o. jako vedoucí člen  
 Radniční 133/1  
 370 01 České Budějovice  
 IČO: 25160168, DIČ: CZ25160168

Za objednatele  
 KATEŘINA SLAVÍKOVÁ - TDO

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
0	Přípravné a pomocné práce	HSV			232 792,18	7
1	Zemní práce	HSV			46 255,93	1
21	Úprava podloží a základ.spáry	HSV			7 462,65	0
27	Základy	HSV			66 735,80	2
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			389 089,46	12
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			13 468,93	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			12 726,29	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			588 748,23	19
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			65 728,35	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			60 820,19	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			20 247,03	1
711	Izolace proti vodě	PSV			39 529,22	1
762	Konstrukce tesařské	PSV			5 866,26	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			190 483,28	6
7669	Stavebně historické prvky - zabudované do konstrukcí	PSV			93 350,00	3
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			6 159,78	0
772	Kamenné dlažby	PSV			61 804,40	2
773	Podlahy teracové	PSV			119 328,52	4
783	Nátěry	PSV			-2 738,06	0
784	Malby	PSV			1 105 739,45	35
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			6 610,15	0
ON	Ostatní náklady	ON			20 659,37	1
Cena celkem					3 150 867,41	100