

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

ve smyslu § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“)

I. Zadavatel:

Název zadavatele: Město Český Krumlov
Sídlo: Náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov
IČ: 00245836
Statutární zástupce: Mgr. Dalibor Carda – starosta města

Kontaktní osoba zadávacího řízení:

Jméno a příjmení: Bc. Martina Kubice
E-mail: martina.kubice@mu.ckrumlov.cz
Tel.: + 420 721 703 013

II. Název veřejné zakázky:

Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov – oprava a rekonstrukce areálu bývalého kláštera minoritů – vícepráce č. 4

III. Druh zadávacího řízení:

Dodatečné stavební práce vyhlášené v jednajícím řízení bez uveřejnění dle ustanovení § 23 odst. 7 písm. a) a § 34 zákona.

IV. Předmět veřejné zakázky:

- Objekt M7 - Klášterní kostel - restaurátorské práce - Provedení restaurátorských prací v souladu s návrhy restaurátorů a doporučení odborných pracovníků státní památkové péče - viz příloha č. 1 - ZL 17.
- Objekt M1 - úprava podlahy v místnosti č.2.02 - statické zabezpečení - Provedení vybrání nehomogenních zásypů kápi kleneb, nové homogenní zásypy, provedení armovaného betonového roznášecího prahu a podlahové desky. - viz příloha č. 1 - ZL 24.
- Objekt M1 - restaurátorské práce - spojovací chodba ke kostelu 1.22, 1.23 - Provedení restaurátorských prací v souladu s návrhy restaurátorů a doporučení odborných pracovníků státní památkové péče - viz příloha č. 1 - ZL 25.
- Objekt M1 - změna výmalby a kamenný práh - Na základě doporučení odborných pracovníků NPÚ provedení celoplošného sejmutí vrstev výmalby v plném rozsahu stropu restaurátory, provedení drobných lokálních oprav podkladu a fixace fragmentů dekorativní výmalby z různých historických období. Na tyto odborné práce budou navazovat řemeslné práce obnovy výmalby, kde byl doporučen stejný způsob provedení jako v případě klášterního kostela - sjednocení ploch a provedení vápenné barvy na odborně upravený podklad. Provedení nových sanačních omítek ve spodní partii a doplnění kamenného prahu mezi sloupy. - viz příloha č. 1 - ZL 26.

- Objekt M4 - odvlhčení ohradní zdi mezi zahradami M4 a M6 - Provedení odvětrávacího kanálu pro odvlhčení zdiva - viz příloha č. 1 - ZL 27.

V. Datum zahájení zadávacího řízení, konečné datum předkládání nabídek:

Datum zahájení zadávacího řízení: 3. 8. 2015

Konečné datum pro předkládání nabídky: 10. 8. 2015, 14:00 hod.

VI. Otevírání obálek, jednání o nabídce:

Datum a místo otevírání obálek: 10. 8. 2015, 14:00 hod., Město Český Krumlov, nám. Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov

VII. Identifikační údaje uchazeče, který byl vyzván k podání nabídky:

Uchazeč	Sídlo	IČ
Společnost pro revitalizaci areálu klášterů Český Krumlov, Vidox s.r.o. jako vedoucí člen	Radniční 133/1, České Budějovice- České Budějovice 1, 370 01	25160168

VIII. Identifikační údaje uchazeče, který podal nabídku, včetně nabídkové ceny:

Uchazeč	Sídlo	IČ	Nabídková cena v CZK bez DPH
Společnost pro revitalizaci areálu klášterů Český Krumlov, Vidox s.r.o. jako vedoucí člen	Radniční 133/1, České Budějovice- České Budějovice 1, 370 01	25160168	3.427.100,37,-

IX. Identifikační údaje všech uchazečů, které byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení:

Uchazeč	Sídlo	IČ
-	-	-

X. Odůvodnění vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení:

V zadávacím řízení nebyl vyloučen žádný uchazeč.

XI. Důvody použití jednacího řízení bez uveřejnění:

Zadavatel zadal tuto veřejnou zakázku formou jednacího řízení bez uveřejnění dle ustanovení § 23 odst. 7 písm. a) a § 34 zákona, jelikož se jednalo o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

XII. Identifikační údaje uchazeče, s nímž byl uzavřen Dodatek č. 9 Smlouvy o dílo, včetně odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:

Zadavatel shledal, že nabídka uchazeče Společnost pro revitalizaci areálu klášterů Český Krumlov, Vidox s.r.o. jako vedoucí člen po všech stránkách odpovídá požadavkům zadavatele. Zadavatel v souladu s ustanovením § 81 Zákona rozhodl o výběru nabídky uchazeče Společnost pro revitalizaci areálu klášterů Český Krumlov, Vidox s.r.o. jako vedoucí člen.

Uchazeč: Společnost pro revitalizaci areálu klášterů Český Krumlov, Vidox s.r.o. jako vedoucí člen, jehož členy jsou:

Název: VIDOX s.r.o., jako vedoucí člen sdružení
Zastoupený: Janem Kandlíkem, prokuristou
Sídlo: Radniční 133/1, České Budějovice-České Budějovice 1, 370 01
IČ: 25160168
DIČ: CZ25160168

Název: ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.
Zastoupený: Františkem Jourou
Sídlo: Vítězslava Nezvala 56/68, Třebíč, 674 01
IČ: 60753013
DIČ: CZ60753013

XIII. Plnění předmětu veřejné zakázky prostřednictvím subdodavatele:

- Objekt M7 - Klášterní kostel - restaurátorské práce – Josef Palouda – 26%
- Objekt M1 - restaurátorské práce - spojovací chodba ke kostelu 1.22, 1.23 – Pěter Stirber, ak. mal. – 72,4%
- Objekt M1 - změna výmalby a kamenný práh – Daniel Sládek – 12,6%
- Objekt M1 - změna výmalby a kamenný práh – Jan Kříž – 6,4%
- Objekt M4 - odvlhčení ohradní zdi mezi zahradami M4 a M6 – Jiří Vávra – 8,2 %

XIV. Cena sjednaná v Dodatku č. 9 Smlouvy o dílo: 3.427.100,37 Kč bez DPH

XV. Datum uzavření Dodatku č. 9 Smlouvy o dílo: 14. 8. 2015

V Českém Krumlově dne 17. 8. 2015

Ing. Tomáš Podaný

Ing. Kateřina Slavíková

Bc. Martina Kubice

Mgr. Jana Kitzbergerová



Mgr. Dalibor Carda
Starosta města