

Položkový rozpočet stavby

Stavba: ZL29-33-VID Rekonstrukce bývalého areálu kláštera minoritů
Objekt: ZL33 Změny stavebních prací objekt M7
Rozpočet: ZL33 Změny stavebních prací objekt M7

Objednatel: Město Český Krumlov IČ: 00245836
 náměstí Svornosti 1 DIČ: CZ00245836
 38101 Český Krumlov-Vnitřní Město

Zhotovitel: Společnost pro revitalizaci areálů klášterů Český Krumlov, VIDOX s.r.o., jako vedoucí člen IČ: 25160168
 Radniční 133/1 DIČ: CZ25160168
 37001 České Budějovice-České Budějovice 1

Vypracoval: Josef Záleský

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			-21 827,12
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-21 827,12

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-21 827,12 CZK

Cena celkem bez DPH

-21 827,12 CZK

v ČESKÉM KRUMLOVĚ dne

10.8.2015

Společnost pro revitalizaci
 areálů klášterů Český Krumlov,
 Vidox s.r.o. jako vedoucí člen

Radniční 133/1
 370 01 České Budějovice

IČO: 25160168, DIČ: CZ25160168

Za zhotovitele

Za objednatele

