

Změnový list		č. ZL 08
Stavba : „Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov-oprava a rekonstrukce areálu klášterů Český Krumlov“		
Objednatel: Město Český Krumlov náměstí Svornosti 1 381 01 Český Krumlov IČ: 00245836, DIČ: CZ00245836	Datum: 5.5.2015	
Zhotovitel: POHL cz, a.s. Nádražní 25 252 63 Roztoky IČ: 25606468, DIČ: CZ25606468	Datum: 5.5.2015	
<p><i>V souladu s článkem 7. Smlouvy o dílo ze dne 30.4.2014 a na základě Vašeho pokynu Vám tímto předkládáme k potvrzení změnový list s nabídkovým, položkovým rozpočtem prací, které nebyly v projektové dokumentaci a vznikly v průběhu provádění prací.</i></p>		
Část stavby (SO, PS): Objekt K2 – Bývalý hospodářský dvůr		
Stávající stav: Při provádění stavebních prací došlo ke zřícené staticky porušeného zdiva dělicího místnost K2-1-028 popírajícího zdivo 2.NP.		
Navrhovaný stav: Projektantem bylo navrženo řešení statického zabezpečení a na základě toho i dispoziční úpravy.		
Důvod změny: Provedení statického zabezpečení a podchycení nosného zdiva 2.NP.		
Přílohy ZL: Oceněný rozpočet s výkazem výměr, zápisy z kontrolních dnů stavby včetně prezenčních listin, projektová dokumentace změny, fotodokumentace.		
Cena prací bez DPH: 29.468,01 Kč		
ZL zpracoval: Ing. Lukáš Zrna, e-mail: zrna@pohl.cz , suss@pegisan.cz		Datum: 5.5.2015
Vyjádření dotčených: POHL cz, a.s. Nádražní 25		
Za zhotovitele: Ing. Jan Lapeš Datum: 5.5.2015	Za objednatele: Mgr. Dalibor Carda – starosta města Datum: 5.5.2015	
Za technický dozor: Ing. Kateřina Slavíková Datum: 5.5.2015	Za autorský dozor: Bc. Václav Jankovský Datum: 5.5.2015	
Připomínky k ZL: bez připomínek		

 OPDAVA
 SLAVÍKOVÁ
 IČO

15.442,01 Kč